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Dosen Pembimbing : Ir. Imam Prayogo, M.MT. 
Abstrak 
Pada setiap proyek konstruksi agar proyek dapat berjalan 
dengan baik, maka harus terdapat manajemen perencanaan yang 
baik sejak awal. Salah satu cara yang dilakukan untuk membuat 
manajemen perencanaan awal yang baik adalah dengan 
menghitung Rencana Anggaran Biaya. Ketika sudah dalam 
pelaksanaan suatu proyek, anggaran biaya yang digunakan selama 
pelaksanaan suatu proyek disebut dengan Rencana Anggaran 
Pelaksanaan (RAP). Rencana Anggaran Pelaksanaan merupakan 
rencana anggaran biaya proyek pembangunan yang dibuat untuk 
memperkirakan besar biaya sesungguhnya yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan suatu kontrak kerja proyek konstruksi. Anggaran 
biaya pelaksanaan disusun berdasarkan besarnya produktivitas 
alat dan tenaga kerja riil di lapangan, harga bahan di tempat 
pekerjaan, biaya peralatan serta biaya tenaga kerja. 
Untuk mendapatkan biaya pelaksanaan dan durasi proyek 
yang optimal, maka dilakukan penyusunan metode konstruksi 
pelaksanaan proyek yang paling efektif, menentukan produktifitas 
antara alat berat dan tenaga kerja, menentukan durasi setiap 
pekerjaan, serta menentukan total biaya pelaksanaan dari setiap 
pekerjaan. 
Hasil dari perhitungan ini adalah total biaya yang 
dibutuhkan selama proses kontstruksi sebesar 
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Rp467.412.156.536,00, serta durasi pelaksanaan proyek.  selama 
560 hari. 
 
Kata kunci : Rencana Anggaran Pelaksanaan, Produktifitas, 
Durasi 
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Number : 3115040641 
Concern : DIV Civil Engineering 
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Abstract 
To make the project work properly in every construction 
project, there must be a good planning management from the 
beginning. One of method which used to make a good planning 
management is calculate the budget plan. When it is in the 
implementation of the project, the budget that have been used 
during the implementation called Budget Implementation Plan. 
That is a budget cost plan which made to estimate the actual cost 
thet required to complete a construction project contract. 
Implementation cost budget is arranged base on the amount of 
equipments and manpowers productivity in the field, real 
materials, equipments, and manpower’s price. 
To get the total cost of implementation and an optimal 
duration of project; first, decide the most effective construction 
method, second, determine the productivity of an equipments and 
manpowers, third, determine the duration of each work  and the 
last, determine the total cost of implementation of each works. 
The result of this calculation was the total cost that 
required during the project construction that was 
Rp467.412.156.536,00 and the duration of this project was 560 
days. 
 
Keywords: Budget Plan Implementation, Productivity, Duration 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1  
1.1 Latar Belakang 
Dalam rangka meningkatkan pelayanan para 
pengguna jasa transportasi dan juga meningkatkan 
perekonomian di daerah Jawa Timur, maka diadakan 
pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang 
merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Jalan Tol 
Surabaya-Mojokerto terdiri dari 4 paket pekerjaan, yaitu 
paket 1A (Waru-Sepanjang), paket 1B (Sepanjang-
WRR), paket 2 (WRR-Driyorejo), paket 3 (Driyorejo-
Kriyan), dan paket 4 (Kriyan-Mojokerto). Proyek ini 
sudah dimulai sejak tahun 2006 dan ditargetkan pada 
akhir tahun 2017 ini Jalan Tol Surabaya-Mojokerto sudah 
dapat dioperasikan sepenuhnya. 
Pada setiap proyek konstruksi agar proyek dapat 
berjalan dengan baik, maka harus terdapat manajemen 
perencanaan yang baik sejak awal. Salah satu cara yang 
dilakukan untuk membuat manajemen perencanaan awal 
yang baik adalah dengan menghitung Rencana Anggaran 
Biaya (RAB). RAB suatu bangunan atau proyek adalah 
perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk 
bahan dan upah, serta biaya-biaya tidak langsung yang 
berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek 
tersebut. Anggaran biaya merupakan harga dari bangunan 
yang dihitung dengan teliti, cermat dan memenuhi syarat. 
Anggaran biaya pada bangunan yang sama akan berbeda-
beda di masing-masing daerah disebabkan karena 
perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja. (Ibrahim, 
1993). 
Ketika sudah dalam pelaksanaan suatu proyek, 
anggaran biaya yang digunakan selama pelaksanaan suatu 
proyek disebut dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan 
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(RAP). RAP merupakan perhitungan biaya yang ril 
digunakan di lapangan dengan memperhitungkan biaya-
biaya tidak langsung yang tidak terdapat di dalam RAB. 
Jadi dengan adanya perhitungan RAP sebelum pengajuan 
tender, kontraktor dapat mengestimasi nilai total 
penawaran harga pada suatu proyek agar biaya yang 
ditawarkan nilainya tidak terlalu tinggi dan lebih 
mendekati biaya sebenarnya di lapangan, juga sudah 
termasuk keuntungan yang akan diperoleh dari proyek 
tersebut. 
Oleh karena itu, untuk mengetahui besarnya 
biaya anggaran pada tahap pelaksanaan proyek yang 
sebenarnya itulah yang mendorong penulis untuk 
mengangkat judul Proyek Akhir “PERHITUNGAN 
BIAYA RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN 
(RAP) PADA PROYEK JALAN TOL SURABAYA-
MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR-DRIYOREJO”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, 
maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam 
penyusunan Proyek Akhir ini, yaitu :  
1. Berpakah besar anggaran biaya pelaksanaan (RAP) 
pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Paket 2 
Ruas WRR-Driyorejo? 
2. Bagaimanakah Network Planning Diagram (NPD) 
pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Paket 2 
Ruas WRR-Driyorejo? 
1.3 Batasan Masalah 
Dari sekian permasalahan yang ada, tidak 
mungkin dapat dibahas secara keseluruhan, karena 
mengingat kemampuan yang dimiliki sangat terbatas. 
Maka perlu diberikan batasan-batasan masalah untuk 
Laporan Akhir ini. 
3 
 
 
 
Oleh karena itu, penyusun memberikan batasan 
masalah sebagai berikut : 
1. Tidak membahas permasalahan yang terkait dengan 
pekerjaan pembebasan lahan. 
2. Tidak membahas permasalahan yang terkait dengan 
pekerjaan jembatan. 
3. Tidak menghitung biaya dan waktu pelaksanaan 
pengujian sondir, CBR, sand cone, dan core drill. 
4. Pembahasan hanya pada pekerjaan struktur utama 
yang meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, 
dan pekerjaan perkerasan pada proyek Jalan Tol 
Surabaya-Mojokerto Paket 2 Ruas WRR-Driyorejo. 
1.4 Maksud 
Maksud dari penyusunan Proyek Akhir ini adalah 
untuk mengetahui besarnya biaya anggaran pelaksanaan 
(RAP) pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Paket 
2 Ruas WRR-Driyorejo. 
1.5 Tujuan 
Tujuan dari penyusunan Proyek Akhir ini adalah: 
1. Mengetahui besar anggaran biaya pelaksanaan (RAP) 
pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Paket 2 
Ruas WRR-Driyorejo. 
2. Dapat menyusun Network Planning Diagram (NPD) 
pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Paket 2 
Ruas WRR-Driyorejo. 
1.6 Lokasi Pekerjaan 
Lokasi proyek yang dibahas dalam proyek akhir 
ini terletak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2  
2.1 Umum 
Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang 
digunakan dalam merencanakan biaya dan waktu 
pelaksanaan Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Paket 
2 Ruas WRR-Driyorejo. Ruang lingkup pekerjaan yang 
akan dibahas yaitu meliputi pekerjaan persiapan, 
pekerjaan tanah yang terdiri dari pekerjaan galian, 
pekerjaan timbunan dan pemadatan, pekerjaan penyiapan 
badan jalan, dan pekerjaan geotextile, serta pekerjaan 
lapis perkerasan yang terdiri dari pekerjaan wet lean 
concrete, pekerjaaan pembesian, dan pekerjaan lapis 
perkerasan. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan baik 
oleh tenaga pekerja maupun dengan bantuan alat berat. 
Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, pekerjaan 
pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Paket 2 Ruas 
WRR-Driyorejo dibagi menjadi 2 Zona, yaitu : 
- Zona 1 = STA 15+675 – STA 17+250 
- Zona 2 = STA 17+250 – STA 20+425 
Berikut ini akan dibahas cara perhitungan volume, durasi, 
dan biaya untuk masing-masing pekerjaan. 
2.2 Pekerjaan Persiapan 
Dalam pembahasan Tugas Akhir ini, pekerjaan 
persiapan yang dilaksanaan yaitu pekerjaan pengukuran. 
2.2.1 Pekerjaan pengukuran 
Pada seluruh pekerjaan konstruksi selalu 
didahului dengan pekerjaan pengukuran/uitzet. Untuk 
pengukurannya dilakukan dengan membuat Bench Mark 
(BM) dimana semua elevasi didasarkan pada titik 
tersebut. Pengukuran ini dilakukan dengan alat bantu 
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Theodolit. Pengukuran yang dilakukan pada proyek ini 
antara lain pengukuran rangka polygon, pengukuran 
situasi, serta penggambaran hasil pengukuran situasi. 
2.2.1.1 Pengukuran rangka poligon 
Di dalam pengukuran rangka polygon, maka 
diperlukan titik BM sebagai acuan koordinat dan elevasi 
tanah. Pengukuran ini menggunakan polygon tertutup 
dimana titik BM diasumsikan 15 m dari STA 15+675. 
Lebar jalan diasumsikan 30 m. Pada pengukuran ini 
dilakukan dengan cara membuat titik bantu BM atau 
TBM (Temporary Bench Mark) setiap 50 m mulai dari 
STA 15+675 sisi kiri sampai dengan STA 20+425 sisi 
kiri dan kembali lagi pada STA 15+675 sisi kanan sampai 
polygon tertutup. Berikut ini sketsa untuk pengukuran 
rangka polygon dengan pembuatan titik bantu BM : 
 
Gambar 2.1 Sketsa Pengukuran Rangka Polygon 
Untuk menentukan kapasitas produksi pekerjaan 
ini, maka diperlukan jarak dari titik awal BM ke masing-
masing TBM dan kembali ke BM yang ditetapkan. Hal 
ini karena pengukuran rangka polygon menggunakan 
sistem polygon tertutup. Besarnya kapasitas produksi 
pekerjaan persiapan dapat dilihat berdasarkan tabel di 
bawah : 
Tabel 2.1 Jam kerja buruh pengukuran 
Jenis Pekerjaan Hasil Pekerjaan 
Pengukuran rangka (polygon 
utama) 
1,5 km/regu/hari 
Pengukuran situasi 5 Ha/regu/hari 
Penggambaran atau memplot 
hasil ukuran situasi dengan skala 
1:2000 di lapangan 
20 Ha/orang/hari 
7 
 
 
 
Sumber : Ir. A. Soedrajat S, Analisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan Lanjutan, halaman 145 
Kapasitas produksi dari pekerjaan berdasarkan 
Tabel 2.1 adalah berdasarkan buku, namun pada 
kenyataan di lapangan besarnya produktivitas pengukuran 
rangka polygon ini adalah 0,2 km/regu/hari dapat dilihat 
pada tabel di bawah : 
Tabel 2.2 Jam kerja buruh pengukuran sesuai lapangan 
Jenis Pekerjaan Hasil Pekerjaan 
Pengukuran rangka (polygon 
utama) 
0,4 km/regu/hari 
Pengukuran situasi 0,6 Ha/regu/hari 
Penggambaran atau memplot 
hasil ukuran situasi dengan skala 
1:2000 di lapangan 
1,2 Ha/orang/hari 
Sumber : Wawancara di lapangan 
Dengan demikian durasi dari pekerjaan 
pangukuran rangka polygon dapat diketahui melalui jarak 
total pengukuran adalah x km, maka : 
       
    
                
  ............................... (Pers. 2.1) 
Setelah perhitungan volume, kapasitas produksi 
dan durasi, maka selanjutnya adalah menghitung biaya 
dari pekerjaan pengukuran rangka polygon. Biaya dari 
pekerjaan ini dapat diketahui melalui durasi dan 
kebutuhan sumber daya yang digunakan. Kebutuhan 
sumber daya dari pekerjaan ini adalah : 
1. Alat 
Alat yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah : 
- 1 unit Theodolit 
- 1 set Alat bantu pengukuran 
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2. Tenaga kerja 
Team regu kerja ukur yang digunakan dalam 
pelaksanaan adalah : 
- 1 surveyor 
- 5 pembantu surveyor 
Dari perhitungan kapasitas produksi, durasi dan sumber 
daya yang telah ditentukan, maka rumus perhitungan 
biaya pelaksanaan dari pengukuran rangka polygon 
adalah : 
Biaya sewa alat = Jumlah alat × durasi × harga 
sewa ........................ (Pers. 2.2) 
Biaya tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × durasi × 
harga upah .............. (Pers. 2.3) 
2.2.1.2 Pengukuran situasi 
Di dalam pengukuran situasi, titik bantu BM 
yang telah dibuat pada pengukuran rangka polygon akan 
digunakan sebagai titik acuan dalam pengukuran situasi. 
Pengukuran situasi ini meliputi pengukuran elevasi 
eksisting jalan, pengukuran elevasi tanah, cross section, 
serta keadaan di sekitar proyek yang diukur setiap 25 m. 
Untuk lebar jalan diasumsikan 30 m dan panjang dari 
pengukuran ini adalah 3 km. Pekerjaan ini dimulai pada 
STA 15+675 sampai dengan STA 20+425. Berikut ini 
sketsa untuk pengukuran situasi : 
 
Gambar 2.2 Sketsa Pengukuran Situasi 
Luas dari bidang yang dikerjakan yaitu mulai dari 
STA 15+675 sampai STA 20+425 dengan lebar asumsi 
30m. 
Kapasitas produksi pekerjaan ini berdasarkan 
Tabel 2.1 adalah 5 Ha/regu/hari, namun pada kenyataan 
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di lapangan (Tabel 2.2) besarnya produktivitas 
pengukuran rangka polygon ini adalah 0,6 Ha/regu/hari. 
Durasi dari pekerjaan pangukuran situai dapat 
diketahui melalui jarak total pengukuran adalah y km, 
maka : 
       
    
               
  ................................ (Pers. 2.4) 
Setelah perhitungan volume, kapasitas produksi 
dan durasi, maka selanjutnya adalah menghitung biaya 
dari pekerjaan pengukuran rangka polygon. Biaya dari 
pekerjaan ini dapat diketahui melalui durasi dan 
kebutuhan sumber daya yang digunakan. Kebutuhan 
sumber daya dari pekerjaan ini adalah : 
1. Alat 
Alat yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah : 
- 1 unit Theodolit 
- 1 set Alat bantu pengukuran 
2. Tenaga kerja 
Team regu kerja ukur yang digunakan dalam 
pelaksanaan adalah : 
- 1 surveyor 
- 5 pembantu surveyor 
Dari perhitungan kapasitas produksi, durasi dan sumber 
daya yang telah ditentukan, maka rumus perhitungan 
biaya pelaksanaan dari pengukuran situasi adalah : 
Biaya sewa alat = Jumlah alat × durasi × harga 
sewa ....................... (Pers. 2.5) 
Biaya tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × durasi × 
harga upah .............. (Pers. 2.6) 
2.2.1.3 Penggambaran hasil ukuran situasi 
Penggambaran atau pengeplotan hasil 
pengukuran situasi dilakukan setelah diketahui titik hasil 
pengukuran situasi, penggambaran ini dilakukan untuk 
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mempermudah pengerjaan pada tahap selanjutnya. 
Penggambaran hasil pengukuran situasi akan digambar 
dengan skala 1:2000. 
Kapasitas produksi pekerjaan ini berdasarkan 
Tabel 2.1 adalah 20 Ha/orang/hari, namun pada 
kenyataan di lapangan (Tabel 2.2) besarnya produktivitas 
pengukuran rangka polygon ini adalah 1,2 Ha/orang/hari. 
Durasi dari pekerjaan penggambaran hasil ukuran 
situasi dapat diketahui melalui jarak total pengukuran 
adalah y km, maka : 
       
    
                
  .............................. (Pers. 2.7) 
Setelah perhitungan volume, kapasitas produksi 
dan durasi, maka selanjutnya adalah menghitung biaya 
dari pekerjaan pengukuran rangka polygon. Biaya dari 
pekerjaan ini dapat diketahui melalui durasi dan 
kebutuhan sumber daya yang digunakan. Kebutuhan 
sumber daya dari pekerjaan ini adalah : 
1. Tenaga kerja 
Team regu kerja ukur yang digunakan dalam 
pelaksanaan adalah : 
- 1 orang tukang gambar 
Dari perhitungan kapasitas produksi, durasi dan sumber 
daya yang telah ditentukan, maka rumus perhitungan 
biaya pelaksanaan dari pengukuran situasi adalah : 
Biaya tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × durasi × 
harga upah .............. (Pers. 2.8) 
2.3 Pekerjaan Tanah 
Pekerjaan tanah dalam pembahasan Tugas Akhir 
ini terdiri dari pekerjaan galian, pekerjaan timbunan dan 
pemadatan, pekerjaan penyiapan badan jalan, dan 
pekerjaan geotextile. 
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2.3.1 Pekerjaan Galian 
2.3.1.1 Metode kerja 
Galian tanah dalam pekerjaan ini dilakukan pada 
tanah eksisting yang membutuhkan pekerjaan galian 
untuk membuat permukaan tanah yang sesuai dengan 
elevasi rencana jalan. Penggalian dilakukan dengan 
menggunakan alat berat (cara mekanik). Alat berat yang 
digunakan yaitu excavator untuk menggali, dump truck 
untuk mengangkut hasil galian ke disposal area, serta 
bulldozer yang digunakan untuk meratakan material 
buangan galian di disposal area. Skema pekerjaan galian 
tanah dapat dilihat pada Error! Reference source not 
ound. di bawah ini. 
 
Gambar 2.3 Skema Pekerjaan Galian Tanah 
 
 
Gambar 2.4 Lokasi Disposal Area 
2.3.1.2 Perhitungan volume 
Cara menentukan volume dari galian tanah 
dilakukan dengan menggunakan luas “area” pada 
program bantu Autocad. Volume pekerjaan galian dapat 
Lokasi 
Disposal Area 
Lokasi Proyek 
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diketahui dari cross section yang dihitung setiap 25 
meter. 
2.3.1.3 Perhitungan kapasitas produksi 
Setelah menghitung volume pekerjaan, maka 
untuk selanjutnya dapat menghitung kapasitas produksi. 
Kapasitas produksi dalam setiap pekerjaan ditentukan 
dari alat serta tenaga kerja yang digunakan. Pada 
pekerjaan ini alat yang digunakan adalah excavator untuk 
menggali, dump truck untuk mengangkut, dan bulldozer 
untuk meratakan. 
Berikut adalah data yang diperoleh dari proyek 
untuk melengkapi perhitungan kapasitas produksi : 
Tabel 2.3 Data Pelengkap Pekerjaan Tanah 
Jam kerja efektif (Tk) 8 jam/hari 
Berat volume tanah lepas (D) 1,6 ton/m
3
 
Faktor pengembangan bahan (Fk) 1,0 
Jarak pembuangan (L) 2,0 km 
Tabel 2.4 Faktor Efisiensi Kerja Alat (berlaku umum) 
Baik 
Sekali
Baik Sedang Buruk
Buruk 
Sekali
Baik Sekali 0.83 0.8 0.76 0.7 0.63
Baik 0.78 0.75 0.71 0.65 0.6
Sedang 0.72 0.69 0.65 0.6 0.54
Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 0.45
Buruk Sekali 0.52 0.5 0.47 0.42 0.32
Tabel 2.1. Faktor Efisiensi Kerja Alat ( berlaku umum )
Pemeliharaan Alat
Kondisi 
Operasi Alat
Sumber : Rochmanhadi. 1993. Perhitungan Biaya 
Pelaksanaan Pekerjaan dengan enggunakan Alat – Alat 
Berat. Jakarta : Y B P P U. 
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Tabel 2.5 Faktor bucket 
Kondisi Pemuatan Faktor 
Ringan Menggali dan memuat dari 
stockpile atau material yang 
telah dikeruk oleh ekskavator 
lain, yang tidak 
membutuhkan gaya gali dan 
dapat dimuat munjung dalam 
bucket.Pasir, tanah berpasir, 
tanah koloidal dengan kadar 
air sedang 
1,0 – 0,8 
Sedang Menggali dan memuat 
stockpile lepas dari tanah 
yang lebih sulit untuk digali 
dan dikeruk tetapu dapat 
dibuat hampir munjung. 
Pasir kering, tanah berpasir, 
tanah campuran tanah liat, 
tanah liat, gravel yang belum 
disaring, pasir yang telah 
memadat dan sebagainya, 
atau menggali dan memuat 
gravel langsung dari bukit 
gravel asli. 
0,8 – 0,6 
Agak 
sulit 
Menggali dan memuat batu-
batu pecah, tanah liat yang 
keras, pasir campur kerikil, 
tanah berpasir, tanah koloidal 
liat, tanah liat, dengan kadar 
air tinggi, yang telah di 
stockpile oleh ekskavator 
lain. Sulit untuk mengisi 
bucket dengan material 
tersebut. 
0,6 – 0,5 
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Sulit Bongkahan, batuan besar 
dengan bentuk tak teraturan 
dengan ruangan diantaranya 
batuan hasil ledakan, batuan 
bundar, pasir campur batu-
batu bundar, tanah berpasir, 
tanah campur tanah liat, 
tanah liat yang sulit untuk 
dikeruk dengan bucket. 
0,5 – 0,4 
Sumber: Ir. Rochmanhadi, Perhitungan Biaya Pelaksanaan 
dengan Menggunakan Alat-alat Berat , hal.29 
Pada tugas akhir ini factor bucket yang digunakan 
sebesar 0,8 karena sesuai dengan kondisi tanah di 
lapangan yang berupa tanah liat bercampur pasir. 
Setelah alat dan data pelengkap ditentukan, maka 
barulah dapat menghitung kapasitas produksi dari 
pekerjaan tersebut. 
1. Kapasitas produksi penggalian dan pengangkutan 
dengan excavator dan dump truck 
Waktu siklus excavator dapat ditentukan dari 
waktu yang diperlukan untuk menggali, memutar, 
dan menuang. Hasil produktivitas excavator harus 
diangkut dengan menggunakan dump truck. Secara 
teori jumlah dump truck yang diperlukan untuk 
mengangkut hasil produktivitas excavator harus 
seimbang sedemikian rupa, sehingga penggunaan 
excavator dapat lebih efektif. Kapasitas produksi 
dump truck dapat ditentukan dengan menghitung 
jumlah dump truck pada pekerjaan ini. 
Waktu siklus dump truck terdiri dari waktu 
pengisian, waktu berangkat, waktu membuang, dan 
waktu kembali. Waktu pengisian ditentukan jumlah 
bucket dikali dengan waktu siklus dari excavator. 
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Berikut adalah perhitungan kapasitas produksi 
kombinasi alat antara excavator dengan dump truck. 
 
Gambar 2.5 Excavator 
 
Tabel 2.6 Spesifikasi Excavator 
Spesifikasi 
Uraian Kode Koef 
Kapasitas bucket V 1 m3 
Faktor bucket Fb 0,8 
Faktor efisiensi alat Fa 0,75 
Cycle time : 
- Menggali, memuat 
- Memutar (2x) 
- Menuang ke DT 
 
T1 
T2 
T3 
 
10 detik 
10 detik 
3 detik 
 
 
Gambar 2.6 Dump Truck 
Tabel 2.7 Spesifikasi Dump Truck 
Spesifikasi 
Uraian Kode Koef 
Kapasitas bak V 16 m3 
Faktor efisiensi alat Fa 0,75 
Kecepatan rata-rata 
bermuatan 
v1 20 km/jam 
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Kecepatan rata-rata 
tanpa muatan 
v2 40 km/jam 
 
Spesifikasi alat dapat dilihat pada Tabel 2.6 
untuk excavator dan Tabel 2.7 untuk dump truck. 
Data pelengkap dari proyek dapat dilihat pada Tabel 
2.3. 
Kapasitas Excavator = Vexc x Fa x Fb ... (Pers. 2.9) 
Cycle time excavator = T1 + T2 + T3 ... (Pers. 2.10) 
             (    ) 
 
             
     
 .................................... (Pers. 2.11) 
Cycle time dump truck (CTDT) : 
- Waktu muat (T1) 
= (V × 60)/(D × Qexc ) ....................... (Pers. 2.12) 
- Waktu tempuhbermuatan (T2) 
= (L  :  v1)  ×  60 .............................. (Pers. 2.13) 
- Waktu tempuh tanpa muatan (T3) 
= (L  :  v2)  ×  60 .............................. (Pers. 2.14) 
- Waktu dumping (T4) 
= 2 menit (pengamatan rata-rata di proyek) 
- Lain-lain (T5) 
= 4 menit 
CTDT = T1+T2+T3+T4+T5 ................... (Pers. 2.15) 
           (   )  
           
        
 ........... (Pers. 2.16) 
 
Adapun cara untuk menentukan jumlah Dump Truck 
adalah pertama dengan rumus sebagai berikut : 
- Jumlah Dump Truck (ndt) 
= 
           
         
   ............................. (Pers. 2.17) 
- Menggunakan tabel simulasi alat selama1 jam 
Apabila menentukan jumlah dump truck 
menggunakan tabel keserasian alat, maka harus 
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mengontrol keserasian (match factor) antara alat 
muat (excavator) dan alat angkut (dump truck) yang 
digunakan. Match factor merupakan faktor 
keselarasan kerja antara alat gali muat dengan alat 
angkut (Hartman, 1992). Adapun cara menentukan 
keserasian alat adalah sebagai berikut: 
    
          
      
 .................................. (Pers. 2.18) 
Keterangan : 
MF = Match Factor 
Na = Jumlah alat angkut 
Ctm = Waktu edar pemuatan, menit 
Nm = Jumlah alat gali muat 
Cta = Waktu edar alat angkut, menit 
n = Jumlah penumpahan 
Harga match factor adalah : 
1. MF < 1, artinya operating factor dari alat muat 
kurang dari 100% sedang alat angkut 
100%,sehingga terdapat waktu tunggu bagi alat 
muat. 
2. MF = 1, artinya operating factor dari alat muat 
dan alat angkut adalah 100% (serasi) 
3. MF > 1, artinya operting factor dari alat muat 
adalah 100%,sedangkan alat angkut kurang dari 
100%,sehingga terdapat waktu bagi alat angkut. 
 
2. Kapasitas produksi perataan material galian di 
disposal area dengan bulldozer 
 
Gambar 2.7 Bulldozer 
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Tabel 2.8 Spesifikasi Bulldozer 
Spesifikasi Komatsu D65E-12 
Uraian Kode Koef 
Faktor efisiensi alat Fa 0,75 
Faktor pisau (blade) Fb 1,10 
Lebar pisau L 3,97 m 
Tinggi pisau H 1,05 m 
Jarak gusur D 50 m 
Kecepatan maju F 4 km/jam 
66,7 m/menit 
Kecepatan mundur R 4,8 km/jam 
80 m/menit 
 
Cycle time bulldozer (CTBDZ) : 
- Waktu tetap (Z) 
= 0,10 menit 
       
 
 
 
 
 
   (menit) ................. (Pers. 2.19) 
Kapasitas produksi bulldozer (Q) 
  
       
     
 (m3/jam) ........................... (Pers. 2.20) 
2.3.1.4 Perhitungan durasi 
Apabila sudah diketahui kapasitas produksi dari 
excavator, dump truck, dan bulldozer, maka digunakan 
kapasitas produksi masing-masing alat untuk menentukan 
durasi pekerjaan. Dengan demikian durasi pekerjaan 
dapat dihitung dengan rumus : 
                 
                
                 
  ......... (Pers. 2.21) 
2.3.1.5 Perhitungan biaya 
Setelah perhitungan volume, kapasitas produksi, 
dan durasi, maka selanjutnya adalah menghitung biaya 
dari pekerjaan tanah. Biaya dari pekerjaan ini dapat 
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diketahui melalui durasi dan kebutuhan sumber daya 
yang digunakan. 
Durasi pekerjaan dan jumlah sumber daya dapat 
menentukan berapa biaya pelaksanaan yang di perlukan. 
Biaya pelaksanaan dalam pekerjaan ini dibagi menjadi 2, 
yaitu biaya upah tenaga kerja dan biaya sewa alat. Berikut 
uraiannya : 
1. Biaya upah tenaga kerja 
Uraian tenaga kerja yang digunakan dalam pekerjaan 
ini adalah sebagai berikut : 
- Mandor 
- Tukang 
- Pekerja 
Rumus untuk menghitung biaya upah tenaga kerja 
adalah sebagai berikut : 
Biaya upah tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × 
durasi pekerjaan (hari) × harga upah  ..... (Pers. 2.22) 
2. Biaya sewa alat 
Rumus untuk menghitung biaya sewa alat adalah 
sebagai berikut : 
Biaya sewa alat = Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa  ................................ (Pers. 2.23) 
Total biaya 
= biaya upah tenaga kerja + biaya sewa alat . (Pers. 2.24) 
Harga satuan pekerjaan 
Setelah total biaya pekerjaan diketahui, maka dapat 
dihitung harga satuan untuk pekerjaan ini. Harga satuan 
dalam pekerjaan tanah ini dihitung tiap satuan “m3”. 
             
                     
                
  ............ (Pers. 2.25) 
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2.3.2 Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan 
2.3.2.1 Metode kerja 
Material timbunan (borrow material) didapatkan 
dari quarry yang berlokasi di daerah Lebanisuko, 
Kabupaten Gresik yang berjarak 21 kilometer dari lokasi 
proyek. 
 
Gambar 2.8 Lokasi Quarry Borrow Material 
Material timbunan harus sesuai dengan spesifikasi yang 
telah ditentukan oleh pemberi tugas. Berikut ini urutan 
pekerjaan timbunan dan pemadatan tanah : 
- Borrow material dimuat ke dalam dump truck 
(loading) menggunakan excavator di lokasi 
quarry 
- Dump truck yang sudah dimuati oleh material 
melakukan perjalanan ke lokasi proyek 
- Dump truck unloading borrow material pada 
lokasi pekerjaan timbunan 
- Penghamparan dan perataan material dilakukan 
sesuai elevasi rencana dengan menggunakan 
motor grader 
- Setelah elevasi permukaan tanah sesuai dengan 
elevasi rencana, maka tanah dipadatkan dengan 
menggunakan vibratory roller 
- Ketebalan lapisan pemadatan dilakukan sesuai 
dengan spesifikasi, yaitu 30 cm per lapisan. 
Lokasi Proyek Lokasi Quarry di 
Lebanisuko 
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2.3.2.2 Perhitungan volume 
 
Gambar 2.9 Timbunan pada STA 16+000 
Cara menentukan volume timbunan tanah 
dilakukan dengan menggunakan luas “area” pada 
program bantu Autocad. Volume pekerjaan ini dapat 
diketahui dari cross section yang dihitung setiap 25 meter 
per stasioning. 
Luas rata-rata (L) = 
                   (           )
 
 
Panjang jalan (p) = 25 meter 
Volume = p × Luas rata-rata 
2.3.2.3 Perhitungan kapasitas produksi 
Setelah menghitung volume pekerjaan, maka 
untuk selanjutnya dapat menghitung kapasitas produksi. 
Kapasitas produksi dalam setiap pekerjaan ditentukan 
dari alat serta tenaga kerja yang digunakan. Pada 
pekerjaan ini alat yang digunakan adalah excavator untuk 
menggali, dump truck untuk mengangkut, motor grader 
untuk meratakan elevasi timbunan, vibrator roller untuk 
memadatkan, serta water tank truck untuk mensuplai air 
dalam proses pemadatan. 
1. Kapasitas produksi penggalian dan pengangkutan 
Waktu siklus alat muat dapat ditentukan dari 
waktu yang diperlukan untuk menggali dan memuat 
material. Hasil produktivitas alat angkut harus diangkut 
dengan menggunakan dump truck. Secara teori jumlah 
dump truck yang diperlukan untuk mengangkut hasil 
produktivitas alat muat harus seimbang sedemikian rupa, 
sehingga penggunaan alat muat dapat lebih efektif. 
22 
 
 
 
Kapasitas produksi dump truck dapat ditentukan dengan 
menghitung jumlah dump truck pada pekerjaan ini. 
Waktu siklus dump truck terdiri dari waktu 
pengisian, waktu berangkat, waktu membuang, dan waktu 
kembali. Berikut adalah perhitungan kapasitas produksi 
kombinasi alat antara wheel loader dengan dump truck. 
1. Wheel Loader 
 
 
Gambar 2.10 Wheel Loader 
 
Tabel 2.9 Spesifikasi Wheel Loader 
Uraian Kode Koef 
Faktor Efisiensi kerja 
Kapasitas bucket 
Faktor bucket 
Fa 
V 
Fb 
0,75 
2,30 m3 
0,85 
 
Metode operasi pemuatan yang digunakan wheel 
loader untuk memuat material ke dalam dump truck 
adalah metode V. 
 
Gambar 2.11 Metode Operasi Pemuatan Bentuk V 
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Produksi per siklus (q) = V × Fb ................. (Pers. 2.26) 
Waktu siklus 
                            ....... (Pers. 2.27) 
                            ....... (Pers. 2.28) 
Waktu tetap (Z)  = 0,1 menit 
             (  )   
 
 
     ........... (Pers. 2.29) 
Kapasitas produksi (Q) 
  
      
  
  ............................................ (Pers. 2.30) 
 
2. Dump Truck 
 
 
Gambar 2.12 Dump Truck 
Tabel 2.10 Spesifikasi Dump Truck 
Spesifikasi 
Uraian Kode Koef 
Kapasitas bak V 16 m3 
Faktor efisiensi alat Fa 0,75 
Kecepatan rata-rata 
bermuatan 
v1 20 km/jam 
Kecepatan rata-rata 
tanpa muatan 
v2 40 km/jam 
Spesifikasi alat dapat dilihat pada Tabel 2.6 untuk 
excavator dan Tabel 2.7 untuk dump truck. Data 
pelengkap dari proyek dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
Cycle time dump truck (CTDT) : 
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- Waktu muat (T1) 
= (V × 60)/(D × Qexc ) ....................... (Pers. 2.31) 
- Waktu tempuhbermuatan (T2) 
= (L  :  v1)  ×  60 .............................. (Pers. 2.32) 
- Waktu tempuh tanpa muatan (T3) 
= (L  :  v2)  ×  60 .............................. (Pers. 2.33) 
- Waktu dumping (T4) 
= 2 menit (pengamatan rata-rata di proyek) 
- Lain-lain (T5) 
= 4 menit 
CTDT = T1+T2+T3+T4+T5 ................... (Pers. 2.34) 
Adapun cara untuk menentukan jumlah Dump 
Truck adalah pertama dengan rumus sebagai berikut : 
- Jumlah Dump Truck (ndt) 
= 
           
         
   ............................. (Pers. 2.35) 
- Menggunakan tabel simulasi alat selama1 jam 
Apabila menentukan jumlah dump truck 
menggunakan tabel keserasian alat, maka harus 
mengontrol keserasian (match factor) antara alat 
muat (excavator) dan alat angkut (dump truck) yang 
digunakan. Match factor merupakan faktor 
keselarasan kerja antara alat gali muat dengan alat 
angkut (Hartman, 1992). Adapun cara menentukan 
keserasian alat adalah sebagai berikut: 
    
          
      
 .................................. (Pers. 2.36) 
Keterangan : 
MF = Match Factor 
Na = Jumlah alat angkut 
Ctm = Waktu edar pemuatan, menit 
Nm = Jumlah alat gali muat 
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Cta = Waktu edar alat angkut, menit 
n = Jumlah penumpahan 
Harga match factor adalah : 
1. MF < 1, artinya operating factor dari alat muat 
kurang dari 100% sedang alat angkut 
100%,sehingga terdapat waktu tunggu bagi alat 
muat. 
2. MF = 1, artinya operating factor dari alat muat 
dan alat angkut adalah 100% (serasi) 
3. MF > 1, artinya operting factor dari alat muat 
adalah 100%,sedangkan alat angkut kurang dari 
100%,sehingga terdapat waktu bagi alat angkut. 
 
2. Kapasitas produksi penghamparan material timbunan 
 
Gambar 2.13 Motor Grader 
Tabel 2.11 Spesifikasi Motor Grader 
Spesifikasi 
Uraian Kode Koef 
Faktor Efisiensi kerja Fa 0,75 
Kecepatan rata-rata alat v 4 km/jam 
Lebar pisau effektif b 2,6 m 
Lebar overlap bo 0,3 m 
Jumlah lintasan n 2 kali lintasan 
Jumlah lajur lintasan N 1 lajur 
Panjang hamparan Lh 50 m 
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Cycle time motor grader (CTMG) : 
- Perataan 1x lintasan (T1) 
 
     
      
 (menit)  .............................. (Pers. 2.37) 
- Lain-lain (T2) 
= 1 menit 
CTMG = T1 + T2 (menit)........................ (Pers. 2.38) 
Kapasitas produksi motor grader (Q) 
 
     ( (    )   )              
        
 (m3/jam) (Pers. 2.39) 
 
3. Kapasitas produksi pemadatan material timbunan 
 
Gambar 2.14 Vibratory Roller  
Tabel 2.12 Spesifikasi Vibratory Roller 
 Spesifikasi  
Uraian Kode Koef 
Faktor Efisiensi kerja Fa 0,75 
Kecepatan rata-rata alat v 4 km/jam 
Lebar pemadatan effektif W 2,1 m 
Lebar overlap bo 0,3 m 
Jumlah lintasan n 10 lintasan 
Jumlah lajur lintasan N 3 lajur 
 
Kapasitas produksi Vibratory Roller (Q) 
 
                     
 
 (m3/jam) ................ (Pers. 2.40) 
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Gambar 2.15 Water Tank Truck 
 
Tabel 2.13 Spesifikasi Water Tank Truck 
 Spesifikasi  
Uraian Kode Koef 
Faktor Efisiensi kerja Fa 0,83 
Kebutuhan air/m3 material 
padat 
Wc 0,07 m3 
Kapasitas pompa air Pa 200 ltr/menit 
Volume tangki air V 5 m3 
 
Kapasitas produksi Water Tank Truck (Q) 
 
            
        
 (m3/jam) ........................... (Pers. 2.41) 
2.3.2.4 Perhitungan durasi 
Apabila sudah diketahui besarnya kapasitas 
produksi dari alat berat, maka digunakan kapasitas 
produksi masing-masing alat untuk menentukan durasi 
pekerjaan. Dengan demikian durasi pekerjaan dapat 
dihitung dengan rumus : 
                 
                
                 
  
2.3.2.5 Perhitungan biaya 
Setelah perhitungan volume, kapasitas produksi, 
dan durasi, maka selanjutnya adalah menghitung biaya 
dari pekerjaan tanah. Biaya dari pekerjaan ini dapat 
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diketahui melalui durasi dan kebutuhan sumber daya 
yang digunakan. 
Durasi pekerjaan dan jumlah sumber daya dapat 
menentukan berapa biaya pelaksanaan yang di perlukan. 
Biaya pelaksanaan dalam pekerjaan ini dibagi menjadi 3, 
yaitu biaya upah tenaga kerja, biaya sewa alat, dan biaya 
material. Berikut uraiannya : 
1. Biaya upah tenaga kerja 
Uraian tenaga kerja yang digunakan dalam pekerjaan 
ini adalah sebagai berikut : 
- Mandor 
- Tukang 
- Pekerja 
Rumus untuk menghitung biaya upah tenaga kerja 
adalah sebagai berikut : 
Biaya upah tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × 
durasi pekerjaan (hari) × harga upah 
2. Biaya sewa alat 
Rumus untuk menghitung biaya sewa alat adalah 
sebagai berikut : 
Biaya sewa alat = Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
3. Biaya material 
Rumus untuk menghitung biaya kebutuhan material 
adalah sebagai berikut : 
Biaya material = Volume pekerjaan × harga satuan 
material ................................................... (Pers. 2.42) 
Total biaya 
= biaya upah tenaga kerja + biaya sewa alat + biaya 
kebutuhan material ........................................ (Pers. 2.43) 
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Harga satuan pekerjaan 
Setelah total biaya pekerjaan diketahui, maka dapat 
dihitung harga satuan untuk pekerjaan ini. Harga satuan 
dalam pekerjaan tanah ini dihitung tiap satuan “m3”. 
             
                     
                
  
2.3.3 Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan 
2.3.3.1 Perhitungan volume 
Cara menghitung volume penyiapan badan jalan 
dilakukan dengan menggunakan luas “area” pada 
program bantu Autocad. Tebal lapisan persiapan badan 
jalan yaitu setebal 30 cm. Volume pekerjaan ini dapat 
diketahui dari cross section yang dihitung setiap 25 
meter. 
2.3.3.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Setelah menghitung volume pekerjaan, maka 
untuk selanjutnya dapat menghitung kapasitas produksi. 
Kapasitas produksi dalam setiap pekerjaan ditentukan 
dari alat serta tenaga kerja yang digunakan. Pada 
pekerjaan ini alat yang digunakan adalah motor grader 
untuk meratakan elevasi dan vibrator roller untuk 
memadatkan. 
1. Kapasitas produksi penghamparan material timbunan 
 
Gambar 2.16 Motor Grader 
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Tabel 2.14 Spesifikasi Motor Grader 
Spesifikasi 
Uraian Kode Koef 
Faktor Efisiensi kerja Fa 0,75 
Kecepatan rata-rata alat v 4 km/jam 
Lebar pisau effektif b 2,6 m 
Lebar overlap bo 0,3 m 
Jumlah lintasan n 2 kali lintasan 
Jumlah lajur lintasan N 1 lajur 
Panjang hamparan Lh 50 m 
 
Cycle time motor grader (CTMG) : 
- Perataan 1x lintasan (T1) 
 
     
      
 (menit)  
- Lain-lain (T2) 
= 1 menit 
CTMG = T1 + T2 (menit) 
Kapasitas produksi motor grader (Q) 
 
     ( (    )   )              
        
 (m3/jam) 
2. Kapasitas produksi pemadatan material timbunan 
 
Gambar 2.17 Vibratory Roller  
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Tabel 2.15 Spesifikasi Vibratory Roller 
 Spesifikasi  
Uraian Kode Koef 
Faktor Efisiensi kerja Fa 0,75 
Kecepatan rata-rata alat v 4 km/jam 
Lebar pemadatan effektif W 2,1 m 
Lebar overlap bo 0,3 m 
Jumlah lintasan n 10 lintasan 
Jumlah lajur lintasan N 3 lajur 
 
Kapasitas produksi Vibratory Roller (Q) 
 
                     
 
 (m3/jam) 
2.3.3.3 Perhitungan durasi 
Apabila sudah diketahui besarnya kapasitas 
produksi dari alat berat, maka digunakan kapasitas 
produksi masing-masing alat untuk menentukan durasi 
pekerjaan. Dengan demikian durasi pekerjaan dapat 
dihitung dengan rumus : 
                 
                
                 
  
2.3.3.4 Perhitungan biaya 
Setelah perhitungan volume, kapasitas produksi, 
dan durasi, maka selanjutnya adalah menghitung biaya 
dari pekerjaan tanah. Biaya dari pekerjaan ini dapat 
diketahui melalui durasi dan kebutuhan sumber daya 
yang digunakan. 
Durasi pekerjaan dan jumlah sumber daya dapat 
menentukan berapa biaya pelaksanaan yang di perlukan. 
Biaya pelaksanaan dalam pekerjaan ini dibagi menjadi 2, 
yaitu biaya upah tenaga kerja dan biaya sewa alat. Berikut 
uraiannya : 
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1. Biaya upah tenaga kerja 
Uraian tenaga kerja yang digunakan dalam pekerjaan 
ini adalah sebagai berikut : 
- Mandor 
- Tukang 
- Pekerja 
Rumus untuk menghitung biaya upah tenaga kerja 
adalah sebagai berikut : 
Biaya upah tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × 
durasi pekerjaan (hari) × harga upah  
2. Biaya sewa alat 
Rumus untuk menghitung biaya sewa alat adalah 
sebagai berikut : 
Biaya sewa alat = Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa  
Total biaya 
= biaya upah tenaga kerja + biaya sewa alat 
Harga satuan pekerjaan 
Setelah total biaya pekerjaan diketahui, maka dapat 
dihitung harga satuan untuk pekerjaan ini. Harga satuan 
dalam pekerjaan tanah ini dihitung tiap satuan “m3”. 
             
                     
                
  
2.4 Pekerjaan Struktur Perkerasan 
2.4.1 Pekerjaan Wet Lean Concrete 
2.4.1.1 Fabrikasi Bekisting 
2.4.1.1.1 Perhitungan volume 
Cara menghitung volume luasan bekisting per 
stasioning (25 meter) yaitu sebagai berikut : 
Panjang STA (p) = 25 – 50 meter 
Tebal lapisan (t) = 0,10 m 
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Karena terdapat 2 sisi dalam pemasangan bekisting, maka 
luasan bekisting dikalikan 2, seperti pada rumus : 
Luasan (L) = 2 × p × t ..................... (Pers. 2.44) 
Bahan yang diperlukan untuk material pekerjaan ini dapat 
ditentukan dari komposisi bahan serta luasan permukaan 
total bekisting. Berikut data kebutuhan bahan per meter 
persegi (m
2
) pekerjaan bekisting kayu yang didapat dari 
Analisis HSPK Kementrian Pekerjaan Umum. 
Tabel 2.16 Kebutuhan Bahan Per Meter Persegi (m
2
) 
Pekerjaan Bekisting Kayu 
Kebutuhan bahan Kode Koefisien 
Multiplex 9 mm MT 0,16 lembar 
Kayu Acuan KA 0,096 m3 
Paku P 0,25 kg 
 
Tabel di atas menjelaskan tentang komposisi bahan, 
sehingga dapat diperoleh jumlah kebutuhan bahan adalah 
sebagai berikut : 
Jumlah kebutuhan bahan 
= koef bahan × volume pekerjaan ................. (Pers. 2.45) 
2.4.1.1.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Kapasitas produksi tenaga kerja diambil dari 
buku Ir. Soedrajat untuk pemasangan dan penyetelan 
bekisting lantai (Tabel 5-2 hal 86), dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini : 
Tabel 2.17 Kapasitas Produksi Tenaga Kerja Pekerjaan 
Bekisting 
Jenis 
Cetakan 
Kayu 
Menyetel 
(fabrikasi) 
Memasang 
Membuka dan 
membersihkan 
Lantai 3 jam/10m
2
 2 jam/10m
2
 2 jam/10m
2
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2.4.1.1.3 Perhitungan durasi 
Apabila sudah diketahui besarnya kapasitas 
produksi sumber daya, maka digunakan kapasitas 
produksi masing-masing pekerjaan untuk menentukan 
besarnya durasi. Dengan demikian durasi pekerjaan dapat 
dihitung dengan rumus : 
                 
              
    
                          ..... (Pers. 2.46) 
2.4.1.1.4 Perhitungan biaya 
Setelah perhitungan volume, kapasitas produksi, 
dan durasi, maka selanjutnya adalah menghitung biaya 
dari pekerjaan ini. Biaya dari pekerjaan ini dapat 
diketahui melalui durasi dan kebutuhan sumber daya 
yang digunakan. 
Durasi pekerjaan dan jumlah sumber daya dapat 
menentukan berapa biaya pelaksanaan yang di perlukan. 
Biaya pelaksanaan dalam pekerjaan ini dibagi menjadi 2, 
yaitu biaya upah tenaga kerja dan biaya material. Berikut 
uraiannya : 
1. Biaya upah tenaga kerja 
Uraian tenaga kerja yang digunakan dalam pekerjaan 
ini adalah sebagai berikut : 
- Mandor 
- Tukang kayu 
- Pekerja 
Rumus untuk menghitung biaya upah tenaga kerja 
adalah sebagai berikut : 
Biaya upah tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × 
durasi pekerjaan (hari) × harga upah 
2. Biaya material 
Rumus untuk menghitung biaya kebutuhan material 
adalah sebagai berikut : 
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Biaya material = Jumlah kebutuhan bahan × harga 
satuan ........................................................ (Pers. 2.47) 
Total biaya 
= biaya upah tenaga kerja + biaya kebutuhan material
 ....................................................................... (Pers. 2.48) 
Harga satuan pekerjaan 
Setelah total biaya pekerjaan diketahui, maka dapat 
dihitung harga satuan untuk pekerjaan ini. Harga satuan 
dalam pekerjaan tanah ini dihitung tiap satuan “m2”. 
             
                     
                
  
2.4.1.2 Pemasangan Bekisting 
2.4.1.2.1 Perhitungan volume 
Perhitungan volume pemasangan bekisting sama 
dengan volume fabrikasi bekisting pada poin 2.4.1.1.1. 
2.4.1.2.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Kapasitas produksi tenaga kerja diambil dari 
buku Ir. Soedrajat untuk pemasangan dan penyetelan 
bekisting lantai (Tabel 5-2 hal 86), dapat dilihat pada 
Tabel 2.17. 
2.4.1.2.3 Perhitungan durasi 
Apabila sudah diketahui besarnya kapasitas 
produksi sumber daya, maka digunakan kapasitas 
produksi masing-masing pekerjaan untuk menentukan 
besarnya durasi. Dengan demikian durasi pekerjaan dapat 
dihitung dengan rumus : 
                 
              
    
                               
 ....................................................................... (Pers. 2.49) 
2.4.1.2.4 Perhitungan biaya 
Setelah perhitungan volume, kapasitas produksi, 
dan durasi, maka selanjutnya adalah menghitung biaya 
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dari pekerjaan ini. Biaya dari pekerjaan ini dapat 
diketahui melalui durasi dan kebutuhan sumber daya 
yang digunakan. 
Durasi pekerjaan dan jumlah sumber daya dapat 
menentukan berapa biaya pelaksanaan yang di perlukan. 
Biaya pelaksanaan dalam pekerjaan ini terdiri dari biaya 
upah tenaga kerja. Berikut uraiannya : 
1. Biaya upah tenaga kerja 
Uraian tenaga kerja yang digunakan dalam pekerjaan 
ini adalah sebagai berikut : 
- Mandor 
- Tukang kayu 
- Pekerja 
Rumus untuk menghitung biaya upah tenaga kerja 
adalah sebagai berikut : 
Biaya upah tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × 
durasi pekerjaan (hari) × harga upah 
Total biaya 
= biaya upah tenaga kerja .............................. (Pers. 2.50) 
Harga satuan pekerjaan 
Setelah total biaya pekerjaan diketahui, maka dapat 
dihitung harga satuan untuk pekerjaan ini. Harga satuan 
dalam pekerjaan tanah ini dihitung tiap satuan “m2”. 
             
                     
                
  
2.4.1.3 Pengecoran Wet Lean Concrete 
2.4.1.3.1 Metode kerja 
 
Gambar 2.18 Tebal Lapis Wet Lean Concrete 
Lapis wet lean concrete atau lantai kerja ini berada di 
atas lapis tanah dasar. Spesifikasi material yang 
digunakan yaitu beton dengan mutu K-125, dan 
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ketebalan lapisan 10 cm. Berikut urutan pekerjaan 
lantai kerja: 
- Persiapan material adukan beton di batching plant 
- Material diangkut dari batching plant ke lokasi 
pekerjaan menggunakan truk mixer 
- Penuangan dan perataan material di lokasi 
pekerjaan dibantu dengan concrete vibrator dan 
tenaga pekerja. 
2.4.1.3.2 Perhitungan volume 
Cara menentukan volume pekerjaan ini dilakukan 
dengan menggunakan luas “area” pada program bantu 
Autocad. Volume pekerjaan galian dapat diketahui dari 
cross section yang dihitung setiap 25 meter. Berikut 
rumus perhitungan volume wet lean concrete per 
stasioning (25 meter) : 
Lebar rata-rata (l) = 
                                
 
 
  ...................................... (Pers. 2.51) 
Panjang jalan (p) = 25 meter 
Tebal lapisan (t) = 0,10 m 
Volume = p × l × t ...................... (Pers. 2.52) 
Bahan yang diperlukan untuk material pekerjaan ini dapat 
ditentukan dari komposisi bahan serta luasan permukaan 
total bekisting. Berikut data kebutuhan bahan per meter 
persegi (m
2
) pekerjaan bekisting kayu yang didapat dari 
Analisis HSPK Kementrian Pekerjaan Umum. 
Tabel 2.18 Kebutuhan Bahan Per Meter Persegi (m
2
) 
Pekerjaan Pengecoran Wet Lean Concrete t = 10cm 
Kebutuhan bahan Kode Koefisien 
Semen (PC) 
Pasir Beton 
Agregat  Kasar 
Air 
S 
PB 
AG 
A 
282,90 kg 
0,6528 m3 
0,7409 m3 
215,00 ltr 
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Tabel di atas menjelaskan tentang komposisi bahan, 
sehingga dapat diperoleh jumlah kebutuhan bahan adalah 
sebagai berikut : 
Jumlah kebutuhan bahan 
= koef bahan × volume pekerjaan 
2.4.1.3.3 Perhitungan kapasitas produksi 
Setelah menghitung volume pekerjaan, maka 
untuk selanjutnya dapat menghitung kapasitas produksi. 
Kapasitas produksi dalam setiap pekerjaan ditentukan 
dari alat serta tenaga kerja yang digunakan. Pada 
pekerjaan ini alat yang digunakan adalah wheel loader, 
batching plant, truck mixer, concrete vibrator, dan water 
tank truck. 
1. Wheel Loader 
Perhitungan kapasitas alat dapat dilihat pada poin 
2.3.2.3 halaman 21. 
2. Batching Plant 
 
 
Gambar 2.19 Batching Plant 
 
Tabel 2.19 Spesifikasi Batching Plant 
Uraian Kode Koef 
Faktor Efisiensi kerja 
Kapasitas produksi 
Fa 
V 
0,75 
55 m3/jam 
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Kapasitas produksi Batching Plant (Q) 
= Fa x V (m3/jam)  ................................ (Pers. 2.53) 
3. Truck Mixer 
Tabel 2.20 Spesifikasi Truck Mixer 
Uraian Kode Koef 
Kapasitas drum 
Faktor Efisiensi alat 
Kecepatan rata-rata isi 
Kecepatan rata-rata kosong 
V 
Fa 
v1 
v2 
5,00 m3 
0,75 
30 km/jam  
40 km/jam 
 
Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan (L) 
= 4,2 km 
Cycle time Truck Mixer (CTtm) 
- Mengisi (T1) 
= (V : Q2) x 60  ..................................... (Pers. 2.54) 
- Mengangkut (T2) 
= (L : v1) x 60 menit  ............................ (Pers. 2.55) 
- Kembali (T3) 
= (L : v2) x 60 menit  ............................ (Pers. 2.56) 
- Menumpahkan dll (T4)  ...................... (Pers. 2.57) 
Kapasitas produksi Truck Mixer (Q) 
 
           
    
 (m3/jam)  ........................... (Pers. 2.58) 
4. Concrete Vibrator 
Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan dengan 
kapasitas batching plant sesuai dengan persamaan 
2.53. 
5. Water Tank Truck 
Perhitungan kapasitas produksi alat ini dapat dilihat 
pada persamaan 2.41. 
2.4.1.3.4 Perhitungan durasi 
Apabila sudah diketahui kapasitas produksi dari 
sumber daya, maka digunakan kapasitas produksi 
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masing-masing sumber daya untuk menentukan durasi 
pekerjaan. Dengan demikian durasi pekerjaan dapat 
dihitung dengan rumus : 
                 
                
                 
  
2.4.1.3.5 Perhitungan biaya 
Setelah perhitungan volume, kapasitas produksi, 
dan durasi, maka selanjutnya adalah menghitung biaya 
dari pekerjaan tanah. Biaya dari pekerjaan ini dapat 
diketahui melalui durasi dan kebutuhan sumber daya 
yang digunakan. 
Durasi pekerjaan dan jumlah sumber daya dapat 
menentukan berapa biaya pelaksanaan yang di perlukan. 
Biaya pelaksanaan dalam pekerjaan ini dibagi menjadi 2, 
yaitu biaya upah tenaga kerja dan biaya sewa alat. Berikut 
uraiannya : 
1. Biaya upah tenaga kerja 
Uraian tenaga kerja yang digunakan dalam pekerjaan 
ini adalah sebagai berikut : 
- Mandor 
- Kepala tukang batu 
- Tukang batu 
- Pekerja 
Rumus untuk menghitung biaya upah tenaga kerja 
adalah sebagai berikut : 
Biaya upah tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × 
durasi pekerjaan (hari) × harga upah 
2. Biaya sewa alat 
Rumus untuk menghitung biaya sewa alat adalah 
sebagai berikut : 
Biaya sewa alat = Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
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3. Biaya material 
Rumus untuk menghitung biaya kebutuhan material 
adalah sebagai berikut : 
Biaya material = Volume pekerjaan × harga satuan 
material 
Total biaya = biaya upah tenaga kerja + biaya sewa alat 
+ biaya kebutuhan material 
Harga satuan pekerjaan 
Setelah total biaya pekerjaan diketahui, maka dapat 
dihitung harga satuan untuk pekerjaan ini. Harga satuan 
dalam pekerjaan tanah ini dihitung tiap satuan “m2”. 
             
                     
                
  
2.4.1.4 Pembongkaran Bekisting 
2.4.1.4.1 Perhitungan volume 
Perhitungan volume pemasangan bekisting sama 
dengan volume pemasangan bekisting pada poin 
2.4.1.1.1. 
2.4.1.4.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Kapasitas produksi tenaga kerja diambil dari 
buku Ir. Soedrajat untuk pemasangan dan penyetelan 
bekisting lantai (Tabel 5-2 hal 86), dapat dilihat pada 
Tabel 2.17. 
2.4.1.4.3 Perhitungan durasi 
Apabila sudah diketahui besarnya kapasitas 
produksi sumber daya, maka digunakan kapasitas 
produksi masing-masing pekerjaan untuk menentukan 
besarnya durasi. Dengan demikian durasi pekerjaan dapat 
dihitung dengan rumus : 
                 
              
    
                                     
 ....................................................................... (Pers. 2.59) 
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2.4.1.4.4 Perhitungan biaya 
Setelah perhitungan volume, kapasitas produksi, 
dan durasi, maka selanjutnya adalah menghitung biaya 
dari pekerjaan ini. Biaya dari pekerjaan ini dapat 
diketahui melalui durasi dan kebutuhan sumber daya 
yang digunakan. 
Durasi pekerjaan dan jumlah sumber daya dapat 
menentukan berapa biaya pelaksanaan yang di perlukan. 
Biaya pelaksanaan dalam pekerjaan ini terdiri dari biaya 
upah tenaga kerja. Berikut uraiannya : 
1. Biaya upah tenaga kerja 
Uraian tenaga kerja yang digunakan dalam pekerjaan 
ini adalah sebagai berikut : 
- Mandor 
- Tukang kayu 
- Pekerja 
Rumus untuk menghitung biaya upah tenaga kerja 
adalah sebagai berikut : 
Biaya upah tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × 
durasi pekerjaan (hari) × harga upah 
Total biaya 
= biaya upah tenaga kerja .............................. (Pers. 2.60) 
Harga satuan pekerjaan 
Setelah total biaya pekerjaan diketahui, maka dapat 
dihitung harga satuan untuk pekerjaan ini. Harga satuan 
dalam pekerjaan tanah ini dihitung tiap satuan “m2”. 
             
                     
                
  
2.4.2 Pekerjaaan Pembesian 
2.4.2.1 Fabrikasi Tulangan Dowel 
2.4.2.1.1 Perhitungan volume 
Volume kebutuhan tulangan dihitung berdasarkan 
gambar kerja. 
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- Melintang Ø12 
 
Gambar 2.20 Detail Tulangan Melintang 
- Dowel Ø32 
 
Gambar 2.21 Detail Tulangan Dowel 
- Dudukan D13 
 
Gambar 2.22 Detail Tulangan Dudukan Dowel 
Bahan yang diperlukan untuk material pekerjaan ini dapat 
ditentukan dari komposisi bahan serta volume total 
pembesian. Bahan yang diperlukan dalam pekerjaan ini 
adalah : 
- Baja Tulangan BJTP 24 
- Baja Tulangan BJTD 40 
Setelah menghitung panjang total tulangan yang 
diperlukan, lalu hitung berat besi per meter untuk 
mendapatkan volume besi total. 
Berat besi = panjang total x jumlah x berat* ... (Pers. 2.61) 
Keterangan: 
*Berat lihat Tabel 2.21 dan Tabel 2.22 
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Tabel 2.21 Berat Besi Ulir 
BESI BETON SPIRAL / DEFORMED BARS Berat per
Size Weight m
D 6 mm  -  12 m 2,99 Kg 0,249 Kg
D 10 mm  -  12 m 7,40 Kg 0,617 Kg
D 12 mm  -  12 m 10,70 Kg 0,892 Kg
D 13 mm  -  12 m 12,48 Kg 1,040 Kg
D 16 mm  -  12 m 18,96 Kg 1,580 Kg
D 19 mm  -  12 m 26,76 Kg 2,230 Kg
D 22 mm  -  12 m 35,76 Kg 2,980 Kg
D 25 mm  -  12 m 46,20 Kg 3,850 Kg
D 29 mm  -  12 m 62,28 Kg 5,190 Kg
D 32 mm  -  12 m 75,72 Kg 6,310 Kg
D 35 mm  -  12 m 90,10 Kg 7,508 Kg
D 36 mm  -  12 m 95,88 Kg 7,990 Kg
D 38 mm  -  12 m 107,00 Kg 8,917 Kg
D 41 mm  -  12 m 126,00 Kg 10,500 Kg
 
Sumber: Departemen Pekerjaan Umum 
 
Tabel 2.22 Berat Besi Polos 
BESI BETON  / MIL STEEL ROUND BARS Berat per
Size Weight m
Ø 6 mm  -  12 m 2,66 Kg 0,222 Kg
Ø 6,5 mm  -  12 m 3,20 Kg 0,267 Kg
Ø 8 mm  -  12 m 4,74 Kg 0,395 Kg
Ø 9 mm  -  12 m 6,00 Kg 0,500 Kg
Ø 10 mm  -  12 m 7,40 Kg 0,617 Kg
Ø 12 mm  -  12 m 10,70 Kg 0,892 Kg
Ø 13 mm  -  12 m 12,50 Kg 1,042 Kg
Ø 14 mm  -  12 m 14,50 Kg 1,208 Kg
Ø 16 mm  -  12 m 19,00 Kg 1,583 Kg
Ø 19 mm  -  12 m 26,80 Kg 2,233 Kg
Ø 22 mm  -  12 m 35,80 Kg 2,983 Kg
Ø 23 mm  -  12 m 39,10 Kg 3,258 Kg
Ø 25 mm  -  12 m 46,20 Kg 3,850 Kg
Ø 28 mm  -  12 m 58,00 Kg 4,833 Kg
Ø 31 mm  -  12 m 71,10 Kg 5,925 Kg
Ø 32 mm  -  12 m 75,77 Kg 6,314 Kg
 
Sumber : Departemen Pekerjaan Umum 
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2.4.2.1.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Kapasitas produksi tenaga kerja diambil dari 
buku Ir. Soedrajat untuk pekerjaan penulangan (Tabel 5-9 
dan tabel 5-10 hal. 91-92). Kapasitas produksi tenaga 
yang digunakan dalam perhitungan tugas akhir ini dapat 
di lihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 2.23 Kapasitas Produksi Tenaga Kerja Pekerjaan 
Penulangan 
Ukuran 
Tul. 
Pemotongan 
(Jam) 
Bengkokkan 
(Jam) 
Kaitkan 
(Jam) 
Pemasangan 
(Jam) 
Ø12 1,2 1,15 1,85 6 
Ø32 2 2 3 7 
D13 1,3 1,2 1,9 6,2 
 
2.4.2.1.3 Perhitungan durasi 
Apabila sudah diketahui kapasitas produksi dari 
sumber daya, maka digunakan kapasitas produksi 
masing-masing sumber daya untuk menentukan durasi 
pekerjaan. Dengan demikian durasi pekerjaan dapat 
dihitung dengan rumus : 
                 
                
                 
  
2.4.2.1.4 Perhitungan biaya 
Setelah perhitungan volume, kapasitas produksi, 
dan durasi, maka selanjutnya adalah menghitung biaya 
dari pekerjaan tanah. Biaya dari pekerjaan ini dapat 
diketahui melalui durasi dan kebutuhan sumber daya 
yang digunakan. 
Durasi pekerjaan dan jumlah sumber daya dapat 
menentukan berapa biaya pelaksanaan yang di perlukan. 
Biaya pelaksanaan dalam pekerjaan ini dibagi menjadi 2, 
yaitu biaya upah tenaga kerja dan biaya sewa alat. Berikut 
uraiannya : 
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1. Biaya upah tenaga kerja 
Uraian tenaga kerja yang digunakan dalam pekerjaan 
ini adalah sebagai berikut : 
- Mandor 
- Tukang besi 
- Pekerja 
Rumus untuk menghitung biaya upah tenaga kerja 
adalah sebagai berikut : 
Biaya upah tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × 
durasi pekerjaan (hari) × harga upah 
2. Biaya material 
Rumus untuk menghitung biaya kebutuhan material 
adalah sebagai berikut : 
Biaya material = Volume pekerjaan × harga satuan 
material 
Total biaya = biaya upah tenaga kerja + biaya 
kebutuhan material 
Harga satuan pekerjaan 
Setelah total biaya pekerjaan diketahui, maka dapat 
dihitung harga satuan untuk pekerjaan ini. Harga satuan 
dalam pekerjaan tanah ini dihitung tiap satuan “m2”. 
             
                     
                
  
2.4.2.2 Fabrikasi Tulangan Tie Bar 
2.4.2.2.1 Perhitungan volume 
- Tie bar D13 
 
Gambar 2.23 Detail Tulangan Tie Bar 
Bahan yang diperlukan untuk material pekerjaan ini dapat 
ditentukan dari komposisi bahan serta volume total 
pembesian. Bahan yang diperlukan dalam pekerjaan ini 
adalah : 
47 
 
 
 
- Baja Tulangan (Ulir) U40 
2.4.2.2.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Kapasitas produksi tenaga kerja diambil dari 
buku Ir. Soedrajat untuk pekerjaan penulangan (Tabel 5-9 
dan tabel 5-10 hal. 91-92). Kapasitas produksi tenaga 
yang digunakan dalam perhitungan tugas akhir ini dapat 
di lihat pada Tabel 2.24. 
2.4.2.2.3 Perhitungan durasi 
Apabila sudah diketahui kapasitas produksi dari 
sumber daya, maka digunakan kapasitas produksi 
masing-masing sumber daya untuk menentukan durasi 
pekerjaan. Dengan demikian durasi pekerjaan dapat 
dihitung dengan rumus : 
                 
                
                 
  
2.4.2.2.4 Perhitungan biaya 
Setelah perhitungan volume, kapasitas produksi, 
dan durasi, maka selanjutnya adalah menghitung biaya 
dari pekerjaan tanah. Biaya dari pekerjaan ini dapat 
diketahui melalui durasi dan kebutuhan sumber daya 
yang digunakan. 
Durasi pekerjaan dan jumlah sumber daya dapat 
menentukan berapa biaya pelaksanaan yang di perlukan. 
Biaya pelaksanaan dalam pekerjaan ini dibagi menjadi 2, 
yaitu biaya upah tenaga kerja dan biaya sewa alat. Berikut 
uraiannya : 
1. Biaya upah tenaga kerja 
Uraian tenaga kerja yang digunakan dalam pekerjaan 
ini adalah sebagai berikut : 
- Mandor 
- Tukang besi 
- Pekerja 
Rumus untuk menghitung biaya upah tenaga kerja 
adalah sebagai berikut : 
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Biaya upah  =  Jumlah tenaga kerja × durasi 
pekerjaan (hari) × harga upah 
2. Biaya material 
Rumus untuk menghitung biaya kebutuhan material 
adalah sebagai berikut : 
Biaya material =  Volume pekerjaan × harga satuan 
material 
Total biaya 
= biaya upah tenaga kerja + biaya kebutuhan material 
Harga satuan pekerjaan 
Setelah total biaya pekerjaan diketahui, maka dapat 
dihitung harga satuan untuk pekerjaan ini. Harga satuan 
dalam pekerjaan tanah ini dihitung tiap satuan “kg”. 
             
                     
                
  
2.4.3  Pekerjaan Lapis Perkerasan 
Pekerjaan lapis permukaan yang merupakan 
perkerasan kaku ini dikerjakan menggunakan alat bantu 
Slipform Paver. Spesifikasi material yang digunakan 
yaitu beton dengan mutu K-450, dan ketebalan lapisan 30 
cm. urutan pekerjaan lapis perkerasan kaku ini, yaitu 
sebagai berikut : 
- Persiapan material adukan beton di batching plant 
- Material diangkut dari batching plant ke lokasi 
pekerjaan menggunakan dump truck 
- Penuangan material adukan beton di lokasi 
pekerjaan 
- Perataan material yang sudah dituang dibantu 
dengan tenaga pekerja 
- Menyiapkan tulangan dowel dan wire mesh untuk 
diletakkan di lapis perkerasan 
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- Peletakkan tulangan dowel dan wire mesh pada 
posisi yang sudah ditentukan dilakukan secara 
manual oleh pekerja 
- Alat berat slipform paver akan mencetak beton 
sesuai ketentuan yaitu setebal 30 cm 
2.4.3.1 Pengecoran Perkerasan Beton K400 
2.4.3.1.1 Perhitungan volume 
 
Gambar 2.24 Tebal Lapis Perkerasan Kaku 
Cara menentukan volume pekerjaan ini dilakukan 
dengan menggunakan luas “area” pada program bantu 
Autocad. Volume pekerjaan ini dapat diketahui dari cross 
section yang dihitung setiap stasioning yang berjarak 50 
dan 25 meter. Berikut rumus perhitungan volume 
perkerasan beton per stasioning (25 meter) : 
Lebar rata-rata (l) = 
                                
 
 
Panjang jalan (p) = 25 meter 
Tebal lapisan (t) = 0,30 m 
Volume = p × l × t 
Bahan yang diperlukan untuk material pekerjaan ini dapat 
ditentukan dari komposisi bahan serta volume total 
pekerjaan pengecoran. Berikut data kebutuhan bahan per 
meter persegi (m
2
) pekerjaan bekisting kayu yang didapat 
dari Analisis HSPK Kementrian Pekerjaan Umum. 
Tabel 2.25 Kebutuhan Bahan Per Meter Persegi (m
2
) 
Pekerjaan Pengecoran Beton t = 30cm 
Kebutuhan bahan Kode Koefisien 
Semen PC 50 kg 
Pasir Beton 
Agregat  Kasar 
Air 
Baja Wire Mesh 
SM 
PB 
AK 
AR 
WM 
492,34 kg 
0,5024 m3 
0,7440 m3 
215 ltr 
3,0653 kg 
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Joint Sealent 
Cat Anti Karat 
Expansion Cap 
Polytene 125 mikron 
Formwork Plate 
Paku 
Additive 
JS 
CAK 
EC 
PTN 
FRM 
PK 
ADT 
0,9783 kg 
0,02 kg 
0,17 m2 
0,4375 kg 
0,57 m2 
0,35 kg 
0,8568 ltr 
 
Tabel di atas menjelaskan tentang komposisi bahan, 
sehingga dapat diperoleh rumus jumlah kebutuhan bahan 
adalah sebagai berikut : 
Jumlah kebutuhan bahan 
= koef bahan × volume pekerjaan 
2.4.3.1.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Setelah menghitung volume pekerjaan, maka 
untuk selanjutnya dapat menghitung kapasitas produksi. 
Kapasitas produksi dalam setiap pekerjaan ditentukan 
dari alat serta tenaga kerja yang digunakan. Pada 
pekerjaan ini alat yang digunakan adalah wheel loader, 
batching plant, dump truck, excavator, water tank truck, 
dan concrete paver. 
1. Wheel Loader 
Spesifikasi alat serta perhitungan kapasitas produksi 
wheel loader dapat dilihat pada poin 2.4.1.1.2 
halaman 33, persamaan 2.52. 
2. Batching Plant 
Spesifikasi alat serta perhitungan kapasitas produksi 
wheel loader dapat dilihat pada persamaan 2.53. 
3. Dump Truck 
Spesifikasi alat serta perhitungan kapasitas produksi 
wheel loader dapat dilihat pada persamaan 2.17. 
4. Excavator 
Spesifikasi alat serta perhitungan kapasitas produksi 
wheel loader dapat dilihat pada persamaan 2.11. 
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5. Water Tank Truck 
Spesifikasi alat serta perhitungan kapasitas produksi 
wheel loader dapat dilihat pada persamaan 2.41. 
6. Concrete Paver 
 
Gambar 2.25 Concrete Paver 
 
Tabel 2.26 Spesifikasi Concrete Paver 
Uraian Kode Koef 
Kapasitas (lebar 
hamparan) 
Tebal hamparan 
Kecepatan menghampar 
faktor effesiensi alat 
b 
t 
v 
Fa 
4,50 m 
 0,30 m 
 0,42 m/menit 
 0,83 
 
Kapasitas produksi Concrete Paver (Qpvr) 
= b x t Fa x v x 60 (m3/jam) ................. (Pers. 2.62) 
2.4.3.1.3 Perhitungan durasi 
Apabila sudah diketahui kapasitas produksi dari 
sumber daya, maka digunakan kapasitas produksi 
masing-masing sumber daya untuk menentukan durasi 
pekerjaan. Dengan demikian durasi pekerjaan dapat 
dihitung dengan rumus : 
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2.4.3.1.4 Perhitungan biaya 
Setelah perhitungan volume, kapasitas produksi, 
dan durasi, maka selanjutnya adalah menghitung biaya 
dari pekerjaan tanah. Biaya dari pekerjaan ini dapat 
diketahui melalui durasi dan kebutuhan sumber daya 
yang digunakan. 
Durasi pekerjaan dan jumlah sumber daya dapat 
menentukan berapa biaya pelaksanaan yang di perlukan. 
Biaya pelaksanaan dalam pekerjaan ini dibagi menjadi 3, 
yaitu biaya upah tenaga kerja dan biaya sewa alat. Berikut 
uraiannya : 
1. Biaya upah tenaga kerja 
Uraian tenaga kerja yang digunakan dalam pekerjaan 
ini adalah sebagai berikut : 
- Mandor 
- Kepala tukang batu 
- Tukang batu 
- Pekerja 
Rumus untuk menghitung biaya upah tenaga kerja 
adalah sebagai berikut : 
Biaya upah tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × 
durasi pekerjaan (hari) × harga upah 
2. Biaya sewa alat 
Rumus untuk menghitung biaya sewa alat adalah 
sebagai berikut : 
Biaya sewa alat = Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
3. Biaya material 
Rumus untuk menghitung biaya kebutuhan material 
adalah sebagai berikut : 
Biaya material = Volume pekerjaan × harga satuan 
material 
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Total biaya 
= biaya upah tenaga kerja + biaya sewa alat + biaya 
kebutuhan material 
Harga satuan pekerjaan 
Setelah total biaya pekerjaan diketahui, maka dapat 
dihitung harga satuan untuk pekerjaan ini. Harga satuan 
dalam pekerjaan tanah ini dihitung tiap satuan “m2”. 
             
                     
                
  
2.4.3.2 Pemeliharaan (Curing) 
2.4.3.2.1 Perhitungan volume 
Volume pekerjaan pemeliharaan beton sama 
dengan volume pekerjaan beton. 
Bahan yang diperlukan untuk material pekerjaan 
ini dapat ditentukan dari komposisi bahan serta volume 
total pekerjaan pengecoran. Berikut data kebutuhan bahan 
per meter persegi (m
2
) pekerjaan bekisting kayu yang 
didapat dari Analisis HSPK Kementrian Pekerjaan 
Umum. 
Tabel 2.27 Kebutuhan Bahan Per Meter Persegi (m
2
) 
Pekerjaan Pemeliharaan Beton t = 30cm 
Kebutuhan bahan Kode Koefisien 
Curing Compound CRG 0,6525 
 
Tabel di atas menjelaskan tentang komposisi bahan, 
sehingga dapat diperoleh rumus jumlah kebutuhan bahan 
adalah sebagai berikut : 
Jumlah kebutuhan bahan 
= koef bahan × volume pekerjaan 
2.4.3.2.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil dari buku 
Ir. Soedrajat untuk pemeliharaan beton cor (hal 117). 
Diperoleh : 
pemeliharaan beton cor = 0,06 jam 
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2.4.3.2.3 Perhitungan durasi 
Apabila sudah diketahui kapasitas produksi dari 
sumber daya, maka digunakan kapasitas produksi 
masing-masing sumber daya untuk menentukan durasi 
pekerjaan. Dengan demikian durasi pekerjaan dapat 
dihitung dengan rumus : 
                 
                
                 
  
2.4.3.2.4 Perhitungan biaya 
Setelah perhitungan volume, kapasitas produksi, 
dan durasi, maka selanjutnya adalah menghitung biaya 
dari pekerjaan tanah. Biaya dari pekerjaan ini dapat 
diketahui melalui durasi dan kebutuhan sumber daya 
yang digunakan. 
Durasi pekerjaan dan jumlah sumber daya dapat 
menentukan berapa biaya pelaksanaan yang di perlukan. 
Biaya pelaksanaan dalam pekerjaan ini dibagi menjadi 3, 
yaitu biaya upah tenaga kerja dan biaya sewa alat. Berikut 
uraiannya : 
1. Biaya upah tenaga kerja 
Uraian tenaga kerja yang digunakan dalam pekerjaan 
ini adalah sebagai berikut : 
- Mandor 
- Kepala tukang batu 
- Tukang batu 
- Pekerja 
Rumus untuk menghitung biaya upah tenaga kerja 
adalah sebagai berikut : 
Biaya upah tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × 
durasi pekerjaan (hari) × harga upah 
2. Biaya sewa alat 
Rumus untuk menghitung biaya sewa alat adalah 
sebagai berikut : 
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Biaya sewa alat = Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
3. Biaya material 
Rumus untuk menghitung biaya kebutuhan material 
adalah sebagai berikut : 
Biaya material = Volume pekerjaan × harga satuan 
material 
Total biaya 
= biaya upah tenaga kerja + biaya sewa alat + biaya 
kebutuhan material 
Harga satuan pekerjaan 
Setelah total biaya pekerjaan diketahui, maka dapat 
dihitung harga satuan untuk pekerjaan ini. Harga satuan 
dalam pekerjaan tanah ini dihitung tiap satuan “m2”. 
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BAB III 
METODOLOGI 
3  
3.1 Penjelasan 
3.1.1 Latar belakang 
Alasan yang melatarbelakangi penulis untuk 
membahas “Perhitungan Rencana Anggaran Pelaksanaan 
(RAP) Pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Paket 
2 Ruas WRR-Driyorejo” ini karena ingin mengetahui 
berapa besarnya biaya Rencana Anggaran Pelaksanaan 
(RAP) selama pelaksanaan proyek berlangsung. 
3.1.2 Perumusan masalah 
Rumusan masalah dalam penyusunan Proyek 
Akhir ini, yaitu : 
1. Berpakah besar anggaran biaya pelaksanaan (RAP) 
pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Paket 2 
Ruas WRR-Driyorejo? 
2. Bagaimanakah Network Planning Diagram (NPD) 
pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Paket 2 
Ruas WRR-Driyorejo? 
3.1.3 Pengumpulan data 
Data yang digunakan untuk penyusunan Proyek 
Akhir ini diperoleh dari kontraktor pelaksana pekerjaan 
dan juga buku-buku serta jurnal tentang manajemen biaya 
dan waktu. Berikut uraian data yang dibutuhkan dalam 
penyusunan Proyek Akhir ini : 
1. Data Primer 
Data primer ini berupa data dari hasil wawancara 
yang dilaksanakan di lapangan. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder ini berupa gambar perencanaan, kurva 
S, dan RKS. 
3.1.4 Metode pelaksanaan 
Dalam Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 
Paket 2 ini sesuai dengan pembahasan pada bab 2. 
3.1.5 Menentukan urutan pekerjaan 
Urutan pekerjaan pada proyek Jalan Tol 
Surabaya-Mojokerto Paket 2 yaitu : 
1. Pekerjaan persiapan 
2. Pekerjaan tanah (pekerjaan galian tanah, pekerjaan 
timbunan dan pemadatan tanah, penyiapan badan 
jalan) 
3. Pekerjaan lapis perkerasan (pekerjaan wet lean 
concrete, dan pekerjaan rigid pavement) 
3.1.6 Menghitung volume pekerjaan 
Perhitungan volume pekerjaan ini dihitung 
berdasarkan gambar shop drawing proyek menggunakan 
bantuan aplikasi Autocad. 
3.1.7 Menghitung produktifitas 
Semua alat berat dan tenaga kerja di dalam 
proyek dihitung produktifitasnya untuk mengetahui 
kemampuan alat berat dan tenaga kerja dalam 
menyelesaikan suatu pekerjaan per satuan waktu. Karena 
besarnya produktifitas akan berpengaruh pada jumlah 
anggaran biaya yang dibutuhkan. Perhitungan 
produktifitas alat dan tenaga tercantum dalam bab 2. 
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3.1.8 Menghitung total durasi setiap pekerjaan 
Durasi setiap pekerjaan dapat diketahui ketika 
telah menghitung produktifitas dari alat atau pun sumber 
daya manusia yang digunakan. Perhitungan durasi sesuai 
dengan pembahasan pada bab 2. 
3.1.9 Menyusun Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) 
Anggaran biaya pelaksanaan dalam pembahasan 
proyek akhir ini dibagi menjadi tiga, yaitu biaya 
kebutuhan material, biaya sewa alat, dan upah tenaga 
kerja. RAP disusun berdasarkan jumlah semua biaya 
tersebut, yang berkaitan dengan volume pekerjaan, 
produktivitas alat dan tenaga kerja, serta durasi pekerjaan. 
3.1.10 Menyusun Network Planning Diagram 
Penyusunan network planning diagram pada 
proyek akhir ini menggunakan program bantu Microsoft 
Project. Dari penyusunan network planning diagram ini 
dapat diketahui durasi pelaksanaan proyek, serta lintasan 
kritis pada proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Paket 2. 
3.1.11 Kesimpulan 
Pada bagian ini, didapat hasil akhir dari besarnya 
biaya RAP dari proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 
Paket 2, serta output diagram network planning dari 
program Microsoft Project. 
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3.2 Diagram Alir 
 
  
Kesimpulan 
Menyusun Network Planning 
Diagram 
Selesai 
Menyusun Rencana Anggaran 
Pelaksanaan (RAP)  
Menentukan Urutan 
Pekerjaan 
Menghitung Volume 
Pekerjaan 
Menghitung Durasi Setiap 
Pekerjaan 
Metode Pelaksanaan 
Pengumpulan Data 
1. Data Primer : wawancara di lapangan 
2. Data Sekunder : gambar perencanaan, 
RKS, dan kurva S 
A 
Mulai 
Latar Belakang 
Rumusan Masalah 
Perhitungan 
Produktivitas 
Alat Berat Tenaga 
Cek Optimalisasi 
Sumber Daya : 
Alat, Bahan, dan 
Tenaga 
Menghitung Biaya 
Pekerjaan 
B 
A B 
Gambar 3.1 Diagram Alir Pengerjaan Tugas Akhir Terapan 
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BAB IV 
PERHITUNGAN WAKTU DAN BIAYA 
4  
Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, pekerjaan pada 
Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Paket 2 Ruas WRR-
Driyorejo dibagi menjadi 2 Zona, yaitu : 
- Zona 1 = STA 15+675 – STA 17+250 
- Zona 2 = STA 17+250 – STA 20+425 
 
Gambar 4.1 Pembagian Zona Pekerjaan 
 
Berikut ini akan dibahas perhitungan waktu dan biaya untuk 
masing-masing pekerjaan. 
4.1 Pekerjaan Persiapan 
4.1.1 Pekerjaan pengukuran 
4.1.1.1 Pengukuran rangka poligon 
Perhitungan volume pekerjaan berdasarkan teori 
pengukuran pada Bab 2 poin 2.2.1.1. 
1. Pengukuran rangka polygon 
=  Jarak BM ke TBM1+ Panjang (STA 15+675 – 
STA 20+425) + Lebar (asumsi) + Panjang (STA 
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15+675 – STA 20+425) + Lebar (asumsi) + Jarak 
TBM1 ke BM 
= 15 + 4750 + 30 + 4750 + 30 + 15 m 
= 9590 m 
≈ 9,59 km  
Berdasarkan Tabel 2.2, keperluan jam kerja untuk 
pekerjaan pengukuran yang terdiri dari beberapa 
pekerjaan yaitu 0,4 km/regu/hari. 
 
Direncanakan jumlah grup di dalam pelaksanaan 
sebanyak 1 regu. Maka, perhitungan durasi kebutuhan 
jam kerja dalam pelaksanaan pekerjaan pengukuran ini 
adalah sebagai berikut : 
       
               
                  
 
       
       
                
                    
Diketahui  kebutuhan  sumber  daya  untuk  pekerjaan 
pengukuran/uitzet adalah : 
Peralatan 
- 1 unit Theodolit 
- 1 set Alat bantu pengukuran 
Tenaga kerja 
- 1 surveyor dan 5 pembantu surveyor (1 regu) 
- 1 orang tukang gambar 
Data  harga  upah  dan  sewa  alat  untuk  pekerjaan  ini 
adalah : 
Peralatan 
- Theodolit = Rp. 47.937,50/jam 
- 1 set alat bantu = Rp. 1.012,00/jam 
Tenaga kerja 
- Surveyor = Rp. 20.375,00/jam 
- Pembantu surveyor = Rp. 14.375,00/jam 
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- Tukang gambar = Rp. 9.375,00/jam 
Jumlah jam kerja keseluruhan penyelesaian 
pekerjaan ini adalah 24 hari dengan jam kerja efektif selama 
8 jam per hari, maka totalnya = 24 × 8 jam = 192  jam. Jadi, 
kebutuhan biaya untuk pekerjaan ini adalah : 
Peralatan 
- Theodolit = 192 jam x Rp. 47.937,50/jam 
 = Rp9.204.000,00 
- 1 set alat bantu = 192 jam x Rp. 1.012,00/jam 
 = Rp194.400,00 
Tenaga kerja 
- Surveyor = 1 x 192 jam x Rp. 20.375,00/jam 
 = Rp3.912.000,00 
- Pembantu surveyor = 5 x 192 jam x Rp. 14.375,00/jam 
 = Rp13.800.000,00 
Total biaya = Rp9.204.000,00 + Rp194.400,00 + 
Rp3.912.000,00 + Rp13.800.000,00 
 = Rp27.110.400,00 
Jadi, kebutuhan total biaya untuk pekerjaan pengukuran 
rangka polygon adalah Rp27.110.400,00 
4.1.1.2 Pengukuran situasi 
Perhitungan volume pekerjaan berdasarkan teori 
pengukuran pada Bab 2 poin 2.2.1.1. 
1. Pengukuran situasi 
= panjang × lebar 
= 4750 × 30 m 
= 142500 m
2 
≈ 14,25 Ha 
Berdasarkan Tabel 2.2, keperluan jam kerja untuk 
pekerjaan pengukuran yang terdiri dari beberapa 
pekerjaan yaitu : 
- Pengukuran situasi = 0,6 Ha/regu/hari  
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Direncanakan jumlah grup di dalam pelaksanaan adalah 1 
regu. Maka, perhitungan durasi kebutuhan jam kerja 
dalam pelaksanaan pekerjaan pengukuran ini adalah 
sebagai berikut : 
       
               
                  
 
 
       
               
                    
Diketahui  kebutuhan  sumber  daya  untuk  pekerjaan 
pengukuran/uitzet adalah : 
Peralatan 
- 1 unit Theodolit 
- 1 set Alat bantu pengukuran 
Tenaga kerja 
- 1 surveyor dan 5 pembantu surveyor (1 regu) 
- 1 orang tukang gambar 
Data  harga  upah  dan  sewa  alat  untuk  pekerjaan  ini 
adalah : 
Peralatan 
- Theodolit = Rp. 47.937,50/jam 
- 1 set alat bantu = Rp. 1.012,00/jam 
Tenaga kerja 
- Surveyor = Rp. 20.375,00/jam 
- Pembantu surveyor = Rp. 14.375,00/jam 
- Tukang gambar = Rp. 9.375,00/jam 
Jumlah jam kerja keseluruhan penyelesaian 
pekerjaan ini adalah 24 hari dengan jam kerja efektif selama 
8 jam per hari, maka totalnya = 24 × 8 jam = 192  jam. Jadi, 
kebutuhan biaya untuk pekerjaan ini adalah : 
Peralatan 
- Theodolit = 192 jam x Rp. 47.937,50/jam 
 = Rp9.204.000,00 
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- 1 set alat bantu = 192 jam x Rp. 1.012,00/jam 
 = Rp194.400,00 
Tenaga kerja 
- Surveyor = 1 x 192 jam x Rp. 20.375,00/jam 
 = Rp3.912.000,00 
- Pembantu surveyor = 5 x 192 jam x Rp. 14.375,00/jam 
 = Rp13.800.000,00 
Total biaya = Rp9.204.000,00 + Rp194.400,00 + 
Rp3.912.000,00 + Rp13.800.000,00 
 = Rp27.110.400,00 
Jadi, kebutuhan total biaya untuk pekerjaan pengukuran 
rangka polygon adalah Rp27.110.400,00 
 
4.1.1.3 Penggambaran hasil ukuran situasi 
Berdasarkan Tabel 2.2, keperluan jam kerja untuk 
pekerjaan pengukuran yang terdiri dari beberapa 
pekerjaan yaitu : 
- Penggambaran hasil ukuran situasi = 1,2 Ha/orang/hari 
Direncanakan jumlah grup di dalam pelaksanaan adalah 1 
orang 
Maka, perhitungan durasi kebutuhan jam kerja dalam 
pelaksanaan pekerjaan pengukuran ini adalah sebagai 
berikut : 
       
               
                  
 
 
       
                
                     
 
Jumlah jam kerja keseluruhan penyelesaian pekerjaan ini 
adalah 12 hari. Jadi, kebutuhan biaya untuk pekerjaan ini 
adalah : 
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Tenaga kerja 
- Tukang gambar = 1 orang × 12 hari × 8 
jam × Rp9.375,00 
 = Rp900.000,00 
Jadi, kebutuhan total biaya untuk pekerjaan 
penggambaran hasil ukuran situasi adalah Rp. 
900.000,00. 
 
Berdasarkan perhitungan biaya di atas, maka 
didapatkan total biaya untuk pekerjaan persipaan dengan 
rincian sebagai berikut : 
1. Pengukuran rangka polygon 
2. Pengukuran situasi 
3. Penggambaran hasil ukuran situasi 
Total = 
Rp27.110.400,00 
Rp27.110.400,00 
Rp900.000,00      + 
Rp55.120.800,00 
4.2 Pekerjaan Tanah 
Pekerjaan tanah dalam pembahasan Tugas Akhir 
ini terdiri dari pekerjaan galian, pekerjaan timbunan dan 
pemadatan, pekerjaan penyiapan badan jalan, dan 
pekerjaan geotextile. 
4.2.1 Pekerjaan Galian 
4.2.1.1 Perhitungan volume 
Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan 
menggunakan program bantu Autocad, didapat volume 
sebesar : 
No. Keterangan Volume (m3) 
1 ZONA 1 (STA 15+675 - STA 18+375) 4.987,35 
2 ZONA 2 (STA 18+375 - STA 20+425) 145.219,23 
Total 150.206,58 
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4.2.1.2 Perhitungan kapasitas produksi 
1. Kapasitas produksi penggalian dan pengangkutan 
dengan excavator dan dump truck 
Kapasitas Excavator 
= Vexc x Fa x Fb 
= 1 x 0,75 x 0,80 
= 0,6 m3 
 
Cycle time excavator 
Waktu gali (T1) = 10 detik 
Waktu putar (T2) = 5 detik x 2 = 10 detik 
Waktu buang (T2) = 3 detik 
CTexc = T1 + T2 + T3 
 = 10 + 10 + 3 detik 
 = 23 detik = 0,38 menit 
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             (    )  
               
    
 
             (    )              
Cycle time dump truck (CTDT) : 
- Waktu muat (T1) 
= (V × 60)/(D × Qexc ) 
= (16 × 60)/(1,6 × 93,91 ) 
= 6,39 menit 
- Waktu tempuhbermuatan (T2) 
= (L  :  v1)  ×  60 
= (2km : 20km/jam)  ×  60 
= 6 menit 
- Waktu tempuh tanpa muatan (T3) 
= (L  :  v2)  ×  60 
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= (2km :  40km/jam)  ×  60 
= 3 menit 
- Waktu dumping (T4) 
= 2 menit 
- Lain-lain (T5) 
= 4 menit 
CTDT = T1+T2+T3+T4+T5 
 = 6,39 + 6 + 3 + 2 + 4 menit 
 = 21,39 menit 
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Adapun cara untuk menentukan jumlah Dump Truck 
adalah pertama dengan rumus sebagai berikut : 
- Jumlah Dump Truck (ndt) 
= 
           
         
   
= 
     
    
   
=          
- Menggunakan tabel simulasi alat selama1 jam 
DT Start 
Loading 
Time 
(0:06:23) 
Berangkat 
Tiba di 
disposal 
area 
(0:06:00) 
Dumping 
(0:02:00) 
lain-lain 
(0:04:00) 
Tiba 
(0:03:00) 
1 0:00:00 0:06:23 0:06:23 0:12:23 0:14:23 0:18:23 0:21:23 
2 0:06:23 0:12:47 0:12:47 0:18:47 0:20:47 0:24:47 0:27:47 
3 0:12:47 0:19:10 0:19:10 0:25:10 0:27:10 0:31:10 0:34:10 
1 0:21:23 0:27:47 0:27:47 0:33:47 0:35:47 0:39:47 0:42:47 
2 0:27:47 0:34:10 0:34:10 0:40:10 0:42:10 0:46:10 0:49:10 
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3 0:34:10 0:40:33 0:40:33 0:46:33 0:48:33 0:52:33 0:55:33 
1 0:42:47 0:49:10 0:49:10 0:55:10 0:57:10 1:01:10 1:04:10 
2 0:49:10 0:55:33 0:55:33 1:01:33 1:03:33 1:07:33 1:10:33 
3 0:55:33 1:01:57 1:01:57 1:07:57 1:09:57 1:13:57 1:16:57 
1 1:04:10 1:10:33 1:10:33 1:16:33 1:18:33 1:22:33 1:25:33 
 
Keserasian alat antara excavator dengan 
dump truck adalah sebagai berikut : 
Jumlah alat DT (Na) 
Jumlah excavator (Nm) 
Jumlah pemuatan (n) 
Cycle time DT (Cta) 
Cycle time Excavator (Ctm) 
= 
= 
= 
= 
= 
3,00  
1,00 
20,00 
21,39 
0,38 
unit 
unit 
kali 
menit 
menit 
    
            
        
 
    
             
         
 
    
  
     
 
          
Perhitungan hasil keserasian alat antara excavator dan 
dump truck adalah 1,08 ≈ 1 … Serasi 
Jadi digunakan excavator sebanyak 1 unit, dan dump 
truck sebanyak 3 unit dengan 10 siklus 
pendistribusian material galian ke disposal area, maka 
besarnya kapasitas produksi galian menjadi : 
Kap.Prod galian (Qgal) = Qdt x siklus x jumlah exca 
 = 21,04m3/jam x 10 x 1 
 = 210,39 m3/jam 
2. Kapasitas produksi perataan material galian di 
disposal area dengan bulldozer 
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Berdasarkan spesifikasi alat pada tabel 2.8, 
persamaan 2.20 dan 2.21, maka didapat perhitungan 
produktifitas bulldozer sebesar : 
Cycle time bulldozer (CTBDZ) : 
- Waktu tetap (Z) 
= 0,10 menit 
       
 
 
 
 
 
    
       
   
            
 
   
         
           
                     
Kapasitas produksi bulldozer (Qbz) 
    
       
     
 
  
            
    
 
               
4.2.1.3 Perhitungan durasi 
Volume pekerjaan : 
- Zona 1 = 4.987,35 m3 
- Zona 2 = 145.219,23 m3 
Kapasitas produksi alat : 
- Exca + dump truck = 210,39 m3/jam 
- Bulldozer = 146,89 m3/jam 
- Penggalian dan pengangkutan material 
                        
          
            
 
                                       
                               
                        
            
            
 
                                        
                                
- Perataan material galian di Disposal Area 
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4.2.1.4 Perhitungan biaya 
Zona 1(STA 15+675 - 17+250) 
1. Biaya penggalian dan pengangkutan material galian 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 3 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 489.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 3 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 378.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  3org × 8 × 3 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 1.035.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp 489.000,00+ Rp 378.000,00+ Rp 1.035.000,00 
= Rp 1.902.000,00  
Biaya sewa alat 
Excavator =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1unit × 8 ×3× Rp 535.920,78 
 =  Rp 13.262.098,73 
Dump truck =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
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 =  3 unit × 8 ×3× Rp 307.425,19 
 =  Rp 22.462.767,28 
Total biaya sewa alat  
= Rp 13.262.098,73 + Rp 22.462.767,28 
= Rp 35.724.866,01 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 1.902.000,00 + Rp 35.724.866,01 
= Rp  37.626.866,01 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 37.626.866,01 
= Rp 5.644.029,90 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 37.626.866,01 + Rp 5.644.029,90 
= Rp 43.270.895,91 
2. Biaya perataan material di disposal area 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 5 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 815.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 5 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 630.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
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 =  3org × 8 × 5 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 1.725.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp 815.000,00+ Rp 630.000,00+ Rp 1.725.000,00 
= Rp 3.170.000,00  
Biaya sewa alat 
Bulldozer =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1unit × 8 × 5 × Rp 685.887,31 
 =  Rp 22.809.257,08 
Total biaya sewa alat  
= Rp 22.809.257,08 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 3.170.000,00 + Rp 22.809.257,08 
= Rp 25.979.257,08 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 25.979.257,08 
= Rp  3.896.888,56 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 25.979.257,08 + Rp  3.896.888,56 
= Rp 29.876.145,64 
3. Biaya galian saluran 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 9 × Rp 20.375,00 
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 =  Rp  1.467.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  8org × 8 × 9 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 8.280.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp 1.467.000,00 + Rp 8.280.000,00 
= Rp 9.747.000,00  
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja 
= Rp  9.747.000,00 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 9.747.000,00 
= Rp 1.462.050,00 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 9.747.000,00 + Rp 1.462.050,00 
= Rp 11.209.050,00 
4. Biaya pengangkutan material tanah galian saluran 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 9 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 1.467.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2org × 8 × 9 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 2.070.000,00 
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Total biaya pekerja  
= Rp 1.467.000,00 + Rp 2.070.000,00 
= Rp 3.537.000,00  
Biaya sewa alat 
Excavator =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1unit × 8 ×9× Rp 535.920,78 
 =  Rp 38.586.296,19  
Dump truck =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  3 unit × 8 ×9× Rp 307.425,19 
 =  Rp 22.134.613,82 
Total biaya sewa alat  
= Rp 38.586.296,19 + Rp 22.134.613,82 
= Rp 60.720.910,00 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 3.537.000,00 + Rp 60.720.910,00 
= Rp 64.257.910,00 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 64.257.910,00 
= Rp 9.638.686,50 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 64.257.910,00 + Rp 9.638.686,50 
= Rp 73.896.596,50 
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5. Biaya perataan material di disposal area 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 2 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 326.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 2 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 252.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  3org × 8 × 2 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 690.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp 326.000,00+ Rp 252.000,00+ Rp 690.000,00 
= Rp 1.268.000,00  
Biaya sewa alat 
Bulldozer =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1unit × 8 × 2 × Rp 685.887,31 
 =  Rp 10.974.197,01 
Total biaya sewa alat  
= Rp  10.974.197,01 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 1.268.000,00 + Rp 10.974.197,01 
= Rp 12.242.197,01 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
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Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 12.242.197,01 
= Rp 1.836.329,55 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 12.242.197,01 + Rp 1.836.329,55 
= Rp 14.078.526,57 
Zona 1(STA 17+250 – STA 20+425) 
1. Biaya penggalian dan pengangkutan material galian 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 87 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 14.181.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 87 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 10.962.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  3org × 8 × 87 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 30.015.000,00 
Total biaya pekerja  
=Rp14.181.000,00+Rp10.962.000,00+Rp30.015.000 
= Rp 55.158.000,00  
Biaya sewa alat 
Excavator =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1unit × 8 ×87× Rp 535.920,78 
 =  Rp 379.000.863,13 
Dump truck =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  3 unit × 8 ×87× Rp 307.425,19 
 =  Rp 661.442.476,87 
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Total biaya sewa alat  
= Rp 379.000.863,13 + Rp 661.442.476,87 
= Rp 1.040.443.340,00 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 55.158.000,00 + Rp 1.040.443.340,00 
= Rp 1.095.601.340,00 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 1.095.601.340,00 
= Rp 164.340.201,00 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 1.095.601.340,00 + Rp 164.340.201,00 
= Rp 1.259.941.541,00 
2. Biaya perataan material di disposal area 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 124 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 20.212.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 124 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 15.624.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  3org × 8 × 124 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 42.780.000,00 
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Total biaya pekerja  
=Rp20.212.000,00+Rp15.624.000,000+Rp42.780.000 
= Rp78.616.000,00  
Biaya sewa alat 
Bulldozer =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1unit × 8 × 124 × Rp 685.887,31 
 =  Rp 677.835.755,87 
Total biaya sewa alat  
= Rp 22.809.257,08 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 78.616.000,00+ Rp 677.835.755,87 
= Rp 756.451.755,87 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 756.451.755,87 
= Rp 113.467.763,38 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 756.451.755,87 + Rp 113.467.763,38 
= Rp 869.919.519,25 
3. Biaya galian saluran 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 8 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 1.304.000,00 
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Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  8org × 8 × 8 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 7.360.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp 1.304.000,00 + Rp 7.360.000,00 
= Rp 8.664.000,00  
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja 
= Rp 8.664.000,00 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 8.664.000,00 
= Rp 1.299.600,00 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 8.664.000,00 + Rp 1.299.600,00 
= Rp 9.963.600,00 
4. Biaya pengangkutan material tanah galian saluran 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 8 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 1.304.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2org × 8 × 8 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 1.840.000,00 
Total biaya pekerja  
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= Rp 1.304.000,00 + Rp 1.840.000,00 
= Rp 3.144.000,00  
Biaya sewa alat 
Excavator =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1unit × 8 ×8× Rp 535.920,78 
 =  Rp 34.298.929,94  
Dump truck =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  3 unit × 8 ×8× Rp 307.425,19 
 =  Rp 19.675.212,28 
Total biaya sewa alat  
= Rp 3.144.000,00 + Rp 19.675.212,28 
= Rp 53.974.142,22 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 3.144.000,00 + Rp Rp 53.974.142,22 
= Rp 57.118.142,22 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 57.118.142,22 
= Rp 8.567.721,33  
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 57.118.142,22 + 8.567.721,33 
= Rp 65.685.863,56 
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5. Biaya perataan material di disposal area 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 2 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 326.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 2 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 252.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  3org × 8 × 2 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 690.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp 326.000,00+ Rp 252.000,00+ Rp 690.000,00 
= Rp 1.268.000,00  
Biaya sewa alat 
Bulldozer =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1unit × 8 × 2 × Rp 685.887,31 
 =  Rp 10.974.197,01 
Total biaya sewa alat  
= Rp  10.974.197,01 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 1.268.000,00 + Rp 10.974.197,01 
= Rp 12.242.197,01 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
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Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 12.242.197,01 
= Rp 1.836.329,55 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 12.242.197,01 + Rp 1.836.329,55 
= Rp 14.078.526,57 
4.2.2 Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan 
4.2.2.1 Perhitungan volume 
Dalam pembahasan perhitungan volume 
timbunan ini, diberikan contoh perhitungan timbunan 
untuk STA 15+725 sampai dengan STA 15+750 pada 
Zona 1. Untuk hasil perhitungan semua stasioning dapat 
dilihat pada tabel lampiran perhitungan volume pekerjaan 
timbunan dan pemadatan di bagian lampiran pada laporan 
ini. 
 
Gambar 4.2Timbunan STA 15+725 
 
Gambar 4.3Timbunan STA 15+750 
Berdasarkan perhitungan volume luas area 
timbunan yang dihitung menggunakan bantuan program 
autocad, maka didapatkan luas area dari : 
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STA 15+725 = 474,934 m
2
 
STA 15+750 = 518,951m
2
 
 
Luas rata-rata (L) = 
                               
 
 
Luas rata-rata (L) = 
                  
 
 
Luas rata-rata (L) =          
Panjang stasioning = 25 meter 
Volume = p × Luas rata-rata 
Volume = 25 m × 496,94 m2 
Volume = 12438,31 m
3 
Setelah menghitung volume pekerjaan pada semua 
stasioning, maka berikut rekapitulasi total volume 
pekerjaan setiap zona pekerjaan : 
 
Tabel 4.1 Rekapitulasi Volume Pekerjaan Timbunan dan 
Pemadatan 
No Uraian Volume (m
3
) 
1 ZONA 1 (STA 15+675 - 17+250) 466.345,75 
2 ZONA 2 (STA 17+250 - 20+425) 480.322,00 
 
4.2.2.2 Perhitungan kapasitas produksi 
1. Kapasitas produksi penggalian dan pengangkutan 
material timbunan 
 Wheel Loader 
Dari data pada tabel 4.2 diketahui : 
Faktor Efisiensi kerja (Fa) = 0,75 
Kapasitas bucket (V) = 2,3 m3 
Faktor bucket (Fb) = 0,85 
 
Metode pemuatan = Metode V 
Jarak gusur (D) = 50 m 
Kecepatan alat    
Kecepatan maju (F1)  = 12 km/jam 
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Kecepatan mundur (R1)  = 12 km/jam 
Produksi per siklus (q)  = V × Fb 
Produksi per siklus (q)  = 2,3 × 0,85 
Produksi per siklus (q)  = 1,95 m3 
Waktu siklus 
Kecepatan maju = F1× faktor bucket 
Kecepatan maju = 12 × 0,85 
Kecepatan maju = 10,2 km/jam 
Kecepatan maju = 170 m/menit 
Kecepatan mundur = R1×faktor bucket 
Kecepatan maju = 12 × 0,85 
Kecepatan maju = 10,2 km/jam 
Kecepatan maju = 170 m/menit 
Waktu tetap (Z) = 0,1 menit 
             (  )   
 
 
     
             (  )   
  
   
 
  
   
     
             (  )             
 
Kapasitas produksi (Q) 
  
       
  
 
  
           
    
 
                
 Dump Truck 
Cycle time dump truck (CTDT) : 
- Waktu muat (T1) 
= (V × 60) / (D × Q ) 
= (16 × 60) / (1,6 × 150,38 ) 
= 3,99 menit 
- Waktu tempuhbermuatan (T2) 
= (L  :  v1)  ×  60 
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= (21 : 20km/jam)  ×  60 
= 63 menit 
- Waktu tempuh tanpa muatan (T3) 
= (L  :  v2)  ×  60 
= (21 :  40km/jam)  ×  60 
= 31,5 menit 
- Waktu dumping (T4) 
= 2 menit 
- Lain-lain (T5) 
= 4 menit 
CTDT = T1+T2+T3+T4+T5 
 = 3,99+ 63 + 31,5 + 2 + 4 menit 
 = 104,49 menit 
           (   )  
           
             
 
           (   )  
              
                
 
           (   )             
Adapun cara untuk menentukan jumlah Dump Truck 
adalah pertama dengan rumus sebagai berikut : 
- Jumlah Dump Truck (ndt) = 
            
         
   
 = 
       
    
   
 =           
- Menggunakan tabel simulasi alat selama1 jam 
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Tabel 4.2 Tabel Simulasi Atal Muat dan Alat Angkut 
DT Start 
Loading 
Time 
(0:03:59) 
Berang
kat 
Tiba di 
disposal 
area 
(1:03:00) 
Dumping 
(0:02:00) 
lain-lain 
(0:04:00) 
Tiba 
(0:31:30) 
1 0:00:00 0:03:59 0:03:59 1:06:59 1:08:59 1:12:59 1:44:29 
2 0:03:59 0:07:59 0:07:59 1:10:59 1:12:59 1:16:59 1:48:29 
3 0:07:59 0:11:58 0:11:58 1:14:58 1:16:58 1:20:58 1:52:28 
4 0:11:58 0:15:58 0:15:58 1:18:58 1:20:58 1:24:58 1:56:28 
5 0:15:58 0:19:57 0:19:57 1:22:57 1:24:57 1:28:57 2:00:27 
6 0:19:57 0:23:56 0:23:56 1:26:56 1:28:56 1:32:56 2:04:26 
7 0:23:56 0:27:56 0:27:56 1:30:56 1:32:56 1:36:56 2:08:26 
8 0:27:56 0:31:55 0:31:55 1:34:55 1:36:55 1:40:55 2:12:25 
9 0:31:55 0:35:54 0:35:54 1:38:54 1:40:54 1:44:54 2:16:24 
10 0:35:54 0:39:54 0:39:54 1:42:54 1:44:54 1:48:54 2:20:24 
11 0:39:54 0:43:53 0:43:53 1:46:53 1:48:53 1:52:53 2:24:23 
12 0:43:53 0:47:53 0:47:53 1:50:53 1:52:53 1:56:53 2:28:23 
13 0:47:53 0:51:52 0:51:52 1:54:52 1:56:52 2:00:52 2:32:22 
14 0:51:52 0:55:51 0:55:51 1:58:51 2:00:51 2:04:51 2:36:21 
15 0:55:51 0:59:51 0:59:51 2:02:51 2:04:51 2:08:51 2:40:21 
16 0:59:51 1:03:50 1:03:50 2:06:50 2:08:50 2:12:50 2:44:20 
17 1:03:50 1:07:50 1:07:50 2:10:50 2:12:50 2:16:50 2:48:20 
 
Keserasian alat antara excavator dengan 
dump truck adalah sebagai berikut : 
Jumlah alat angkut (Na) 
Jumlah alat muat (Nm) 
Jumlah pemuatan (n) 
Cycle time alat angkut (Cta) 
Cycle time alat muat (Ctm) 
= 
= 
= 
= 
= 
66,00 
3,00 
9,00 
104,49 
0,53 
unit 
unit 
kali 
menit 
menit 
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Perhitungan hasil keserasian alat antara excavator dan 
dump truck adalah 1,00 ≈ 1 … berarti kombinasi alat 
kerja ini serasi. 
Jadi digunakan alat muat sebanyak 3 unit, dan alat 
angkut sebanyak 66 unit dengan 17 siklus 
pendistribusian material galian ke disposal area, maka 
besarnya kapasitas produksi galian menjadi : 
 
Kap.prod timbunan (Qtimb)  = Qdt x 3 x 17 
 = 4,31m3/jam x 3 x 17 
 = 219,64 m3/jam 
Jadi, berasnya kapasitas produksi pengangkutan 
material timbunan yaitu 219,64 m3/jam. 
2. Kapasitas produksi penghamparan material timbunan 
 Motor grader 
Berdasarkan data pada tabel 4.3 diketahui : 
 
Faktor Efisiensi kerja Fa = 0,75 
Kecepatan rata-rata alat v = 4 km/jam 
Lebar pisau effektif b = 2,6 m 
Lebar overlap bo = 0,3 m 
Jumlah lintasan n = 2 kali lintasan 
Jumlah lajur lintasan N = 1 lajur 
Panjang hamparan Lh = 50 m 
Tebal hamparan padat t = 0,3 m 
 
Maka, 
Cycle time motor grader (CTMG) : 
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- Perataan 1x lintasan (T1) 
   
     
      
 
   
     
      
 
             
- Lain-lain (T2) 
= 1 menit 
Cycle time motor grader (CTMG) = T1 + T2 
Cycle time motor grader (CTMG) = 0,75 + 1 
Cycle time motor grader (CTMG) = 1,75 menit 
Kapasitas produksi motor grader (Q) 
  
     ( (    )    )              
        
 
  
     ( (       )     )              
        
 
                
Jadi, berasnya kapasitas produksi penghamparan 
material timbunan yaitu 501,43 m3/jam 
3. Kapasitas produksi pemadatan material timbunan 
 Vibratory roller 
Berdasarkan data pada tabel 4.4 diketahui : 
 
Faktor Efisiensi kerja Fa = 0,75 
Kecepatan rata-rata alat v = 4 km/jam 
Lebar pemadatan effektif W = 2,1 m 
Lebar overlap bo = 0,3 m 
Jumlah lintasan n = 10 lintasan 
Jumlah lajur lintasan N = 3 lajur 
Tebal hamparan padat t = 0,3 m 
 
Kapasitas produksi Vibratory Roller (Q) 
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Untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, maka 
alat pemadat digunakan 2 unit.  
                        
               
Kapasitas produksi alat menjadi 378,00 m3/jam 
 Water tank truck 
Berdasarkan data pada tabel 4.5 diketahui : 
 
Faktor Efisiensi kerja Fa = 0,83 
Kebutuhan air/m3 
material padat 
Wc = 0,07 m3 
Kapasitas pompa air Pa = 200 ltr/menit 
Volume tangki air V = 5 m3 
 
Kapasitas produksi Water Tank Truck (Q) 
  
            
        
 
  
               
           
 
               
Kapasitas produksi alat yang menentukan besarnya 
kapasitas pekerjaan yaitu alat vibratory roller. Jadi, 
berasnya kapasitas produksi pemadatan material 
timbunan yaitu 378,00 m3/jam 
4.2.2.3 Perhitungan durasi 
Perhitungan durasi pekerjaan timbunaan dan 
pemadatan di setiap zona kerja terdiri dari tiga jenis 
pekerjaan, yaitu : 
91 
 
 
 
 
Zona 1(STA 15+675 - 17+250) 
1. Durasi penggalian dan pengangkutan material 
timbunan 
Berdasarkan hasil perhitungan volume timbunan dan 
kapasitas produksi alat penggalian dan pengangkutan 
material timbunan diketahui : 
Volume pekerjaan = 466.345,75 m3 
Kapasitas alat = 219,64 m3/jam 
 
Maka : 
                 
                
                  
 
                 
            
            
 
                            
                          
2. Durasi penghamparan material timbunan 
Berdasarkan hasil perhitungan volume timbunan dan 
kapasitas produksi alat penghamparan material 
timbunan diketahui : 
Volume pekerjaan = 466.345,75 m3 
Kapasitas alat = 501,43 m3/jam 
 
Maka : 
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3. Durasi pemadatan material timbunan 
Berdasarkan hasil perhitungan volume timbunan dan 
kapasitas produksi alat pemadatan material timbunan 
diketahui : 
Volume pekerjaan = 466.345,75 m3 
Kapasitas alat = 378 m3/jam 
 
Maka : 
                 
                
                  
 
                 
            
         
 
                            
                          
Zona 2(STA 17+250 - 20+425) 
1. Durasi penggalian dan pengangkutan material 
timbunan 
Berdasarkan hasil perhitungan volume (dan kapasitas 
produksi alat diketahui :  
Volume pekerjaan = 480.322,00 m3 
Kapasitas alat = 219,64 m3/jam 
 
Maka : 
                 
                
                  
 
                 
            
            
 
                             
                          
2. Durasi penghamparan material timbunan 
Berdasarkan hasil perhitungan volume timbunan dan 
kapasitas produksi alat penghamparan material 
timbunan diketahui : 
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Volume pekerjaan = 480.322,00m3 
Kapasitas alat = 501,43 m3/jam 
 
Maka : 
                 
                
                  
 
                 
            
            
 
                            
                          
3. Durasi pemadatan material timbunan 
Berdasarkan hasil perhitungan volume timbunan dan 
kapasitas produksi alat pemadatan material timbunan 
diketahui : 
Volume pekerjaan = 480.322,00m3 
Kapasitas alat = 378 m3/jam 
 
Maka : 
                 
                
                  
 
                 
            
         
 
                             
                          
4.2.2.4 Perhitungan biaya 
Zona 1(STA 15+675 - 17+250) 
1. Biaya penggalian dan pengangkutan material 
timbunan 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 266 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 43.358.000,00 
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Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 266 × Rp 15.750,00 
 =  Rp33.516.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  3org × 8 × 266 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 91.770.000,00 
Total biaya pekerja  
=Rp43.358.000,00+Rp33.516.000,00+Rp91.770.000 
= Rp 168.644.000,00  
Biaya sewa alat 
Wheel loader =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  3unit × 8 ×266× Rp 633.100,00 
 =  Rp 4.041.710.400,00 
Dump truck =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  66 unit × 8 ×266× Rp 307.425,19 
 =  Rp 43.177.253.350,64 
Total biaya sewa alat  
= Rp 4.041.710.400,00  + Rp 43.177.253.350,64 
= Rp 47.218.963.750,64 
Biaya material 
Tanah timbunan  =  Volume pekerjaan × fk (1,1) × 
harga satuan material 
 =  524.352,63   × Rp 163.300,00 
 =  Rp 85.626.785.086,30 
Total biaya material  
= Rp 85.626.785.086,30 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat + total 
biaya material 
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= Rp 168.644.000,00  + Rp 47.218.963.750,64  + 
85.626.785.086,30 
= Rp 133.014.392.836,94 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 133.014.392.836,94 
= Rp 19.952.158.925,54 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 133.014.392.836,94  + Rp 19.952.158.925,54 
= Rp 152.966.551.762,49 
2. Biaya penghamparan material timbunan 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 117 × Rp 20.375,00 
 =  Rp  19.071.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 117 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 14.742.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  3org × 8 × 117 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 40.365.000,00 
Total biaya pekerja  
=Rp19.071.000,00+Rp14.742.000,00+Rp40.365.000 
= Rp 74.178.000,00  
Biaya sewa alat 
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Motor Grader =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1unit × 8 × 117× Rp 304.400,00 
 =  Rp 282.629.643,57 
Total biaya sewa alat  
= Rp 282.629.643,57 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 74.178.000,00 + Rp 282.629.643,57 
= Rp 356.807.643,57 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 356.807.643,57 
= Rp 53.521.146,53 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 356.807.643,57  + Rp 53.521.146,53 
= Rp 410.328.790,10 
3. Biaya pemadatan material timbunan 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 155 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 25.265.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2org × 8 × 155 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 39.060.000,00 
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Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  6org × 8 × 155× Rp 14.375,00 
 =  Rp 106.950.000,00 
Total biaya pekerja  
=Rp25.265.000,00+Rp39.060.000,00+Rp106.950.000 
= Rp 171.275.000,00  
Biaya sewa alat 
Vibrator Roller =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  2unit × 8 × 155× Rp 436.506,78 
 =  Rp 1.382.536.815,29 
Water Tank =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1 unit × 8 ×155× Rp 547.800,00 
 =  Rp 950.553.419,00 
Total biaya sewa alat  
= Rp 1.382.536.815,29  + Rp 950.553.419,00 
= Rp 2.333.090.234,29 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 171.275.000,00 + Rp 2.333.090.234,29 
= Rp 2.504.365.234,29 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 2.504.365.234,29 
= Rp 375.654.785,14 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
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= Rp 2.504.365.234,29  + Rp 375.654.785,14 
= Rp 2.880.020.019,43 
 
Zona 2 (STA 17+250 - 20+425) 
1. Biaya penggalian dan pengangkutan material 
timbunan 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 274 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 44.662.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 274 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 34.524.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  3org × 8 × 274 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 94.530.000,00 
Total biaya pekerja  
=Rp44.662.000,00+Rp34.524.000,00+ Rp94.530.000 
= Rp 173.716.000,00  
Biaya sewa alat 
Wheel loader =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  3unit × 8 ×274× Rp 633.100,00 
 =  Rp 4.163.265.600,00 
Dump truck =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  66 unit × 8 ×274× Rp 307.425,19 
 =  Rp 44.475.817.361,19 
Total biaya sewa alat  
= Rp 4.163.265.600,00 + Rp 44.475.817.361,19 
= Rp 48.639.082.961,19 
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Biaya material 
Tanah timbunan  =  Volume pekerjaan × fk(1,1) × 
harga satuan material 
 =  539.368,18  × Rp 163.300,00 
 =  Rp  88.078.824.271,79 
Total biaya material  
= Rp  88.078.824.271,79 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat + total 
biaya material 
= Rp 173.716.000,00 + Rp 48.639.082.961,19 +  
Rp88.078.824.271,79 
= Rp 136.891.623.232,97 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 136.891.623.232,97 
= Rp 20.533.743.484,95 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 136.891.623.232,97 + Rp 20.533.743.484,95 
= Rp 157.425.366.717,92 
2. Biaya penghamparan material timbunan 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 120 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 19.560.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
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 =  1org × 8 × 120 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 15.120.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  3org × 8 × 120 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 41.400.000,00 
Total biaya pekerja  
=Rp19.560.000,00+Rp15.120.000,00+Rp41.400.000 
= Rp 76.080.000,00  
Biaya sewa alat 
Motor Grader =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1unit × 8 × 120× Rp 304.400,00 
 =  Rp 291.421.067,55 
Total biaya sewa alat  
= Rp 291.421.067,55 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 76.080.000,00 + Rp 291.421.067,55 
= Rp 367.501.067,55 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 367.501.067,55 
= Rp 55.125.160,13  
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 367.501.067,55  + Rp 55.125.160,13 
= Rp 422.626.227,68 
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3. Biaya pemadatan material timbunan 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 159 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 25.917.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2org × 8 × 159 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 40.068.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  6org × 8 × 159× Rp 14.375,00 
 =  Rp 109.710.000,00 
Total biaya pekerja  
=Rp25.917.000,00+Rp40.068.000,00+Rp109.710.000 
= Rp 175.695.000,00 
Biaya sewa alat 
Vibrator Roller =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  2unit × 8 × 159× Rp 436.506,78 
 =  Rp 1.420.473.249,23 
Water Tank =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1 unit × 8 ×159× Rp 547.800,00 
 =  Rp 983.252.101,57 
Total biaya sewa alat  
= Rp 1.420.473.249,23  + Rp 983.252.101,57 
= Rp 2.403.725.350,81 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 175.695.000,00 + Rp 2.403.725.350,81 
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= Rp  2.579.420.350,81 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp  2.579.420.350,81 
= Rp386.913.052,62 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp  2.579.420.350,81 + Rp  386.913.052,62 
= Rp  2.966.333.403,43 
4.2.3 Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan 
4.2.3.1 Perhitungan volume 
Cara menghitung volume penyiapan badan jalan 
dilakukan dengan menggunakan luas “area” pada 
program bantu Autocad. Tebal lapisan persiapan badan 
jalan yaitu setebal 30 cm. Volume pekerjaan ini dapat 
diketahui dari cross section yang dihitung setiap 25 
meter. 
Setelah menghitung volume pekerjaan pada 
semua stasioning, maka berikut rekapitulasi total volume 
pekerjaan setiap zona pekerjaan : 
 
Tabel 4.3 Rekapitulasi Volume Pekerjaan Penyiapan 
Badan Jalan 
Uraian Volume (m3) 
ZONA 1 (STA 15+675 - 17+250)        46.130,15  
ZONA 2 (STA 17+250 - 20+425)      105.519,45  
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4.2.3.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Setelah menghitung volume pekerjaan, maka 
untuk selanjutnya dapat menghitung kapasitas produksi. 
Kapasitas produksi dalam setiap pekerjaan ditentukan 
dari alat serta tenaga kerja yang digunakan. Pada 
pekerjaan ini alat yang digunakan adalah motor grader 
untuk meratakan elevasi dan vibrator roller untuk 
memadatkan. 
1. Kapasitas produksi perataan badan jalan 
 Motor grader 
Berdasarkan data pada tabel 4.3 diketahui : 
 
Faktor Efisiensi kerja Fa = 0,75 
Kecepatan rata-rata alat v = 4 km/jam 
Lebar pisau effektif b = 2,6 m 
Lebar overlap bo = 0,3 m 
Jumlah lintasan n = 2 kali lintasan 
Jumlah lajur lintasan N = 1 lajur 
Panjang hamparan Lh = 50 m 
Tebal hamparan padat t = 0,3 m 
 
Maka, 
Cycle time motor grader (CTMG) : 
- Perataan 1x lintasan (T1) 
   
     
      
 
   
     
      
 
             
- Lain-lain (T2) 
= 1 menit 
Cycle time motor grader (CTMG) = T1 + T2 
Cycle time motor grader (CTMG) = 0,75 + 1 
Cycle time motor grader (CTMG) = 1,75 menit 
Kapasitas produksi motor grader (Q) 
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Jadi, berasnya kapasitas produksi perataan badan 
jalan yaitu 501,43 m3/jam 
2. Kapasitas produksi pemadatan badan jalan  
 Vibratory roller 
Berdasarkan data pada tabel 4.4 diketahui : 
 
Faktor Efisiensi kerja Fa = 0,75 
Kecepatan rata-rata alat v = 4 km/jam 
Lebar pemadatan effektif W = 2,1 m 
Lebar overlap bo = 0,3 m 
Jumlah lintasan n = 10 lintasan 
Jumlah lajur lintasan N = 3 lajur 
Tebal hamparan padat t = 0,3 m 
 
Kapasitas produksi Vibratory Roller (Q) 
  
                     
 
 
  
                           
  
 
               
Kapasitas produksi alat yang menentukan besarnya 
kapasitas pekerjaan yaitu alat vibratory roller. Jadi, 
berasnya kapasitas produksi pemadatan badan 
jalan yaitu 189,00 m3/jam 
4.2.3.3 Perhitungan durasi 
Perhitungan durasi pekerjaan penyiapan badan 
jalan di setiap zona kerja terdiri dari dua jenis pekerjaan, 
yaitu : 
 
105 
 
 
 
Zona 1(STA 15+675 - 17+250) 
1. Durasi perataan badan jalan 
Berdasarkan hasil perhitungan volume dan kapasitas 
produksi alat, diketahui : 
Volume pekerjaan = 46.130,15 m3 
Kapasitas produksi alat = 501,43 m3/jam 
 
Maka : 
                 
                
                  
 
                 
           
            
 
                        
                         
2. Durasi pemadatan badan jalan 
Berdasarkan hasil perhitungan volume dan kapasitas 
produksi alat, diketahui : 
Volume pekerjaan = 46.130,15 m3 
Kapasitas produksi alat = 189 m3/jam 
 
Maka : 
                 
                
                  
 
                 
           
         
 
                            
                         
Zona 2 (STA 17+250 - 20+425) 
1. Durasi perataan badan jalan 
Berdasarkan hasil perhitungan volume tdan kapasitas 
produksi alat, diketahui : 
Volume pekerjaan = 105.519,45 m3 
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Kapasitas alat = 501,43 m3/jam 
 
Maka : 
                 
                
                  
 
                 
            
            
 
                            
                         
2. Durasi pemadatan badan jalan 
Berdasarkan hasil perhitungan volume dan kapasitas 
produksi alat, diketahui : 
Volume pekerjaan = 105.519,45 m3 
Kapasitas alat = 189 m3/jam 
 
Maka : 
                 
                
                  
 
                 
            
         
 
                            
                         
4.2.3.4 Perhitungan biaya 
Zona 1 (STA 15+675 - 17+250) 
1. Biaya perataan badan jalan 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 12 × Rp 20.375,00 
 =  Rp  1.956.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 12 × Rp 15.750,00 
107 
 
 
 
 =  Rp 1.512.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  3org × 8 × 12 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 4.140.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp1.956.000,00+Rp1.512.000,00+Rp 4.140.000,00 
= Rp 7.608.000,00  
Biaya sewa alat 
Motor Grader =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1unit × 8 × 12× Rp 304.400,00 
 =  Rp 27.686.821,33 
Total biaya sewa alat  
= Rp 27.686.821,33 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 7.608.000,00 + Rp 27.686.821,33 
= Rp 35.294.821,33 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 35.294.821,33 
= Rp 5.294.223,20 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 35.294.821,33  + Rp 5.294.223,20 
= Rp 40.589.044,53 
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2. Biaya pemadatan badan jalan 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 31 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 5.053.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2org × 8 × 31 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 7.812.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  6org × 8 × 31× Rp 14.375,00 
 =  Rp  21.390.000,00 
Total biaya pekerja  
=Rp5.053.000,00+Rp7.812.000,00+Rp21.390.000,00 
= Rp 34.255.000,00  
Biaya sewa alat 
Vibrator Roller =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1 unit × 8 × 31× Rp 436.506,78 
 =  Rp 107.711.522,61 
Total biaya sewa alat  
= Rp 107.711.522,61 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 34.255.000,00 + Rp 107.711.522,61 
= Rp 141.966.522,61 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
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Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 141.966.522,61 
= Rp 21.294.978,39 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 141.966.522,61 + Rp 21.294.978,39 
= Rp 163.261.501,00 
 
Zona 2 (STA 17+250 - 20+425) 
1. Biaya perataan badan jalan 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 27 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 4.401.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 27 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 3.402.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  3org × 8 × 27 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 9.315.000,00 
Total biaya pekerja  
=Rp4.401.000,00+Rp3.402.000,00+ Rp 9.315.000,00 
= Rp 17.118.000,00  
Biaya sewa alat 
Motor Grader =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1unit × 8 × 27× Rp 304.400,00 
 =  Rp 63.616.404,68 
Total biaya sewa alat  
= Rp 63.616.404,68 
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Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 17.118.000,00 + Rp 63.616.404,68 
= Rp 80.734.404,68 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 80.734.404,68 
= Rp 12.110.160,70 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 80.734.404,68   + Rp 12.110.160,70 
= Rp 92.844.565,38 
2. Biaya pemadatan badan jalan 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 70 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 11.410.000,00 
Tukang  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2org × 8 × 70 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 17.640.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  6org × 8 × 70× Rp 14.375,00 
 =  Rp  48.300.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp11.410.000,00+Rp17.640.000,00+Rp48.300.000 
= Rp 77.350.000,00 
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Biaya sewa alat 
Vibrator Roller =  Jumlah alat × durasi pekerjaan 
(hari)× harga sewa 
 =  1 unit × 8 × 70× Rp 436.506,78 
 =  Rp 247.388.367,43 
Total biaya sewa alat  
= Rp 247.388.367,43 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya sewa alat 
= Rp 77.350.000,00 + Rp 244.443.797,00 
= Rp 324.738.367,43 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 324.738.367,43 
= Rp 48.710.755,12 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 324.738.367,43 + Rp 48.710.755,12 
= Rp 373.449.122,55 
4.3 Pekerjaan Struktur Perkerasan 
4.3.1 Pekerjaan Wet Lean Concrete 
4.3.1.1 Fabrikasi Bekisting 
4.3.1.1.1 Perhitungan volume 
Untuk contoh menghitung volume luasan 
bekisting per stasioning, diambil STA 15+725 sampai 
dengan STA 15+750 sebagai contoh perhitungan, yaitu 
sebagai berikut : 
Panjang STA (p) = 25 meter 
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Tebal lapisan (t) = 0,10 m 
Karena terdapat 2 sisi dalam pemasangan bekisting, maka 
luasan bekisting dikalikan 2, seperti pada rumus : 
Luasan (L) = 2 × p × t 
Luasan (L) = 2 × 25 × 0,1 meter 
Luasan (L) = 5 m2 
Perhitungan kebutuhan bekisting di setiap 
stasioning dapat dilihat pada tabel lampiran perhitungan 
volume pekerjaan bekisting wet lean concrete pada 
bagian lampiran Tugas Akhir ini. Berikut rekapitulasi 
volume kebutuhan bekisting pada pekerjaan wet lean 
concrete : 
Tabel 4.4 Rekapitulasi Volume Kebutuhan Bekisting 
Pada Pekerjaan Wet Lean Concrete 
No. Keterangan Luasan (m2) 
1 Area 1 (STA 15+675 - STA 17+250) 315,00 
2 Area 2 (STA 17+250 - STA 20+425) 635,00 
 
Bahan yang diperlukan untuk material pekerjaan 
ini dapat ditentukan dari komposisi bahan serta luasan 
permukaan total bekisting. Berikut data kebutuhan bahan 
per meter persegi (m
2
) pekerjaan bekisting kayu yang 
didapat dari Analisis HSPK Kementrian Pekerjaan 
Umum. Berdasarkan tabel 4.5, berikut kebutuhan bahan 
per meter persegi pekerjaan bekisting wet lean concrete: 
 
Multiplex 9 mm MT = 0,16 lembar/m2 
Kayu Acuan KA = 0,096 m3/m2 
Paku P = 0,25 kg/m2 
 
Jumlah kebutuhan bahan adalah sebagai berikut : 
 
Kebutuhan bahan bekisting Zona 1 
Multiplex 9 mm = Koef bahan × volume bekisting 
 = 0,16 lembar/m2 × 315,00 m2 
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 = 50,40 lembar 
Kayu Acuan = Koef bahan × volume bekisting 
 = 0,096 m3/m2 × 315,00 m2 
 = 30,24 m3 
Paku = Koef bahan × volume bekisting 
 = 0,25 kg/m2 × 315,00 m2 
 = 78,75 kg 
 
Kebutuhan bahan bekisting Zona 2 
Multiplex 9 mm = Koef bahan × volume bekisting 
 = 0,16 lembar/m2 × 635,00 m2 
 = 101,60 lembar 
Kayu Acuan = Koef bahan × volume bekisting 
 = 0,096 m3/m2 × 635,00 m2 
 = 60,96 m3 
Paku = Koef bahan × volume bekisting 
 = 0,25 kg/m2 × 635,00 m2 
 = 158,75 kg 
4.3.1.1.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Kapasitas produksi tenaga kerja fabrikasi 
bekisting diambil dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting lantai (Tabel 5-2 
hal 86), besarnya produktifitas yang digunakan dalam 
perhitungan Tugas Akhir ini dapat dilihat pada tabel 4.6, 
yaitu sebesar : 
 
Kapasitas fabrikasi bekisting lantai = 3 jam/10m
2
 
4.3.1.1.3 Perhitungan durasi 
Durasi Pekerjaan Zona 1 
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Durasi Pekerjaan Zona 2 
                    
              
    
              
                    
   
    
      
                              
                            
4.3.1.1.4 Perhitungan biaya 
Zona 1 (STA 15+675 - 17+250) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 12 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 1.956.000,00 
Tukang  kayu =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 12 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 1.512.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  4org × 8 × 12 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 5.520.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp1.956.000,00+Rp1.512.000,00+Rp 5.520.000,00 
= Rp 8.988.000,00  
Biaya material 
Multiplex 9 mm  =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  50,40 lbr  × Rp 128.900,00 
 =  Rp 6.496.560,00 
Kayu Acuan  =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  30,34 m3 × Rp 1.250.000,00 
 =  Rp 37.659.562,50 
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Paku =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  78,75 kg × Rp 19.800,00 
 =  Rp 1.559.250,00 
Total biaya material   
=Rp6.496.560,00+Rp37.659.562,50+Rp1.559.250,00 
=Rp 45.715.372,50 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya material 
= Rp 8.988.000,00  + Rp 45.715.372,50 
= Rp 54.703.372,50 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 54.703.372,50 
= Rp 8.205.505,88 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 54.703.372,50 + Rp 8.205.505,88 
= Rp 62.908.878,38 
 
Zona 2 (STA 17+250 - 20+425) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 24 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 3.912.000,00 
Tukang  kayu =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 24 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 3.024.000,00 
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Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  4org × 8 × 24 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 11.040.000,00 
Total biaya pekerja  
=Rp3.912.000,00+Rp3.024.000,00+Rp11.040.000,00 
= Rp 17.976.000,00 
Biaya material 
Multiplex 9 mm  =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  101,60 lbr  × Rp 128.900,00 
 =  Rp 13.096.240,00 
Kayu Acuan  =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  60,96 m3 × Rp 1.250.000,00 
 =  Rp 76.059.562,50 
Paku =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  158,75 kg × Rp 19.800,00 
 =  Rp 3.143.250,00 
Total biaya material  
=Rp13.096.240,00+Rp76.059.562,50+Rp3.143.250 
=Rp 92.299.052,50 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya material 
= Rp 17.976.000,00  + Rp  92.299.052,50 
= Rp 110.275.052,50 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 110.275.052,50 
= Rp 16.541.257,88 
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Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 110.275.052,50 + Rp 16.541.257,88 
= Rp 126.816.310,38 
4.3.1.2 Pemasangan Bekisting 
4.3.1.2.1 Perhitungan volume 
Besarnya volume pada pekerjaan ini sama seperti 
pada pekerjaan fabrikasi bekisting, yaitu : 
 
- Area 1 (STA 15+675 - STA 17+250) = 315 m2 
- Area 2 (STA 17+250 - STA 20+425) = 635 m2 
4.3.1.2.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Kapasitas produksi tenaga kerja pemasangan 
bekisting diambil dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting lantai (Tabel 5-2 
hal 86), besarnya produktifitas yang digunakan dalam 
perhitungan Tugas Akhir ini dapat dilihat pada tabel 4.6, 
yaitu sebesar : 
 
Kapasitas pemasangan bekisting lantai = 2 jam/10m
2 
4.3.1.2.3 Perhitungan durasi 
Durasi Pekerjaan Zona 1 
                     
              
    
          
                          
   
    
      
                                 
                                 
Durasi Pekerjaan Zona 2 
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4.3.1.2.4 Perhitungan biaya 
Zona 1 (STA 15+675 - 17+250) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org× 8 × 8 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 1.304.000,00 
Tukang  kayu =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 8 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 1.008.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  4org × 8 × 8 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 3.586.375,00 
Total biaya pekerja  
= Rp1.304.000,00+Rp1.008.000,00+Rp 3.586.375,00 
= Rp 4.753.200,00  
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja 
= Rp 5.898.375,00 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 5.898.375,00 
= Rp 884.756,25 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 5.898.375,00 + Rp 884.756,25 
= Rp 6.783.131,25 
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Zona 2 (STA 17+250 - 20+425) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 16 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 2.608.000,00 
Tukang  kayu =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 16 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 2.016.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  4org × 8 × 16 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 7.266.375,00 
Total biaya pekerja  
= Rp2.608.000,00+Rp2.016.000,00+Rp 7.266.375,00 
= Rp 11.890.375,00 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja 
= Rp 11.890.375,00 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 11.890.375,00 
= Rp 1.783.556,25 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 11.890.375,00  + Rp 1.783.556,25 
= Rp 13.673.931,25 
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4.3.1.3 Pengecoran Wet Lean Concrete 
4.3.1.3.1 Perhitungan volume 
- Volume Beton  
Pada pembahasan ini diambil contoh perhitungan 
volume beton wet lean concrete pada STA 17+725 
sampai dengan STA 15+750. Perhitungan volume 
pekerjaan semua stasioning bisa dilihat pada bagian 
lampiran. 
 
Lebar jalan rata-rata (l) 
 
                                            
 
 
 
             
 
 
            
 
Panjang jalan (p) = 25 meter 
Tebal  lapisan (t) = 0,10 m 
Volume = p × l × tTabel 4.5 
 = 25 m × 15,40 m × 0,10 m 
 = 77 m3 
Berikut rekapitulasi volume beton pekerjaan wet lean 
concrete : 
Tabel 4.6 Rekapitulasi Volume Beton Pada Pekerjaan 
Wet Lean Concrete 
No. Keterangan Volume (m3) 
1 Area 1 (STA 15+675 - STA 17+250) 3.813,20 
2 Area 2 (STA 17+250 - STA 20+425) 8.821,38 
 
Bahan yang diperlukan untuk material pekerjaan 
ini dapat ditentukan dari komposisi bahan serta luasan 
permukaan total bekisting. Berikut data kebutuhan bahan 
per meter persegi (m
2
) pekerjaan pengecoran beton K125 
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yang didapat dari Analisis HSPK Kementrian Pekerjaan 
Umum. Berdasarkan tabel 4.5, berikut kebutuhan bahan 
per meter persegi pekerjaan bekisting wet lean concrete: 
 
Semen (PC) 
Pasir Beton 
Agregat  Kasar 
Air 
S 
PB 
AG 
A 
= 
= 
= 
= 
282,90 kg 
0,6528 m3 
0,7409 m3 
215,00 ltr 
 
Jumlah kebutuhan bahan adalah sebagai berikut : 
 
Kebutuhan bahan bekisting Zona 1 
Semen (PC) = Koef bahan × volume beton 
 = 282,90 kg /m2 × 3.813,20 m3 
 = 1.078.754,28 kg 
Pasir Beton = Koef bahan × volume beton 
 = 0,6528 m3/m2 × 3.813,20 m3 
 = 2.489,43 m3 
Agregat  Kasar = Koef bahan × volume beton 
 = 0,7409 m3/m2 × 3.813,20 m3 
 = 2.825,31 m3 
Air = Koef bahan × volume beton 
 = 215,00 ltr /m2 × 3.813,20 m3 
 = 819.838,00 ltr 
 
Kebutuhan bahan bekisting Zona 2 
Semen (PC) = Koef bahan × volume beton 
 = 282,90 kg /m2 × 8.821,38 m3 
 = 2.495.566,99 kg 
Pasir Beton = Koef bahan × volume beton 
 = 0,6528 m3/m2 × 8.821,38 m3 
 = 5.759,00 m3 
Agregat  Kasar = Koef bahan × volume beton 
 = 0,7409 m3/m2 × 8.821,38 m3 
 = 6.536,01 m3 
Air = Koef bahan × volume beton 
 = 215,00 ltr /m2 × 8.821,38 m3 
 = 1.896.595,63 ltr 
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4.3.1.3.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Setelah menghitung volume pekerjaan, maka 
untuk selanjutnya dapat menghitung kapasitas produksi. 
Kapasitas produksi dalam setiap pekerjaan ditentukan 
dari alat serta tenaga kerja yang digunakan. Pada 
pekerjaan ini alat yang digunakan adalah wheel loader, 
batching plant, truck mixer, concrete vibrator, dan water 
tank truck. 
1. Wheel Loader 
 
Gambar 4.4 Wheel Loader dalam Pekerjaan 
Produksi Beton di Batching Plant  
 
Dari data pada tabel 4.2 diketahui : 
Faktor Efisiensi kerja (Fa) = 0,75 
Kapasitas bucket (V) = 2,3 m3 
Faktor bucket (Fb) = 0,85 
 
Metode pemuatan = muat-angkut 
Jarak angkut (D) = 50 m 
Kecepatan alat    
Kecepatan maju (F1)  = 7 km/jam 
Kecepatan mundur (R1)  = 7 km/jam 
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Gambar 4.5 Metode Muat-Angkut 
Produksi per siklus (q)  = V × Fb 
Produksi per siklus (q)  = 2,3 × 0,85 
Produksi per siklus (q)  = 1,95 m3 
Waktu siklus 
Kecepatan maju = F1× faktor bucket 
Kecepatan maju = 6 × 0,85 
Kecepatan maju = 5,1 km/jam 
Kecepatan maju = 85 m/menit 
Kecepatan mundur = R1× faktor bucket 
Kecepatan maju = 6 × 0,85 
Kecepatan maju = 5,1 km/jam 
Kecepatan maju = 85 m/menit 
Waktu tetap (Z) = 0,1 menit 
             (  )   
 
 
     
             (  )   
  
  
 
  
  
     
             (  )             
Kapasitas produksi (Q) 
  
       
  
 
  
           
    
 
               
2. Batching Plant 
Berdasarkan tabel 4.9, diketahui data berikut : 
Faktor Efisiensi kerja 
Kapasitas produksi 
Fa 
V 
= 
= 
0,75 
55 m3/jam 
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Maka, 
Kapasitas produksi Batching Plant (Q) 
Q = Fa x V 
Q = 0,75 x 55 m3/jam 
Q = 41,25 m3/jam 
3. Truck Mixer 
Berdasarkan tabel 4.10, diketahui data berikut : 
Kapasitas drum 
Faktor Efisiensi alat 
Kecepatan rata-rata isi 
Kecepatan rata-rata 
kosong 
V 
Fa 
v1 
v2 
= 
= 
= 
= 
5,00 m3 
0,75 
30 km/jam  
40 km/jam 
Jarak base camp ke lokasi pekerjaan (L) = 4,2 km 
Kap. produksi Batching Plant (Qbp) = 41,25m3/jam 
 
Cycle time Truck Mixer (CTtm) 
- Mengisi (T1) = (V : Qbp) x 60 
 = (5 : 41,25) x 60 
 = 7,27 menit 
 
- Mengangkut (T2)  = (L : v1) x 60 
 = (4,2 : 30) x 60 
 = 8,40 km/jam 
 
- Kembali (T3)  = (L : v2) x 60 
 = (4,2 : 40) x 60 
 = 6,30 km/jam 
 
- Menumpahkan dll (T4) = 3 menit 
 
Cycle time (CTtm) = T1 + T2 + T3 + T4 
 = 7,27 + 8,40 + 6,30 + 3 menit 
 = 24,97 menit 
 
Kapasitas produksi Truck Mixer (Qtm) 
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Cara untuk menentukan jumlah truck mixer (alat 
angkut) adalah pertama dengan rumus sebagai 
berikut: 
- Jumlah Truck Mixer (ndt) = 
             
         
   
 = 
      
    
   
 =                   
- Menggunakan tabel simulasi alat selama1 jam 
Tabel 4.7 Tabel Simulasi Atal Muat dan Alat Angkut Pekerjaan 
Wet Lean Concrete 
Truck 
Mixer 
Start Mengisi 
Tiba di 
Lokasi 
Penum- 
pahan  
Kembali ke 
batching 
plan 
Tiba di 
batching 
plan 
1 0:00:00 0:07:16 0:15:40 0:15:40 0:18:40 0:24:58 
2 0:07:16 0:14:33 0:22:57 0:22:57 0:25:57 0:32:15 
3 0:14:33 0:21:49 0:30:13 0:30:13 0:33:13 0:39:31 
4 0:21:49 0:29:05 0:37:29 0:37:29 0:40:29 0:46:47 
5 1:00:00 1:07:16 1:15:40 1:15:40 1:18:40 1:24:58 
 
Keserasian alat antara alat angkut dengan alat 
muat adalah sebagai berikut : 
Jumlah alat angkut (Na) 
Jumlah alat muat (Nm) 
Jumlah pemuatan (n) 
Cycle time alat angkut (Cta) 
Cycle time alat muat (Ctm) 
= 
= 
= 
= 
= 
5 
1 
1 
24,97 
5 
unit 
unit 
kali 
menit 
menit 
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Perhitungan hasil keserasian alat antara excavator dan 
dump truck adalah 1,00 berarti kombinasi alat kerja 
ini serasi. 
Jadi digunakan alat muat sebanyak 1 unit, dan alat 
angkut sebanyak 5 unit dengan 5 siklus 
pendistribusian material adukan beton ke lokasi 
pengecoran. 
4. Concrete Vibrator 
Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan dengan 
kapasitas batching plant, yaitu sebesar 41,25 m3/jam. 
5. Water Tank Truck 
Berdasarkan data pada tabel 4.5 diketahui : 
 
Faktor Efisiensi kerja Fa = 0,83 
Kebutuhan air/m3 
material padat 
Wc = 0,07 m3 
Kapasitas pompa air Pa = 200 ltr/menit 
Volume tangki air V = 5 m3 
 
Kapasitas produksi Water Tank Truck (Q) 
  
            
        
 
  
               
           
 
               
4.3.1.3.3 Perhitungan durasi 
Durasi Pekerjaan Zona 1 
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Durasi Pekerjaan Zona 2 
           
            
                       
 
           
          
           
 
                      
                   
4.3.1.3.4 Perhitungan biaya 
 Zona 1 (STA 15+675 - 17+250) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2× 8 × 12 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 3.912.000,00 
Kepala tkg batu =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2org × 8 × 12 × Rp 19.125,00 
 =  Rp 3.672.000,00 
Tukang  batu =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  4org × 8 × 12 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 6.048.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  12org × 8 × 12 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 16.560.000,00 
 
Total biaya pekerja  
= Rp 3.912.000,00  + Rp 3.672.000,00  + 
Rp6.048.000,00  +  Rp 16.560.000,00 
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= Rp 30.192.000,00 
Biaya sewa alat 
Wheel Loader =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1unit × 8 × 12 × Rp 633.100,00 
 =  Rp 60.777.600,00 
Batching Plant =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1 unit × 8 ×12× Rp 604.549,70 
 =  Rp 58.036.770,96 
Truck Mixer =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  5unit × 8 × 12 × Rp 555.208,88 
 =  Rp  266.500.262,68 
ConcreteVibrator=  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1 unit × 8 ×12× Rp 16.600,00 
 =  Rp 1.593.600,00 
WaterTank truck =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1 unit × 8 ×12× Rp 547.800,00 
 =  Rp 52.588.800,00 
Total biaya sewa alat  
= Rp 60.777.600,00 + Rp 58.036.770,96 + 
Rp266.500.262,68  + Rp 1.593.600,00 + 
Rp52.588.800,00 
= Rp 439.497.033,64 
Biaya material 
Semen (PC) =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  1.078.754,28 kg × Rp 1.476,00 
 =  Rp 1.572.241.317,28 
Pasir Beton =  Volume material × harga satuan 
material 
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 =  2.489,43 m3 × Rp 260.000,00 
 =  Rp 636.252.568,00 
Agregat  Kasar =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  2.825,31 kg × Rp 487.900,00 
 =  Rp 1.252.743.666,66 
Air =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  819.838,00 ltr × Rp 28,00 
 =  Rp 22.955.464,00 
 
Total biaya material   
= Rp 1.572.241.317,28 + Rp 636.252.568,00  + 
Rp1.252.743.666,66  + Rp 22.955.464,00 
= Rp 3.484.193.015,94 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya alat + total biaya 
material 
= Rp 30.192.000,00 + Rp 439.497.033,64 +  
Rp3.484.193.015,94 
= Rp 3.953.882.049,57 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 3.953.882.049,57 
= Rp 593.082.307,44 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 3.953.882.049,57 + Rp 593.082.307,44 
= Rp 4.546.964.357,01 
 
130 
 
 
 
Zona 2 (STA 17+250 – 20+4250) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2× 8 × 27 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 8.802.000,00 
Kepala tkg batu =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2org × 8 × 27 × Rp 19.125,00 
 =  Rp 8.262.000,00 
Tukang  batu =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  4org × 8 × 27 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 13.608.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  12org × 8 × 27 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 37.260.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp 8.802.000,00 + Rp 8.262.000,00 + 
Rp13.608.000,00 +  Rp 37.260.000,00 
= Rp 67.932.000,00 
Biaya sewa alat 
Wheel Loader =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1unit × 8 × 27× Rp 633.100,00 
 =  Rp 136.749.600,00 
Batching Plant =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1 unit × 8 × 27 × Rp 604.549,70 
 =  Rp 130.582.734,65 
Truck Mixer =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  5unit × 8 × 27 × Rp 555.208,88 
 =  Rp 599.625.591,03 
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ConcreteVibrator=  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1 unit × 8 ×27× Rp 16.600,00 
 =  Rp 3.585.600,00 
WaterTank truck =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1 unit × 8 × 27× Rp 547.800,00 
 =  Rp 118.324.800,00 
Total biaya sewa alat  
= Rp 136.749.600,00+ Rp 130.582.734,65 + 
Rp599.625.591,03 + Rp 3.585.600,00 + 
Rp118.324.800,00 
= Rp 988.868.325,68 
Biaya material 
Semen (PC) =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  2.495.566,99 kg × Rp 1.476,00 
 =  Rp 3.683.456.873,55 
Pasir Beton =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  5.759,00 m3 × Rp 260.000,00 
 =  Rp 1.297.340.192,50 
Agregat  Kasar =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  6.536,01 kg × Rp 487.900,00 
 =  Rp 3.056.123.763,41 
Air =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  1.896.595,63 ltr × Rp 28,00 
 =  Rp 53.104.677,50 
 
Total biaya material   
= Rp 3.683.456.873,55 + Rp 1.297.340.192,50  + 
Rp3.056.123.763,41  + Rp 53.104.677,50 
= Rp 8.090.025.506,96 
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Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya alat + total biaya 
material 
= Rp 67.932.000,00   + Rp 988.868.325,68  +  
Rp8.090.025.506,96 
= Rp 9.146.825.832,64 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 9.146.825.832,64 
= Rp 1.372.023.874,90 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 9.146.825.832,64 + Rp 1.372.023.874,90 
= Rp 10.518.849.707,54 
4.3.1.4 Pembongkaran Bekisting 
4.3.1.4.1 Perhitungan volume 
Besarnya volume pada pekerjaan ini sama seperti 
pada pekerjaan pemasangan bekisting, yaitu : 
 
- Area 1 (STA 15+675 - STA 17+250) = 315 m2 
- Area 2 (STA 17+250 - STA 20+425) = 635 m2 
4.3.1.4.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Kapasitas produksi tenaga kerja pembongkaran 
bekisting diambil dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting lantai (Tabel 5-2 
hal 86), besarnya produktifitas yang digunakan dalam 
perhitungan Tugas Akhir ini dapat dilihat pada tabel 4.6, 
yaitu sebesar : 
 
Kapasitas pembongkaran bekisting lantai = 2 jam/10m
2 
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4.3.1.4.3 Perhitungan durasi 
Durasi Pekerjaan Zona 1 
                     
              
    
          
                          
   
    
      
                                 
                                 
Durasi Pekerjaan Zona 2 
                     
              
    
          
                          
   
    
      
                                  
                                  
 
4.3.1.4.4 Perhitungan biaya 
Zona 1 (STA 15+675 - 17+250) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org× 8 × 8 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 1.304.000,00 
Tukang  kayu =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 8 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 1.008.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  4org × 8 × 8 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 3.586.375,00 
Total biaya pekerja  
= Rp1.304.000,00+Rp1.008.000,00+Rp 3.586.375,00 
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= Rp 4.753.200,00  
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja 
= Rp 5.898.375,00 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 5.898.375,00 
= Rp 884.756,25 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 5.898.375,00 + Rp 884.756,25 
= Rp 6.783.131,25 
 
Zona 2 (STA 17+250 - 20+425) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 16 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 2.608.000,00 
Tukang  kayu =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1org × 8 × 16 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 2.016.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  4org × 8 × 16 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 7.266.375,00 
Total biaya pekerja  
= Rp2.608.000,00+Rp2.016.000,00+Rp 7.266.375,00 
= Rp 11.890.375,00 
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Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja 
= Rp 11.890.375,00 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 11.890.375,00 
= Rp 1.783.556,25 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 11.890.375,00  + Rp 1.783.556,25 
= Rp 13.673.931,25 
4.3.2 Pekerjaaan Pembesian 
4.3.2.1 Fabrikasi Tulangan Dowel 
4.3.2.1.1 Perhitungan volume 
Volume kebutuhan tulangan dihitung berdasarkan 
gambar kerja. 
Rekapitulasi volume kebutuhan tulangan : 
Uraian 
Ø12 Ø32 D13 
(m) (m) (m) 
Area 1 11.845,20 23.042,83 55.961,17 
Area 2 27.837,20 53.428,90 129.755,90 
TOTAL 39.682,40 76.471,73 185.717,07 
4.3.2.1.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Kapasitas produksi tenaga kerja diambil dari 
buku Ir. Soedrajat untuk pekerjaan penulangan (Tabel 5-9 
dan tabel 5-10 hal. 91-92). Kapasitas produksi tenaga 
yang digunakan dalam perhitungan tugas akhir ini dapat 
di lihat pada tabel di bawah ini : 
136 
 
 
 
Ukuran 
Tul. 
Pemotongan 
(Jam) 
Bengkokkan 
(Jam) 
Kaitkan 
(Jam) 
Pemasangan 
(Jam) 
Ø12 1,2 1,15 1,85 6 
Ø32 2 2 3 7 
D13 1,3 1,2 1,9 6,2 
 
4.3.2.1.3 Perhitungan durasi 
Durasi pemotongan tulangan Ø 12 STA 15+725 – 
STA 15+750 
Durasi = 
∑              
   
                 
= 
    
   
            
= 0,486 jam 
Berikut rekapitulasi pekerjaan pembesian dowel : 
Uraian 
Durasi (hari) 
Pemo- 
tongan 
Bengkok-
kan 
kaitkan 
Area 
1 
Melintang Ø12 2 2 3 
Dowel Ø32 28 28 42 
Dudukan D13 36 33 53 
Area 
2 
Melintang Ø12 4 3 5 
Dowel Ø32 64 64 96 
Dudukan D13 83 77 121 
 
4.3.2.1.4 Perhitungan biaya 
Zona 1 (STA 15+675 - 17+250) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2× 8 × 53 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 17.278.000,00 
Tukang  besi =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
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 =  6 org × 8 × 53 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 40.068.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  12org × 8 × 53 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 73.140.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp 17.278.000,00  + Rp 40.068.000,00 + 
Rp73.140.000,00 
= Rp 130.486.000,00 
Biaya material 
Baja Tulangan =  Volume material × harga satuan 
material 
(Polos) U24 =  155.987,94 kg × Rp 6.878,28 
 =  Rp 1.091.606.027,52 
 
Baja Tulangan =  Volume material × harga satuan 
material 
(Ulir) U40 =  58.199,61 kg × Rp 6.860,98 
 =  Rp 399.306.241,32 
Total biaya material   
= Rp 1.091.606.027,52 + Rp 399.306.241,32 
= Rp 1.490.912.268,84 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya material 
= Rp 130.486.000,00 + Rp 1.490.912.268,84 
= Rp 1.621.398.268,84 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 1.621.398.268,84 
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= Rp 243.209.740,33 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 1.621.398.268,84 + Rp 243.209.740,33 
= Rp 1.864.608.009,17 
 
Zona 2 (STA 17+250 – 20+425) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2× 8 × 121 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 39.446.000,00 
Tukang  besi =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  6 org × 8 × 121 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 91.476.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  12org × 8 × 121 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 166.980.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp 39.446.000,00 + Rp 91.476.000,00 + 
Rp166.980.000,00 
= Rp 297.902.000,00 
Biaya material 
Baja Tulangan =  Volume material × harga satuan 
material 
(Polos) U24 =  362.016,08 kg × Rp 6.878,28 
 =  Rp 2.538.235.977,22 
Baja Tulangan =  Volume material × harga satuan 
material 
(Ulir) U40 =  134.946,14 kg × Rp 6.860,98 
 =  Rp 925.862.411,46 
Total biaya material   
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= Rp 2.538.235.977,22 + Rp 925.862.411,46 
= Rp 3.464.098.388,68 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya material 
= Rp 297.902.000,00 + Rp 3.464.098.388,68 
= Rp 3.762.000.388,68 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 3.762.000.388,68 
= Rp 564.300.058,30  
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 3.762.000.388,68 + Rp 564.300.058,30 
= Rp 4.326.300.446,98 
4.3.2.2 Fabrikasi Tulangan Tie Bar 
4.3.2.2.1 Perhitungan volume 
- Tie bar D13 
 
Gambar 4.6 Detail Tulangan Tie Bar 
Berdasarkan gambar di atas, kebutuhan tulangan tie bar 
digunakan 0,7 m. 
Berat 1 btg tul. tie bar = panjang  tul x berat tul per meter 
 = 0,7 m x 1,04 kg 
 = 0,728 kg 
- Kebutuhan baja Tulangan (Ulir) U40 (Deform 13) 
Zona 1 = 1750 batang 
Zona 2 = 3527 batang 
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4.3.2.2.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Berdasarkan Tabel 4.3.7 besarnya kapasitas 
pemotongan = 1,3 jam/100 batang 
4.3.2.2.3 Perhitungan durasi 
                  
    
   
        
                             
                         
                  
    
   
        
                            
                         
 
4.3.2.2.4 Perhitungan biaya 
Zona 1 (STA 15+675 - 17+250) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2× 8 × 3 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 978.000,00 
Tukang  besi =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  6org × 8 × 3 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 2.268.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  12org × 8 × 3 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 4.140.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp 978.000,00+Rp 2.268.000,00 + Rp4.140.000,00 
= Rp 7.386.000,00 
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Biaya material 
Baja Tulangan =  Volume material × harga satuan 
material 
(Ulir) U40 =  2.548,00 kg × Rp 6.860,98 
 =  Rp 17.791.651,04 
Total biaya material   
= Rp 17.791.651,04 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya material 
= Rp 7.386.000,00 + Rp 17.791.651,04 
= Rp 25.177.651,04 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 25.177.651,04 
= Rp 3.776.647,66 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 25.177.651,04  + Rp 3.776.647,66 
= Rp 28.954.298,70 
 
Zona 2 (STA 17+250 – 20+425) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2× 8 × 6 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 1.956.000,00 
Tukang  besi =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  6org × 8 × 6 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 4.536.000,00 
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Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  12org × 8 × 6 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 8.280.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp1.956.000,00 +Rp4.536.000,00+Rp8.280.000,00 
= Rp 14.772.000,00 
Biaya material 
Baja Tulangan =  Volume material × harga satuan 
material 
(Ulir) U40 =  5.136,44 kg × Rp 6.860,98 
 =  Rp 35.982.947,34 
Total biaya material   
= Rp 35.982.947,34 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya material 
= Rp 14.772.000,00 + Rp 35.982.947,34 
= Rp 50.754.947,34 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 50.754.947,34 
= Rp 7.613.242,10 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 50.754.947,34 + Rp 7.613.242,10 
= Rp 58.368.189,44 
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4.3.3 Pekerjaan Lapis Perkerasan 
4.3.3.1 Pengecoran Perkerasan Beton K400 
4.3.3.1.1 Perhitungan volume 
- Volume Beton  
Pada pembahasan ini diambil contoh perhitungan 
volume beton pada STA 17+725 sampai dengan STA 
15+750. Perhitungan volume pekerjaan semua 
stasioning bisa dilihat pada bagian lampiran. 
 
Lebar jalan rata-rata (l) 
 
                                            
 
 
 
             
 
 
            
 
Panjang jalan (p) = 25 meter 
Tebal  lapisan (t) = 0,30 m 
Volume = p × l × tTabel 4.8 
 = 25 m × 15,30 m × 0,30 m 
 = 114,75 m3 
Berikut rekapitulasi volume beton pekerjaan pengecoran 
lapis perkerasan beton K400: 
 
Keterangan Volume 
(m3) 
Luasan 
(m2) 
Area 1 (STA 15+675 - STA 17+250) 37.781,25 11.334,38 
Area 2 (STA 17+250 - STA 20+425) 87.578,75 26.273,63 
 
Bahan yang diperlukan untuk material pekerjaan 
ini dapat ditentukan dari komposisi bahan serta luasan 
permukaan total bekisting. Berikut data kebutuhan bahan 
per meter persegi (m
2
) pekerjaan pengecoran beton K400 
yang didapat dari Analisis HSPK Kementrian Pekerjaan 
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Umum. Berdasarkan tabel 4.3.9, berikut kebutuhan bahan 
per meter persegi pekerjaan perkerasan beton K400: 
 
Semen PC 50 kg 
Pasir Beton 
Agregat  Kasar 
Air 
Baja Wire Mesh 
Joint Sealent 
Cat Anti Karat 
Expansion Cap 
Polytene 125 mikron 
Formwork Plate 
Paku 
Additive 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
 
492,34 kg 
0,5024 m3 
0,7440 m3 
215 ltr 
3,0653 kg 
0,9783 kg 
0,02 kg 
0,17 m2 
0,4375 kg 
0,57 m2 
0,35 kg 
0,8568 ltr 
Jumlah kebutuhan bahan adalah sebagai berikut : 
 
Kebutuhan bahan pekerjaan pengecoran zona 1 
Semen (PC) = Koef bahan × volume beton 
 = 492,340 kg × 37.781,25 m3 
 = 18.601.220,63 kg 
Pasir Beton = Koef bahan × volume beton 
 = 0,502 m3 × 37.781,25 m3 
 = 18.980,72 m3 
Agregat  Kasar = Koef bahan × volume beton 
 = 0,744 m3 × 37.781,25 m3 
 = 28.109,25 m3 
Air = Koef bahan × volume beton 
 = 215,00 ltr × 37.781,25 m3 
 = 8.122.968,75 ltr 
Baja Wire Mesh = Koef bahan × volume beton 
 = 3,065 kg × 37.781,25 m3 
 = 115.809,19 kg 
Joint Sealent = Koef bahan × volume beton 
 = 0,978 kg × 37.781,25 m3 
 = 36.961,17 kg 
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Cat Anti Karat = Koef bahan × volume beton 
 = 0,020 kg × 37.781,25 m3 
 = 755,63 kg 
Expansion Cap = Koef bahan × volume beton 
 = 0,170 m2 × 37.781,25 m3 
 = 6.422,81 m2 
Polytene 125 = Koef bahan × volume beton 
mikron = 0,438 kg × 37.781,25 m3 
 = 16.529,30 kg 
Curing Compound = Koef bahan × volume beton 
 = 0,653ltr × 37.781,25 m3 
 = 24.652,27 ltr 
 
Formwork Plate = Koef bahan × volume beton 
 = 0,570 m2 × 37.781,25 m3 
 = 21.535,31 m2 
 
Paku = Koef bahan × volume beton 
 = 0,350 kg × 37.781,25 m3 
 = 13.223,44 kg 
Additive = Koef bahan × volume beton 
 = 0,857 ltr × 37.781,25 m3 
 = 32.370,98 ltr 
 
Kebutuhan bahan pekerjaan pengecoran zona 2 
Semen (PC) = Koef bahan × volume beton 
 = 492,340 kg × 87.578,75m3 
 = 43.118.521,78  kg 
Pasir Beton = Koef bahan × volume beton 
 = 0,502 m3 × 87.578,75m3 
 = 43.998,22  m3 
Agregat  Kasar = Koef bahan × volume beton 
 = 0,744 m3 × 87.578,75m3 
 = 65.158,59  m3 
Air = Koef bahan × volume beton 
 = 215,00 ltr × 87.578,75m3 
 = 18.829.431,25  ltr 
Baja Wire Mesh = Koef bahan × volume beton 
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 = 3,065 kg × 87.578,75 m3 
 = 268.451,27  kg 
Joint Sealent = Koef bahan × volume beton 
 = 0,978 kg × 87.578,75 m3 
 = 85.677,76  kg 
Cat Anti Karat = Koef bahan × volume beton 
 = 0,020 kg × 87.578,75 m3 
 = 1.751,58  kg 
Expansion Cap = Koef bahan × volume beton 
 = 0,170 m2 × 87.578,75 m3 
 = 14.888,39  m2 
Polytene 125 = Koef bahan × volume beton 
mikron = 0,438 kg × 87.578,75 m3 
 = 38.315,70  kg 
Curing Compound = Koef bahan × volume beton 
 = 0,653ltr × 87.578,75 m3 
 = 57.145,13  ltr 
 
Formwork Plate = Koef bahan × volume beton 
 = 0,570 m2 × 87.578,75 m3 
 = 49.919,89  m2 
 
Paku = Koef bahan × volume beton 
 = 0,350 kg × 87.578,75 m3 
 = 30.652,56 kg 
Additive = Koef bahan × volume beton 
 = 0,857 ltr × 87.578,75 m3 
 = 75.037,47  ltr 
 
4.3.3.1.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Setelah menghitung volume pekerjaan, maka 
untuk selanjutnya dapat menghitung kapasitas produksi. 
Kapasitas produksi dalam setiap pekerjaan ditentukan 
dari alat serta tenaga kerja yang digunakan. Pada 
pekerjaan ini alat yang digunakan adalah wheel loader, 
batching plant, dump truck, excavator, water tank truck, 
dan concrete paver. 
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1. Wheel Loader 
Dari data pada tabel 4.2 diketahui : 
Faktor Efisiensi kerja (Fa) = 0,75 
Kapasitas bucket (V) = 2,3 m3 
Faktor bucket (Fb) = 0,85 
 
Metode pemuatan = muat-angkut 
Jarak angkut (D) = 50 m 
Kecepatan alat    
Kecepatan maju (F1)  = 7 km/jam 
Kecepatan mundur (R1)  = 7 km/jam 
 
 
Gambar 4.7 Metode Muat-Angkut 
Produksi per siklus (q)  = V × Fb 
Produksi per siklus (q)  = 2,3 × 0,85 
Produksi per siklus (q)  = 1,95 m3 
Waktu siklus 
Kecepatan maju = F1× faktor bucket 
Kecepatan maju = 6 × 0,85 
Kecepatan maju = 5,1 km/jam 
Kecepatan maju = 85 m/menit 
Kecepatan mundur = R1× faktor bucket 
Kecepatan maju = 6 × 0,85 
Kecepatan maju = 5,1 km/jam 
Kecepatan maju = 85 m/menit 
Waktu tetap (Z) = 0,1 menit 
             (  )   
 
 
     
             (  )   
  
  
 
  
  
     
             (  )             
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Kapasitas produksi (Qwl) 
    
       
  
 
    
           
    
 
                 
2. Batching Plant 
Berdasarkan tabel 4.9, diketahui data berikut : 
Faktor Efisiensi kerja 
Kapasitas produksi 
Fa 
V 
= 
= 
0,75 
55 m3/jam 
 
Maka, 
Kapasitas produksi Batching Plant (Qbp) 
Qbp = Fa x V 
Q     = 0,75 x 55 m3/jam 
Q     = 41,25 m3/jam 
3. Dump Truck 
Cycle time dump truck (CTDT) : 
- Waktu muat (T1) 
= (V : Qbp) x 60 
= (16 : 41,25) x 60 
= 23,27  menit 
- Waktu tempuhbermuatan (T2) 
= (L  :  v1)  ×  60 
= (4,2km : 20km/jam)  ×  60 
= 12,6 menit 
- Waktu tempuh tanpa muatan (T3) 
= (L  :  v2)  ×  60 
= (4,2km :  40km/jam)  ×  60 
= 6,3 menit 
- Waktu dumping (T4) 
= 3 menit 
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CTDT = T1+T2+T3+T4 
 = 23,27+ 12,6 + 6,3 + 3 
 = 45,17 menit 
           (   )  
           
             
 
           (   )  
              
               
 
           (   )             
 
Adapun cara untuk menentukan jumlah Dump Truck 
adalah pertama dengan rumus sebagai berikut : 
- Jumlah Dump Truck (ndt) = 
            
         
   
 = 
      
     
   
 =          
Menggunakan tabel simulasi alat selama1 jam : 
Tabel 4.9 Tabel Simulasi Pendistribusian Beton Ready 
Mix Menggunakan Dump Truck 
DT Start Mengisi 
Tiba di 
Lokasi 
Penum-
pahan  
Kembali 
ke BP 
Tiba di 
BP 
1 0:00:00 0:23:16 0:35:52 0:35:52 0:38:52 0:45:10 
2 0:23:16 0:46:33 0:59:09 0:59:09 1:02:09 1:08:27 
3 0:46:33 1:09:49 1:22:25 1:22:25 1:25:25 1:31:43 
4 1:09:49 1:33:05 1:45:41 1:45:41 1:48:41 1:54:59 
Keserasian alat antara batching plant dengan 
dump truck adalah sebagai berikut : 
Jumlah alat DT (Na) 
Jumlah batching plant (Nm) 
Jumlah pemuatan (n) 
Cycle time DT (Cta) 
Cycle time BP (Ctm) 
= 
= 
= 
= 
= 
3,00  
1,00 
1,00 
45,17 
15 
unit 
unit 
kali 
menit 
menit 
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Perhitungan hasil keserasian alat antara excavator dan 
dump truck adalah 1,00 berarti kombinasi alat andara 
dump truck dan batching plant ini serasi. 
4. Excavator 
Excavator pada pekerjaan ini tidak digunakan sebagai 
alat angkut, tetapi hanya digunakan sebagai alat bantu 
untuk meratakan material adukan beton untuk 
pengecoran perkerasan. 
 
5. Water Tank Truck 
Berdasarkan data pada tabel 4.5 diketahui : 
 
Faktor Efisiensi kerja Fa = 0,83 
Kebutuhan air/m3 
material padat 
Wc = 0,07 m3 
Kapasitas pompa air Pa = 200 ltr/menit 
Volume tangki air V = 5 m3 
 
Kapasitas produksi Water Tank Truck (Q) 
  
            
        
 
  
               
           
 
               
6. Concrete Paver 
Berdasarkan tabel 4.3.11, disajikan data seperti di 
bawah ini : 
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Kapasitas (lebar 
hamparan) 
Tebal hamparan 
Kecepatan menghampar 
faktor effesiensi alat 
b 
t 
v 
Fa 
= 4,50 m 
= 0,30 m 
= 0,42 m/menit 
= 0,83 
 
Kapasitas produksi Concrete Paver (Qpvr) 
Qpvr = b x t Fa x v x 60 
 = 4,5m x 0,3m x 0,42 m/menit x 0,83 
 = 28,013 m3/jam 
4.3.3.1.3 Perhitungan durasi 
Durasi Pekerjaan Zona 1 
           
            
                       
 
           
           
           
 
                      
                   
Durasi Pekerjaan Zona 2 
           
            
                       
 
           
           
           
 
                      
                   
4.3.3.1.4 Perhitungan biaya 
 Zona 1 (STA 15+675 - 17+250) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2× 8 × 35 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 11.410.000,00 
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Kepala tkg batu =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2org × 8 × 35 × Rp 19.125,00 
 =  Rp 10.710.000,00 
Tukang  batu =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  4org × 8 × 35 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 17.640.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  12org × 8 × 35 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 48.300.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp 11.410.000,00  + Rp 10.710.000,00 + 
Rp17.640.000,00  +  Rp 48.300.000,00 
= Rp 88.060.000,00 
Biaya sewa alat 
Wheel Loader =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1unit × 8 × 35 × Rp 633.100,00 
 =  Rp 177.268.000,00 
Batching Plant =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1 unit × 8 × 35× Rp 604.549,70 
 =  Rp 169.273.915,29 
Dump Truck =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  3 unit × 8 × 35 × Rp 307.425,19 
 =  Rp 258.237.161,19 
Excavator =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1 unit × 8 × 35 × Rp 535.920,78 
 =  Rp 150.057.818,50 
WaterTank truck =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
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 =  1 unit × 8 × 35× Rp 547.800,00 
 =  Rp 153.384.000,00 
ConcretePaver =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1 unit × 8 × 35× Rp 554.538,88 
 =  Rp 155.270.885,47 
Total biaya sewa alat  
= Rp 177.268.000,00 + Rp 169.273.915,29 + 
Rp258.237.161,19  + Rp 150.057.818,50 + Rp 
153.384.000,00  + Rp 155.270.885,47 
= Rp 1.063.491.780,45 
Biaya material 
Semen (PC) =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  5.580.366,19 kg × Rp 1.476,00 
 =  Rp 8.286.620.492,75 
Pasir Beton =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  5.694,22 m3 × Rp 260.000,00 
 =  Rp 1.489.496.062,50 
Agregat  Kasar =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  8.432,78 kg × Rp 487.900,00 
 =  Rp 4.442.276.381,83 
Air =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  2.436.890,63 ltr × Rp 28,00 
 =  Rp 68.232.937,50 
Baja Wire Mesh =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  34.742,76kg × Rp 8.744,99 
 =  Rp 303.825.218,25 
Joint Sealent =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  11.088,35 kg × Rp 34.100,00 
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 =  Rp 378.112.760,74 
Cat Anti Karat =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  226,69 kg × Rp 70.700,00 
 =  Rp 16.026.806,25 
Expansion Cap =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  1.926,84 m2 × Rp 6.050,00 
 =  Rp 11.657.404,69 
Polytene =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  4.958,79 kg × Rp 19.250,00 
 =  Rp 95.456.689,45 
Formwork Plate =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  6.460,59 m2 × Rp 750.000,00 
 =  Rp 4.845.445.312,50 
Paku =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  3.967,03 kg × Rp 19.800,00 
 =  Rp 78.547.218,75 
Additive =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  9.711,29 ltr × Rp 38.500,00 
 =  Rp 373.884.761,25 
Total biaya material   
= Rp 8.286.620.492,75  + Rp 1.489.496.062,50   + 
Rp 4.442.276.381,83 + Rp 68.232.937,50   + 
Rp303.825.218,25   + Rp 378.112.760,74   + 
Rp16.026.806,25  + Rp 11.657.404,69   + 
Rp95.456.689,45  + Rp 4.845.445.312,50 + 
Rp78.547.218,75   + Rp 373.884.761,25 
= Rp 20.389.582.046,47 
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Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya alat + total biaya 
material 
= Rp 88.060.000,00   + Rp 1.063.491.780,45  +  
Rp20.389.582.046,47 
= Rp 21.541.133.826,92 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 21.541.133.826,92 
= Rp 3.231.170.074,04 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 21.541.133.826,92+ Rp 3.231.170.074,04 
= Rp 24.772.303.900,96 
 
Zona 2 (STA 17+250 – STA 20+425) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2× 8 × 80 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 26.080.000,00 
Kepala tkg batu =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2org × 8 × 80 × Rp 19.125,00 
 =  Rp 24.480.000,00 
Tukang  batu =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  4org × 8 × 80 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 40.320.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
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 =  12org × 8 × 80 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 110.400.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp 26.080.000,00 + Rp 24.480.000,00 + 
Rp40.320.000,00  +  Rp 110.400.000,00 
= Rp 201.280.000,00 
Biaya sewa alat 
Wheel Loader =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1unit × 8 × 80 × Rp 633.100,00 
 =  Rp 405.184.000,00 
Batching Plant =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1 unit × 8 × 80× Rp 604.549,70 
 =  Rp 386.911.806,37 
Dump Truck =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  3 unit × 8 × 80 × Rp 307.425,19 
 =  Rp 590.256.368,43 
Excavator =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1 unit × 8 × 80 × Rp 535.920,78 
 =  Rp 342.989.299,43 
WaterTank truck =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1 unit × 8 × 80× Rp 547.800,00 
 =  Rp 350.592.000,00 
ConcretePaver =  Jumlah alat × durasi pekerjaan × 
harga sewa 
 =  1 unit × 8 × 80× Rp 554.538,88 
 =  Rp 354.904.881,08 
Total biaya sewa alat  
= Rp 405.184.000,00  + Rp 386.911.806,37  + 
Rp590.256.368,43   + Rp 342.989.299,43  + 
Rp350.592.000,00  + Rp 354.904.881,08 
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= Rp 2.430.838.355,32 
Biaya material 
Semen (PC) =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  12.935.556,53 kg × Rp 1.476,00 
 =  Rp 19.292.881.441,97 
Pasir Beton =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  13.199,46m3 × Rp 260.000,00 
 =  Rp 3.831.860.897,50 
Agregat  Kasar =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  19.547,58 kg × Rp 487.900,00 
 =  Rp 9.871.408.510,98 
Air =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  5.648.829,38 ltr × Rp 28,00 
 =  Rp 158.167.222,50 
Baja Wire Mesh =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  80.535,38 kg × Rp 8.744,99 
 =  Rp 704.281.431,48 
Joint Sealent =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  25.703,33 kg × Rp 34.100,00 
 =  Rp 876.483.518,81 
Cat Anti Karat =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  525,47 kg × Rp 70.700,00 
 =  Rp 37.150.905,75 
Expansion Cap =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  4.466,52 m2 × Rp 6.050,00 
 =  Rp 27.022.423,31 
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Polytene =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  11.494,71 kg × Rp 19.250,00 
 =  Rp 221.273.185,55 
Formwork Plate =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  14.975,97 m2 × Rp 750.000,00 
 =  Rp 11.231.974.687,50 
Paku =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  9.195,77 kg × Rp 19.800,00 
 =  Rp 182.076.221,25 
Additive =  Volume material × harga satuan 
material 
 =  22.511,24 ltr × Rp 38.500,00 
 =  Rp 866.682.813,15 
Total biaya material   
= Rp 19.292.881.441,97 + Rp 3.831.860.897,50 +  
Rp 9.871.408.510,98   + Rp 158.167.222,50   + 
Rp704.281.431,48   + Rp 876.483.518,81    + 
Rp37.150.905,75 + Rp 27.022.423,31    + 
Rp221.273.185,55   + Rp 11.231.974.687,50 + 
Rp182.076.221,25 + Rp 866.682.813,15 
= Rp 47.301.263.259,75 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya alat + total biaya 
material 
= Rp 201.280.000,00    + Rp 2.430.838.355,32   +  
Rp 47.301.263.259,75 
= Rp 49.933.381.615,07 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
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Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 49.933.381.615,07 
= Rp 7.490.007.242,26 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 49.933.381.615,07 + Rp 7.490.007.242,26 
= Rp 57.423.388.857,33 
 
4.3.3.2 Pemeliharaan (Curing) 
4.3.3.2.1 Perhitungan volume 
Volume pekerjaan pemeliharaan beton sama 
dengan volume pada pekerjaan pengecoran beton, yaitu : 
 
Area 1 (STA 15+675 - STA 17+250)  = 11.334,38 m3 
Area 2 (STA 17+250 - STA 20+425)  = 26.273,63 m3 
 
Berdasarkan Analisis HSPK Kementrian 
Pekerjaan Umum, besarnya kebutuhan bahan curing 
compound per meter persegi (m
2
) pada pekerjaan 
perkerasan beton setebal 30cm adalah : 
Kebutuhan curing compuond = 0,6525 ltr/m
2
 
 
Untuk mengetahui banyaknya jumlah kebutuhan bahan 
yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 
 
Jumlah kebutuhan bahan pada Zona 1 
Curing compuond = koef bahan × volume pekerjaan 
 = 0,6525 ltr/m
2
 × 37.781,25 m2 
 = 24.652,27 liter 
Jumlah kebutuhan bahan pada Zona 2 
Curing compuond = koef bahan × volume pekerjaan 
 = 0,6525 ltr/m
2
 × 87.578,75 m2 
 = 57.145,13 liter 
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4.3.3.2.2 Perhitungan kapasitas produksi 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil dari buku 
Ir. Soedrajat untuk pemeliharaan beton cor (hal 117). 
Diperoleh : 
pemeliharaan beton cor = 0,06 jam/m2 = 16,67 m2/jam 
4.3.3.2.3 Perhitungan durasi 
Durasi Pekerjaan Zona 1 
                       
               
                  
 
                       
           
           
 
                                
                                
Durasi Pekerjaan Zona 2 
                       
               
                  
 
                       
           
           
 
                                
                                
Perhitungan durasi berdasarkan besarnya kapasitas 
produksi di atas sangatlah lama durasinya, sedangkan 
dalam kenyataan di lapangan pekerjaan pemeliharaan 
beton dilakukan saat hari kedua setelah pengecoran 
hingga tujuh hari. Maka, untuk perhitungan durasi 
pekerjaan pemeliharaan beton (curing) ini yaitu sesuai 
dengan durasi pengecoran perkerasan ditambah dengan 
masa pemeliharaan semala 7 hari. 
Berdasarkan poin 4.3.3.1.3 tentang perhitungan 
durasi pengecoran lapis perkerasan, didapatkan : 
Durasi pekerjaan pengecoran zona 1 = 35 hari 
Durasi pekerjaan pengecoran zona 2 = 80 hari 
161 
 
 
 
Untuk mendapatkan durasi pemeliharaan beton 
cor, besarnya durasi pengecoran zona 1 dan 2 
ditambahkan 7 hari, sebagai berikut : 
Durasi pekerjaan pemeliharaan beton zona 1 
= Durasi pekerjaan pengecoran zona 1 + 7 hari 
= 35 hari + 7 hari 
= 42 hari 
Durasi pekerjaan pemeliharaan beton zona 2 
= Durasi pekerjaan pengecoran zona 2 + 7 hari 
= 80 hari + 7 hari 
= 87 hari 
4.3.3.2.4 Perhitungan biaya 
Zona 1 (STA 15+675 - 17+250) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  q× 8 × 42 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 6.846.000,00 
Tukang =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1 org × 8 × 42 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 5.292.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2 org × 8 × 42 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 9.660.000,00 
Total biaya pekerja  
= Rp6.846.000,00+Rp5.292.000,00+Rp 9.660.000,00 
= Rp 21.798.000,00  
Biaya material 
Curing Compound  =  Volume material × harga 
satuan material 
 =  7.395,6797 ltr × Rp 38.500,00 
 =  Rp 284.326.724,78 
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Total biaya material   
= Rp 284.326.724,78 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya material 
= Rp 21.798.000,00  + Rp 284.326.724,78 
= Rp 306.124.724,78 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 306.124.724,78 
= Rp 45.918.708,72 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 306.124.724,78  + Rp 45.918.708,72 
= Rp 352.043.433,50 5 
 
Zona 2 (STA 17+250 – 20+425) 
Biaya pekerja 
Mandor  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1× 8 × 87 × Rp 20.375,00 
 =  Rp 14.181.000,00 
Tukang =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  1 org × 8 × 87 × Rp 15.750,00 
 =  Rp 10.962.000,00 
Pekerja  =  Jumlah tenaga× durasi pekerjaan 
× harga upah 
 =  2 org × 8 × 87 × Rp 14.375,00 
 =  Rp 20.010.000,00 
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Total biaya pekerja  
=Rp14.181.000,00+Rp10.962.000,00+Rp20.010.000 
= Rp 45.153.000,00  
Biaya material 
Curing Compound  =  Volume material × harga 
satuan material 
 =  17.143,5403ltr × Rp38.500,00 
 =  Rp 664.458.797,94 
Total biaya material   
= Rp 664.458.797,94 
 
Jumlah biaya keseluruhan 
= total biaya pekerja + total biaya material 
= Rp 45.153.000,00   + Rp 664.458.797,94 
= Rp 709.611.797,94 
Menurut Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), 
besarnya biaya total terdiri dari jumlah biaya 
keseluruhan ditambah dengan biaya overhead dan 
profit sebesar 15% dari jumlah biaya keseluruhan. 
Biaya overhead & profit 
= 15% x Rp 709.611.797,94 
= Rp 106.441.769,69 
Maka didapatkan : 
Total biaya pekerjaan 
= Rp 709.611.797,94  + Rp 106.441.769,69 
= Rp 816.053.567,63 
4.4 Pengaplikasian Microsoft Office Project 
Waktu pelaksanaan pada proyek pembangunan 
Jalan Tol Surabaya - Mojokerto Paket 2 ini telah 
ditentukan berdasarkan produktivitas alat berat dan 
tenaga yang digunakan dalam pekerjaan. Untuk 
memudahkan perhitungan waktu total dan biaya pada 
pelaksanaan proyek ini, maka digunakan aplikasi bantuan 
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Microsoft Office Project 2010. Metode pelaksanaan serta 
perpindahan atau ketergantungan antar pekerjaan 
(Prodecessor) ini ditulis dengan cara manual begitu pula 
dengan kebutuhan sumber daya, biaya sewa alat, dan 
upah tenaga kerja (Resource). 
 
Gambar 4.8 Tampilan Gantt Chart pada MS Project 
Pada Gambar 4.8 terdapat input SS (start to start) 
dan FS (finish to start). SS (start to start) pada 
predecessor berarti pekerjaan tersebut dimulai secara 
bersamaan dengan pekerjaan lainnya. Untuk FS (finish to 
start) pada predecessor berarti pekerjaan tersebut 
dikerjakan setelah pekerjaan lainnya telah selesai. 
Untuk mengontrol apakah rencana metode 
pelaksanaan yang telah di input ke dalam predecessor 
dapat dilihat bagaimana hasil dari Diagram Network. 
 
Gambar 4.9 Network Diagram Planning 
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Gambar 4.9 didapatkan hasil network diagram 
dari input predecessor. Diagram yang berwarna merah 
merupakan lintasan kritis. Lintasan kritis adalah jumlah 
waktu pelaksanaan yang tidak boleh dilampaui karena 
jika salah satu pekerjaan pada lintasan kritis mengalami 
keterlambatan, maka total durasi dari pekerjaan proyek 
tersebut juga mengalami keterlambatan. 
Setelah kontrol Network Planning, maka 
selanjutnya adalah mengontrol sumber daya dari 
pekerjaan tersebut. Kontrol sumber daya dapat dilakukan 
dengan cara mengecek resource yang sudah di input. 
 
Gambar 4.10 Cek Resource pada Pekerjaan Galian Tanah 
Gambar 4.10 merupakan contoh untuk mengecek 
resource yang sudah di input. Selain dengan cara ini, 
dapat menggunakan cara lain yaitu Resource Graph. 
 
Gambar 4.11 Resource Graph Sebelum Levelling 
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Jika kita mendapatkan hasil seperti pada Gambar 
4.11, maka perlu dilakukan levelling untuk mengurangi 
idle time. Levelling dilakukan dengan cara membagi rata 
sumber daya. 
 
Gambar 4.12 Resource Graph Setelah Levelling 
Setelah perataan sumber daya (resource) maka 
akan didapatkan hasil seperti Gambar 4.12. Jika semua 
kontrol sudah dilakukan dan sudah benar, maka 
selanjutnya didapatkan hasil total waktu pelaksanaan dan 
biaya dari reports seperti. 
 
Gambar 4.13 Hasil Laporan (Report) Overview Proyek 
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BAB V 
PENUTUP 
5  
5.1 Kesimpulan 
Dari perhitungan yang sudah dilakukan dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Besar anggaran biaya pelaksanaan (RAP) pada 
Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Paket 2 Ruas 
WRR-Driyorejo yaitu sebesar Rp 467.412.156.536,00 
2. Durasi pengerjaan Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Paket 2 Ruas WRR-Driyorejo ini selama 
560 hari kalender. 
5.2 Saran 
Dari pekerjaan yang telah dilakukan, didapatkan 
beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan oleh 
pembaca untuk menyempurnakan pekerjaan di kemudian 
hari. Berikut ini adalah saran-saran yang didasarkan dari 
proses kerja yang dilakukan: 
1. Pada pekerjaan pembesian hanya menghitung 
kebutuhan tulangan bersih saja, maka perlu dibuat 
buigstaat tulangan yang lebih mendetail. 
2. Untuk perhitungan selanjutnya, dapat menyertakan 
perhitungan biaya dan waktu untuk pekerjaan 
drainase, pekerjaan jembatan, ataupun dinding 
penahan tanah. 
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TUGAS 
 
  
TUGAS : 
Apa hubungan antara ROW (Right of Way) dengan dinding 
Retaining Wall pada gambar? 
Jawaban : 
ROW (Right of Way) adalah ruang milik jalan (RUMIJA). 
Menurut Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004, ruang 
milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah 
tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang manfaat jalan 
meliputi badan jalan, saluran tepi, dan ambang pengamannya. 
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 
2006, ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan 
sejalur tanah tertentu di ruang manfaat jalan. Ruang milik 
jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh 
lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan 
diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan 
penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta 
kebutuhan ruang untuk pengaman jalan. Ruang milik jalan 
diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh 
penyelenggara jalan. 
Dalam gambar, pada tanah timbunan diberi dinding penahan 
tanah (retaining wall) karena jika tidak diberi dinding penahan 
tanah, maka tanah timbunan akan melewati batas ROW atau 
RUMIJA (dapat dilihat pada gambar 1), karena ruang milik 
jalan memiliki batas lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. 
Batas lebar rumija untuk jalan bebas hambatan sesuai PP No. 
34 Tahun 2006 yaitu minimal 30 meter, sedangkan pada 
gambar batas ruang milik jalan ini selebar 72,5 meter. 
   
 
DETAIL A 
DETAIL A 
GAMBAR 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN A 
   BILL OF QUANTITY 
 
 
PROYEK
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR / GRESIK
No.
Jumlah Harga-Harga
(Rp)
1. PEKERJAAN PERSIAPAN 55.120.800,00
2. PEKERJAAN TANAH 319.926.547.423,40
3. PEKERJAAN LAPIS PERKERASAN 104.938.474.082,01
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 424.920.142.305,41
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A) 42.492.014.230,54
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 467.412.156.535,95
PEMBULATAN 467.412.156.536,00
Terbilang :
REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Uraian
Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima 
Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah 
: PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2
  RUAS WRR - DRIYOREJO
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR / GRESIK
No. Satuan Kuantitas
Harga Satuan
(Rp)
Jumlah Harga-Harga
(Rp)
a c d e f = d x e
1. Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan Persiapan Ls 1,00 55.120.800,00 55.120.800,00
2. Pekerjaan Tanah
Zona 1
Galian Tanah
Pengangkutan material galian tanah m3 4.987,35 8.676,13 43.270.895,91
Perataan material galian di disposal area m3 4.987,35 5.990,39 29.876.145,64
Pekerjaan galian saluran m3 1.358,63 7.484,68 10.168.867,23
Pengangkutan material galian saluran m3 1.358,63 26.051,76 35.394.569,72
Perataan material galian di disposal area m3 1.358,63 5.990,39 8.138.690,63
Timbunan dan Pemadatan Tanah
Pengangkutan material timbunan m3 466.345,75 327.749,65 152.844.655.691,59
Penghamparan material timbunan m3 466.345,75 879,88 410.328.790,10
Pemadatan material timbunan m3 466.345,75 6.175,72 2.880.020.019,43
Penyiapan Badan Jalan
Perataan badan jalan m3 46.130,15 879,88 40.589.044,53
Pemadatan badan jalan m3 46.130,15 3.539,15 163.261.500,57
Zona 2
Galian Tanah
Pengangkutan material galian tanah m3 145.219,23 8.676,13 1.259.941.540,68
Perataan material galian di disposal area m3 145.219,23 5.990,39 869.919.519,25
Pekerjaan galian saluran m3 1.274,13 7.484,68 9.536.412,15
Pengangkutan material galian saluran m3 1.274,13 26.051,76 33.193.196,17
Perataan material galian di disposal area m3 1.274,13 5.990,39 7.632.502,86
Timbunan dan Pemadatan Tanah
Pengangkutan material timbunan m3 480.322,00 327.749,65 157.425.366.717,92
Penghamparan material timbunan m3 480.322,00 879,88 422.626.227,68
Pemadatan material timbunan m3 480.322,00 6.175,72 2.966.333.403,43
Penyiapan Badan Jalan
Perataan badan jalan m3 105.519,45 879,88 92.844.565,38
Pemadatan badan jalan m3 105.519,45 3.539,15 373.449.122,55
3. Pekerjaan Lapis Perkerasan
Zona 1
Wet Lean Concrete
Fabrikasi Bekisting m2 315,00 199.710,73 62.908.878,38
Pemasangan Bekisting m2 315,00 21.533,75 6.783.131,25
Pengecoran Wet Lean Concrete m3 3.813,20 1.192.427,45 4.546.964.357,01
Pembongkaran Bekisting m2 315,00 21.533,75 6.783.131,25
Pembesian
Fabrikasi Tulangan Dowel kg 214.187,56 8.705,49 1.864.608.009,17
Fabrikasi Tulangan Tie Bar kg 2.548,00 11.363,54 28.954.298,70
Lapis Perkerasan
Pengecoran Perkerasan Beton K400 m3 11.334,38 2.185.590,64 24.772.303.900,96
Pemeliharaan (Curing) m3 11.334,38 31.059,80 352.043.433,50
Zona 2
Wet Lean Concrete
Fabrikasi Bekisting m2 635,00 199.710,73 126.816.310,38
Pemasangan Bekisting m2 635,00 21.533,75 13.673.931,25
Pengecoran Wet Lean Concrete m3 8.821,38 1.192.427,45 10.518.849.707,54
Pembongkaran Bekisting m2 635,00 21.533,75 13.673.931,25
Pembesian
Fabrikasi Tulangan Dowel kg 496.962,22 8.705,49 4.326.300.446,98
Fabrikasi Tulangan Tie Bar kg 5.136,44 11.363,54 58.368.189,44
Lapis Perkerasan
Pengecoran Perkerasan Beton K400 m3 26.273,63 2.185.590,64 57.423.388.857,33
Pemeliharaan (Curing) m3 26.273,63 31.059,80 816.053.567,63
Jumlah Harga Pekerjaan Lapis Perkerasan 104.938.474.082,01
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Uraian
b
Jumlah Harga Pekerjaan Tanah 319.926.547.423,40
Jumlah Harga Pekerjaan Persiapan 55.120.800,00
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR / GRESIK
Mandor
Kepala 
Tukang
Tukang Pekerja Excavator DT 16T Bulldozer
Motor 
Grader
Vibrator 
Roller
Water 
Tank
Flat Bed 
Truck
Wheel 
Loader
Batching 
Plant
Truck 
Mixer
Concrete 
Vibrator
Concrete 
Paver
1. Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan Persiapan 1 Ls 55.120.800,00 55.120.800,00
2. Pekerjaan Tanah
Zona 1
Galian Tanah
Pengangkutan material galian tanah 4.987,35 m3 3 8.676,13 1,00 - 1 3 1 3 - - - - - - - - - - 43.270.895,91
Perataan material galian di disposal area 4.987,35 m3 5 5.990,39 1,00 - 1 3 - - 1 - - - - - - - - - 29.876.145,64
Pekerjaan galian saluran 1.358,63 m3 9 7.484,68 1,00 - - 8 - - - - - - - - - - - - 10.168.867,23
Pengangkutan material galian saluran 1.358,63 m3 9 26.051,76 1,00 - - 2 1 1 - - - - - - - - - - 35.394.569,72
Perataan material galian di disposal area 1.358,63 m3 2 5.990,39 1,00 - 1 3 - - 1 - - - - - - - - - 8.138.690,63
Timbunan dan Pemadatan Tanah
Pengangkutan material timbunan 466.345,75 m3 265 327.749,65 1,00 - 1 3 - 66 - - - - - 3 - - - - 152.844.655.691,59
Penghamparan material timbunan 466.345,75 m3 117 879,88 1,00 - 1 3 - - - 1 - - - - - - - - 410.328.790,10
Pemadatan material timbunan 466.345,75 m3 155 6.175,72 1,00 - 2 6 - - - - 2 1 - - - - - - 2.880.020.019,43
Penyiapan Badan Jalan
Perataan badan jalan 46.130,15 m3 12 879,88 1,00 - 1 3 - - - 1 - - - - - - - - 40.589.044,53
Pemadatan badan jalan 46.130,15 m3 31 3.539,15 1,00 - 2 6 - - - - 1 - - - - - - - 163.261.500,57
Zona 2
Galian Tanah
Pengangkutan material galian tanah 145.219,23 m3 87 8.676,13 1,00 - 1 3 1 3 - - - - - - - - - - 1.259.941.540,68
Perataan material galian di disposal area 145.219,23 m3 124 5.990,39 1,00 - 1 3 - - 1 - - - - - - - - - 869.919.519,25
Pekerjaan galian saluran 1.274,13 m3 8 7.484,68 1,00 - - 8 - - - - - - - - - - - - 9.536.412,15
Pengangkutan material galian saluran 1.274,13 m3 8 26.051,76 1,00 - - 2 1 1 - - - - - - - - - - 33.193.196,17
Perataan material galian di disposal area 1.274,13 m3 2 5.990,39 1,00 - 1 3 - - 1 - - - - - - - - - 7.632.502,86
Timbunan dan Pemadatan Tanah
Pengangkutan material timbunan 480.322,00 m3 274 327.749,65 1,00 - 1 3 - 66 - - - - - 3 - - - - 157.425.366.717,92
Penghamparan material timbunan 480.322,00 m3 120 879,88 1,00 - 1 3 - - - 1 - - - - - - - - 422.626.227,68
Pemadatan material timbunan 480.322,00 m3 159 6.175,72 1,00 - 2 6 - - - - 2 1 - - - - - - 2.966.333.403,43
Penyiapan Badan Jalan
Perataan badan jalan 105.519,45 m3 27 879,88 1,00 - 1 3 - - - 1 - - - - - - - - 92.844.565,38
Pemadatan badan jalan 105.519,45 m3 70 3.539,15 1,00 - 2 6 - - - - 1 - - - - - - - 373.449.122,55
3. Pekerjaan Lapis Perkerasan
Zona 1
Wet Lean Concrete
Fabrikasi Bekisting 315,00 m2 12 199.710,73 1,00 - 1 4 - - - - - - - - - - - - 62.908.878,38
Pemasangan Bekisting 315,00 m2 8 21.533,75 1,00 - 1 4 - - - - - - - - - - - - 6.783.131,25
Pengecoran Wet Lean Concrete 3.813,20 m3 12 1.192.427,45 2,00 2 4 12 - - - - - 1 - 1 1 5 1 1 4.546.964.357,01
Pembongkaran Bekisting 315,00 m2 8 21.533,75 1,00 - 1 4 - - - - - - - - - - - - 6.783.131,25
Pembesian
Fabrikasi Tulangan Dowel 214.187,56 kg 53 8.705,49 2,00 - 6 12 - - - - - - - - - - - - 1.864.608.009,17
Fabrikasi Tulangan Tie Bar 2.548,00 kg 3 11.363,54 2,00 - 6 12 - - - - - - - - - - - - 28.954.298,70
Lapis Perkerasan
Pengecoran Perkerasan Beton K400 11.334,38 m3 35 2.185.590,64 2,00 2,00 4 12 1,00 3,00 - - - 1 - 1 1 - - 1 24.772.303.900,96
Pemeliharaan (Curing) 11.334,38 m3 42 31.059,80 1,00 - 1 2 - - - - - - - - - - - - 352.043.433,50
Zona 2
Wet Lean Concrete
Fabrikasi Bekisting 635,00 m2 24 199.710,73 1,00 - 1 4 - - - - - - - - - - - - 126.816.310,38
Pemasangan Bekisting 635,00 m2 16 21.533,75 1,00 - 1 4 - - - - - - - - - - - - 13.673.931,25
Pengecoran Wet Lean Concrete 8.821,38 m3 27 1.192.427,45 2,00 2,00 4 12 - - - - - 1 - 1 1 5 1 - 10.518.849.707,54
Pembongkaran Bekisting 635,00 m2 16 21.533,75 1,00 - 1 4 - - - - - - - - - - - - 13.673.931,25
Pembesian
Fabrikasi Tulangan Dowel 496.962,22 kg 121 8.705,49 2,00 - 6 12 - - - - - - - - - - - - 4.326.300.446,98
Fabrikasi Tulangan Tie Bar 5.136,44 kg 6 11.363,54 2,00 - 6 12 - - - - - - - - - - - - 58.368.189,44
Lapis Perkerasan
Pengecoran Perkerasan Beton K400 26.273,63 m3 80 2.185.590,64 2,00 2,00 4 12 1,00 3,00 - - - 1 - 1 1 - - 1 57.423.388.857,33
Pemeliharaan (Curing) 26.273,63 m3 87 31.059,80 1,00 - 1 2 - - - - - - - - - - - - 816.053.567,63
44,00 8 68 204 6 146 4 4 6 6 0 10 4 10 2 3 424.920.142.305,41
REKAPITULASI KEBUTUHAN TENAGA DAN ALAT BERAT
TOTAL
Jumlah Harga
(Rp)
No. Uraian
Harga Satuan
(Rp)
Volume Satuan
Durasi
(hari)
Tenaga Kerja (org) Alat Berat (unit)
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR / GRESIK
Nominal % Nominal % Nominal %
PEKERJAAN GALIAN TANAH
Zona 1
Pekerjaan pengangkutan material galian tanah 1.902.000,00             5,05% 35.724.866,01           94,95% -                              -            37.626.866,01           
Pekerjaan perataan material galian tanah di disposal area 3.170.000,00             12,20% 22.809.257,08           87,80% -                              -            25.979.257,08           
Galian tanah bekas timbunan 9.747.000,00             100,00% -                              -            -                              -            9.747.000,00             
Pekerjaan galian saluran 3.537.000,00             5,50% 60.720.910,00           94,50% -                              -            64.257.910,00           
Pengangkutan material galian saluran 1.268.000,00             10,36% 10.974.197,01           89,64% -                              -            12.242.197,01           
Perataan material galian di disposal area
Zona 2
Pekerjaan pengangkutan material galian tanah 55.158.000,00           5,03% 1.040.443.340,00      94,97% -                              -            1.095.601.340,00      
Pekerjaan perataan material galian tanah di disposal area 78.616.000,00           10,39% 677.835.755,87         89,61% -                              -            756.451.755,87         
Pekerjaan galian saluran 8.664.000,00             100,00% -                              -            -                              -            8.664.000,00             
Pengangkutan material galian saluran 3.144.000,00             5,50% 53.974.142,22           94,50% -                              -            57.118.142,22           
Perataan material galian di disposal area 1.268.000,00             10,36% 10.974.197,01           89,64% -                              -            12.242.197,01           
PEKERJAAN TIMBUNAN
Zona 1
Pekerjaan pengangkutan material timbunan 168.266.777,16         0,13% 47.113.344.390,09    35,45% 85.626.785.086,30    64,43% 132.908.396.253,56 
Pekerjaan penghamparan material timbunan 74.178.000,00           20,79% 282.629.643,57         79,21% -                              -            356.807.643,57         
Pekerjaan pemadatan material timbunan 171.275.000,00         6,84% 2.333.090.234,29      93,16% -                              -            2.504.365.234,29      
Zona 2
Pekerjaan pengangkutan material timbunan 173.716.000,00         0,13% 48.639.082.961,19    35,53% 88.078.824.271,79    64,34% 136.891.623.232,97 
Pekerjaan penghamparan material timbunan 76.080.000,00           20,70% 291.421.067,55         79,30% -                              -            367.501.067,55         
Pekerjaan pemadatan material timbunan 175.695.000,00         6,81% 2.403.725.350,81      93,19% -                              -            2.579.420.350,81      
PEKERJAAN PERSIAPAN BADAN JALAN
Zona 1
Pekerjaan perataan badan jalan 7.608.000,00             21,56% 27.686.821,33           78,44% -                              -            35.294.821,33           
Pekerjaan pemadatan badan jalan 34.255.000,00           24,13% 107.711.522,61         75,87% -                              -            141.966.522,61         
Zona 2
Pekerjaan perataan badan jalan 17.118.000,00           21,20% 63.616.404,68           78,80% -                              -            80.734.404,68           
Pekerjaan pemadatan badan jalan 77.350.000,00           23,82% 247.388.367,43         76,18% -                              -            324.738.367,43         
PEKERJAAN WET LEAN CONCRETE
Zona 1
Pekerjaan fabrikasi bekisting 8.988.000,00             16,43% -                              -            45.715.372,50           83,57% 54.703.372,50           
Pekerjaan pemasangan bekisting 5.898.375,00             100,00% -                              -            -                              -            5.898.375,00             
Pekerjaan pengecoran Wet Lean Concrete t=10cm 30.192.000,00           0,76% 439.497.033,64         11,12% 3.484.193.015,94      88,12% 3.953.882.049,57      
Pekerjaan pembongkaran bekisiting 5.898.375,00             100,00% -                              -            -                              -            5.898.375,00             
Zona 2
Pekerjaan fabrikasi bekisting 17.976.000,00           16,30% -                              -            92.299.052,50           83,70% 110.275.052,50         
Pekerjaan pemasangan bekisting 11.890.375,00           100,00% -                              -            -                              -            11.890.375,00           
Pekerjaan pengecoran Wet Lean Concrete t=10cm 67.932.000,00           0,74% 988.868.325,68         10,81% 8.090.025.506,96      88,45% 9.146.825.832,64      
Pekerjaan pembongkaran bekisiting 11.890.375,00           100,00% -                              -            -                              -            11.890.375,00           
PEKERJAAN PEMBESIAN
Zona 1
Pekerjaan Fabrikasi Besi Tulangan Dowel 130.486.000,00         8,05% -                              -            1.490.912.268,84      91,95% 1.621.398.268,84      
Pekerjaan Fabrikasi Besi Tulangan Tie Bar 7.386.000,00             29,34% -                              -            17.791.651,04           70,66% 25.177.651,04           
Zona 2
Pekerjaan Fabrikasi Besi Tulangan Dowel 297.902.000,00         7,92% -                              -            3.464.098.388,68      92,08% 3.762.000.388,68      
Pekerjaan Fabrikasi Besi Tulangan Tie Bar 14.772.000,00           29,10% -                              -            35.982.947,34           70,90% 50.754.947,34           
PEKERJAAN PERKERASAN BETON
Zona 1
Pekerjaan Pengecoran Beton K400 88.060.000,00           0,41% 1.063.491.780,45      4,94% 20.389.582.046,47    94,65% 21.541.133.826,92    
Pekerjaan pemeliharaan beton cor (curing) 21.798.000,00           7,12% -                              -            284.326.724,78         92,88% 306.124.724,78         
Zona 2
Pekerjaan Pengecoran Beton K400 201.280.000,00         0,40% 2.430.838.355,32      4,87% 47.301.263.259,75    94,73% 49.933.381.615,07    
Pekerjaan pemeliharaan beton cor (curing) 45.153.000,00           6,36% -                              -            664.458.797,94         93,64% 709.611.797,94         
REKAPITULASI KEBUTUHAN BIAYA
Uraian Pekerjaan
Pembagian Biaya
Biaya TotalBiaya Pekerja Biaya Alat Biaya Material
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN B 
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 
 
 
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR / GRESIK
JENIS PEKERJAAN : PENGANGKUTAN MATERIAL GALIAN TANAH
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,0048 20.375,00 96,84
2. Tukang L03 jam 0,0048 15.750,00 74,86
3. Pekerja L04 jam 0,0143 14.375,00 204,98
376,68
B. BAHAN
1. -
0,00
C. PERALATAN
1. Excavator E01 jam 0,0106 535.920,78 5.706,56
2. Dump Truck 16 Ton E02 jam 0,0048 307.425,19 1.461,22
7.167,78
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 7.544,46
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 1.131,67
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 8.676,13
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
KOMPONEN
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
FORMULIR STANDAR UNTUK
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA PERALATAN
JUMLAH HARGA BAHAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR / GRESIK
JENIS PEKERJAAN : PERATAAN MATERIAL GALIAN TANAH DI DISPOSAL AREA
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,0068 20.375,00 138,71
2. Tukang L03 jam 0,0068 15.750,00 107,23
3. Pekerja L04 jam 0,0204 14.375,00 293,59
539,53
B. BAHAN
1. -
0,00
C. PERALATAN
1. Bulldozer E03 jam 0,0068 685.887,31 4.669,50
4.669,50
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 5.209,03
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 781,35
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 5.990,39
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
JUMLAH HARGA PERALATAN
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR / GRESIK
JENIS PEKERJAAN : GALIAN SALURAN
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,0481 20.375,00 979,57
2. Pekerja L04 jam 0,3846 14.375,00 5.528,85
6.508,41
B. BAHAN
1. -
0,00
C. PERALATAN
1. -
0,00
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 6.508,41
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 976,26
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 7.484,68
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
JUMLAH HARGA PERALATAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR / GRESIK
JENIS PEKERJAAN : PENGANGKUTAN MATERIAL GALIAN SALURAN
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,0475 20.375,00 968,44
2. Pekerja L04 jam 0,0951 14.375,00 1.366,51
2.334,95
B. BAHAN
1. -
0,00
C. PERALATAN
1. Excavator E01 jam 0,0106 535.920,78 5.706,56
2. Dump Truck 16 Ton E02 jam 0,0475 307.425,19 14.612,19
20.318,75
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 22.653,70
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 3.398,06
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 26.051,76
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
JUMLAH HARGA BAHAN
JUMLAH HARGA PERALATAN
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : GALIAN TANAH
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
1.
Volume pekerjaan V 150.206,58 m3 Hasil perhitungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
a.
-
Q1 93,91 m3/jam
0,0106 jam
-
Q2 210,39 m3/jam
0,0048 jam
b.
Produksi menentukan : DUMP TRUCK Q2 210,39 m3/jam
Produksi Pengangkutan / hari  =  Tk x Q2 Qt 1683,12 m3
Kebutuhan tenaga
- M 1 orang
- T 1 orang
- P 3 orang
Koefisien tenaga
- 0,0048 jam
- 0,0048 jam
- 0,0143 jam
2.
Volume pekerjaan V 150.206,58 m3 Hasil perhitungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
a.
- Bulldozer
Q3 146,89 m3/jam
0,0068 jam
b.
Produksi menentukan : BULLDOZER Q3 146,89 m3/jam
Produksi Pengangkutan / hari  =  Tk x Q3 Qt 1175,09 m3
Kebutuhan tenaga
- M 1 orang
- T 1 orang
- P 3 orang
Koefisien tenaga
- 0,0068 jam
- 0,0068 jam
- 0,0204 jam
3.
Volume pekerjaan V 2.632,75 m3 Hasil perhitungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
a.
b.
Produksi menentukan : Q 20,80 m3/jam
Produksi galian / hari  =  Tk x Q Qt 166,40 m3
Kebutuhan tenaga
- M 1 orang
- P 8 orang
Koefisien tenaga
- 0,0481 jam
- 0,3846 jam
Mandor
Pekerja
Mandor
ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN GALIAN TANAH
Pekerja
Per-m3 pekerjaan galian saluran
Alat
Tenaga Kerja
URAIAN
Mandor
Pekerja
Mandor
Pekerja
Tukang
Tukang
Per-m
3
 pengangkutan material galian tanah
Tenaga Kerja
Mandor
Pekerja
Mandor
Alat
Per-m3 perataan material galian tanah di disposal area
Excavator
Kapasitas produksi perjam
Koefisien alat / buah (1/Q')
Dump Truck
Tukang
Tukang
Koefisien alat / buah (1/Q')
Kapasitas produksi perjam
Koefisien alat / buah (1/Q')
Kapasitas produksi perjam
Alat
Tenaga Kerja
Pekerja
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : GALIAN TANAH
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN GALIAN TANAH
URAIAN
4.
Volume pekerjaan V 2.632,75 m3 Hasil perhitungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
a.
-
Q1 93,91 m3/jam
0,0106 jam
-
Q2 21,04 m3/jam
0,0475 jam
b.
Produksi menentukan : DUMP TRUCK Q2 21,04 m3/jam
Produksi Pengangkutan / hari  =  Tk x Q2 Qt 168,31 m3
Kebutuhan tenaga
- M 1 orang
- P 2 orang
Koefisien tenaga
- 0,0475 jam
- 0,0951 jam
Alat
Excavator
Mandor
Pekerja
Tenaga Kerja
Mandor
Pekerja
Kapasitas produksi perjam
Koefisien alat / buah (1/Q')
Dump Truck
Kapasitas produksi perjam
Koefisien alat / buah (1/Q')
Per-m
3
 pengangkutan material galian saluran
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : PENGANGKUTAN MATERIAL TIMBUNAN
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,0046 20.375,00 92,77
2. Tukang L03 jam 0,0046 15.750,00 71,71
3. Pekerja L04 jam 0,0137 14.375,00 196,35
360,82
B. BAHAN
1. Tanah timbunan (Sirtu) M1 m3 1,1000 163.300,00 179.630,00
179.630,00
C. PERALATAN
1. Wheel Loader E08 jam 0,0199 633.100,00 12.629,62
2. Dump Truck 16 Ton E02 jam 0,3005 307.425,19 92.379,26
105.008,87
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 284.999,69
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 42.749,95
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 327.749,65
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
JUMLAH HARGA PERALATAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : PENGHAMPARAN MATERIAL TIMBUNAN
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,0020 20.375,00 40,63
2. Tukang L03 jam 0,0020 15.750,00 31,41
3. Pekerja L04 jam 0,0060 14.375,00 86,00
158,05
B. BAHAN
1. -
0,00
C. PERALATAN
1. Motor Grader E04 jam 0,0020 304.400,00 607,07
607,07
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 765,11
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 114,77
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 879,88
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
JUMLAH HARGA PERALATAN
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : PEMADATAN MATERIAL TIMBUNAN
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,0026 20.375,00 53,90
2. Tukang L03 jam 0,0053 15.750,00 83,33
3. Pekerja L04 jam 0,0159 14.375,00 228,17
365,41
B. BAHAN
1. -
0,00
C. PERALATAN
1. Vibrator Roller E05 jam 0,0026 436.506,78 1.154,78
2. Water Tank E06 jam 0,0070 547.800,00 3.850,00
5.004,78
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 5.370,19
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 805,53
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 6.175,72
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
FORMULIR STANDAR UNTUK
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
JUMLAH HARGA PERALATAN
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : TIMBUNAN DAN PEMADATAN TANAH
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
1.
Volume pekerjaan V 946.667,75 m3 Hasil perhtungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
Faktor pengembangan bahan Fk 1,10
a.
-
Q1 150,38 m3/jam
0,0199 jam
-
Q2 219,64 m3/jam
0,3005 jam
b.
Produksi menentukan : DUMP TRUCK Q2 219,64 m3/jam
Produksi Pengangkutan / hari  =  Tk x Q2 Qt 1757,11 m3
Kebutuhan tenaga
- M 1 orang
- T 1 orang
- P 3 orang
Koefisien tenaga
- Mandor = (Tk x M) : Qt 0,0046 jam
- Tukang = (Tk x T) : Qt 0,0046 jam
- Pekerja = (Tk x P) : Qt 0,0137 jam
c.
Kebutuhan bahan
- Tanah timbunan (Sirtu) SRT 1,00               m3 Hasil perhtungan
Koefisien tenaga
- Tanah timbunan (Sirtu) = 1 x Fk 1,1000
2.
Volume pekerjaan V 946.667,75 m3 Hasil perhtungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
a.
- Motor Grader
Q3 501,43 m3/jam Hasil perhtungan
0,0020
b.
Produksi menentukan : MOTOR GRADER Q3 501,43 m3/jam
Produksi Penghamparan / hari  =  Tk x Q3 Qt 4011,43 m3
Kebutuhan tenaga
- M 1 orang
- T 1 orang
- P 3 orang
Koefisien tenaga
- Mandor 0,0020 jam
- Tukang 0,0020 jam
- Pekerja 0,0060 jam
Bahan
Tenaga Kerja
URAIAN
Per-m3 pengangkutan material timbunan
Alat
Wheel Loader
Kapasitas produksi perjam
Koefisien alat / buah (1/Q')
Dump Truck
Kapasitas produksi perjam
Koefisien alat / buah (1/Q')
Mandor
ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN TIMBUNAN DAN PEMADATAN TANAH
Per-m3 penghamparan material timbunan
Alat
Pekerja
Tenaga Kerja
Tukang
Tukang
Mandor
Kapasitas produksi perjam
Koefisien alat / buah (1/Q')
Pekerja
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : TIMBUNAN DAN PEMADATAN TANAH
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGANURAIAN
ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN TIMBUNAN DAN PEMADATAN TANAH
3.
Volume pekerjaan V 946.667,75 m3 Hasil perhtungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
a.
- Vibrator Roller
Q4 378,00 m3/jam Hasil perhtungan
0,0026
- Water Tank
Q5 142,29 m3/jam Hasil perhtungan
0,0070
b.
Produksi menentukan : MOTOR GRADER Q4 378,00 m3/jam
Produksi Pemadatan / hari  =  Tk x Q4 Qt 3024,00 m3
Kebutuhan tenaga
- M 1 orang
- T 2 orang
- P 6 orang
Koefisien tenaga
- 0,0026 jam
- 0,0053 jam
- 0,0159 jam
Tukang
Mandor
Pekerja
Mandor
Pekerja
Tukang
Kapasitas produksi perjam
Koefisien alat / buah (1/Q')
Per-m3 pemadatan material timbunan
Alat
Kapasitas produksi perjam
Koefisien alat / buah (1/Q')
Tenaga Kerja
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : PERATAAN MATERIAL PERSIAPAN BADAN JALAN
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,0020 20.375,00 40,63
2. Tukang L03 jam 0,0020 15.750,00 31,41
3. Pekerja L04 jam 0,0060 14.375,00 86,00
158,05
B. BAHAN
1. -
0,00
C. PERALATAN
1. Motor Grader E04 jam 0,0020 304.400,00 607,07
607,07
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 765,11
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 114,77
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 879,88
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
JUMLAH HARGA PERALATAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : PEMADATAN MATERIAL PERSIAPAN BADAN JALAN
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,0053 20.375,00 107,80
2. Tukang L03 jam 0,0106 15.750,00 166,67
3. Pekerja L04 jam 0,0317 14.375,00 456,35
730,82
B. BAHAN
1. -
0,00
C. PERALATAN
1. Vibrator Roller E05 jam 0,0054 436.506,78 2.346,70
2.346,70
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 3.077,52
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 461,63
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 3.539,15
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
JUMLAH HARGA PERALATAN
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : PENYIAPAN BADAN JALAN
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
1.
Volume pekerjaan V 151.649,60 m3 Hasil perhtungan
Jam kerja per hari Tk 8 jam
a.
- Motor Grader
Q1 501,43 m3/jam
0,0020 jam
b.
Produksi menentukan : MOTOR GRADER Q1 501,43 m3/jam
Produksi Pengangkutan / hari  =  Tk x Q1 Qt 4011,43 m3
Kebutuhan tenaga
- M 1 orang
- T 1 orang
- P 3 orang
Koefisien tenaga
- 0,0020 jam
- 0,0020 jam
- 0,0060 jam
2.
Volume pekerjaan V 151.649,60 m3 Hasil perhtungan
Jam kerja per hari Tk 8 jam
a.
- Vibrator Roller
Q4 189,00 m3/jam
0,0054
b.
Produksi menentukan : VIBRATOR ROLLER Q2 189,00 m3/jam
Produksi Pengangkutan / hari  =  Tk x Q2 Qt 1512,00 m3
Kebutuhan tenaga
- M 1 orang
- T 2 orang
- P 6 orang
Koefisien tenaga
- 0,0053 jam
- 0,0106 jam
- 0,0317 jam
Mandor
Tukang
Pekerja
Mandor
Tukang
Pekerja
Per-m3 pemadatan badan jalan
Alat
Kapasitas produksi perjam
Tenaga Kerja
Koefisien alat / buah (1/Q')
URAIAN
Tukang
Per-m3 perataan badan jalan
Alat
Kapasitas produksi perjam
Koefisien alat / buah (1/Q')
Tenaga Kerja
Mandor
Tukang
Pekerja
Mandor
ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN PENYIAPAN BADAN JALAN
Pekerja
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : FABRIKASI BEKISTING WET LEAN CONCRETE
SATUAN PEMBAYARAN : M2
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,3000 20.375,00 6.112,50
2. Tukang Kayu L10 jam 0,3000 15.750,00 4.725,00
3. Pekerja L04 jam 1,2000 14.375,00 17.250,00
28.087,50
B. BAHAN
1. Multiplex 9 mm M3 lbr 0,1600 128.900,00 20.624,00
2. Kayu Acuan M4 m3 0,0960 1.250.000,00 120.000,00
3. Paku M5 kg 0,2500 19.800,00 4.950,00
145.574,00
C. PERALATAN
1. -
0,00
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 173.661,50
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 26.049,23
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 199.710,73
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
JUMLAH HARGA PERALATAN
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : PEMASANGAN BEKISTING WET LEAN CONCRETE
SATUAN PEMBAYARAN : M2
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,2000 20.375,00 4.075,00
2. Tukang Kayu L10 jam 0,2000 15.750,00 3.150,00
3. Pekerja L04 jam 0,8000 14.375,00 11.500,00
18.725,00
B. BAHAN
1. -
0,00
C. PERALATAN
1. -
0,00
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 18.725,00
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 2.808,75
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 21.533,75
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
JUMLAH HARGA PERALATAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : PENGECORAN WET LEAN CONCRETE
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,0485 20.375,00 987,88
2. Kepala Tukang Batu L07 jam 0,0485 19.125,00 927,27
3. Tukang Batu L08 jam 0,0970 15.750,00 1.527,27
4. Pekerja L04 jam 0,2909 14.375,00 4.181,82
7.624,24
B. BAHAN
1. Semen (PC) M07 kg 282,9000 1.476,00 417.560,40
2. Pasir Beton M08 m3 0,6528 260.000,00 169.740,00
3. Agregat  Kasar M09 m3 0,7409 487.900,00 361.499,05
4. Air M10 ltr 215,0000 28,00 6.020,00
954.819,45
C. PERALATAN
1. Wheel Loader E08 jam 0,0123 633.100,00 7.808,05
2. Batching Plant E09 jam 0,0242 604.549,70 14.655,75
3. Truck Mixer E10 jam 0,0222 555.208,88 12.324,52
4. Concrete Vibrator E11 jam 0,0242 16.600,00 402,42
5. Water Tank Truck E06 jam 0,0717 547.800,00 39.259,00
74.449,74
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 1.036.893,44
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 155.534,02
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 1.192.427,45
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
JUMLAH HARGA PERALATAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : PEMBONGKARAN BEKISTING WET LEAN CONCRETE
SATUAN PEMBAYARAN : M2
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,2000 20.375,00 4.075,00
2. Tukang Kayu L10 jam 0,2000 15.750,00 3.150,00
3. Pekerja L04 jam 0,8000 14.375,00 11.500,00
18.725,00
B. BAHAN
1. -
0,00
C. PERALATAN
1. -
0,00
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 18.725,00
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 2.808,75
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 21.533,75
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
JUMLAH HARGA PERALATAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : WET LEAN CONCRETE
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
1.
Volume pekerjaan V 950,00 m3 Hasil perhtungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
a.
-
b.
Produksi menentukan Q 3,33 m2/jam
Produksi fabrikasi / hari  =  Tk x Q Qt 26,67 m2
Kebutuhan tenaga
- M 1 orang
- TK 1 orang
- P 4 orang
Koefisien tenaga
- 0,3000 jam
- 0,3000 jam
- 1,2000 jam
c.
Koefisien bahan
- Multiplex 9 mm 0,1600 lbr
- Kayu Acuan 0,0960 m3
- Paku 0,2500 kg
2.
Volume pekerjaan V 950,00 m2 Hasil perhtungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
a.
-
b.
Produksi menentukan Q 5,00 m2/jam
Produksi pemasangan bekisting / hari  =  Tk x Q Qt 40,00 m2
Kebutuhan tenaga
- M 1 orang
- TK 1 orang
- P 4 orang
Koefisien tenaga
- 0,2000 jam
- 0,2000 jam
- 0,8000 jam
Bahan
Per-m2 pemasangan bekisting
Tukang Kayu
Pekerja
Mandor
Tukang Kayu
Pekerja
ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN WET LEAN CONCRETE
Alat
URAIAN
Per-m2 fabrikasi bekisting
Alat
Tenaga Kerja
Mandor
Tukang Kayu
Tenaga Kerja
Mandor
Pekerja
Mandor
Tukang Kayu
Pekerja
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : WET LEAN CONCRETE
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN WET LEAN CONCRETE
URAIAN
3.
Volume pekerjaan V 12.634,58 m3 Hasil perhtungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
a.
- Wheel Loader
Q1 81,08 m3/jam Hasil perhtungan
0,0123
- Batching Plant
Q2 41,25 m3/jam Hasil perhtungan
0,0242
- Truck Mixer
Q3 45,05 m3/jam Hasil perhtungan
0,0222
- Concrete Vibrator
Q4 41,25 m3/jam Hasil perhtungan
0,0242
- Water Tank Truck
Q5 13,95 m3/jam Hasil perhtungan
0,0717
b.
Produksi menentukan Q 41,25 m2/jam
Produksi pemasangan bekisting / hari  =  Tk x Q Qt 330,00 m2
Kebutuhan tenaga
- M 2 orang
- Kepala Tukang Batu KT 2 orang
- TB 4 orang
- P 12 orang
Koefisien tenaga
- 0,0485 jam
- Kepala Tukang Batu 0,0485 jam
- 0,0970 jam
- 0,2909 jam
c.
Koefisien bahan
- Semen (PC) 282,90 kg
- Pasir Beton 0,65 m3
- Agregat  Kasar 0,74 m3
- Air 215,00 ltr
4.
Volume pekerjaan V 950,00 m3 Hasil perhtungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
a.
-
b.
Produksi menentukan Q 5,00 m2/jam
Produksi pemasangan bekisting / hari  =  Tk x Q Qt 40,00 m2
Kebutuhan tenaga
- M 1 orang
- TK 1 orang
- P 4 orang
Koefisien tenaga
- 0,2000 jam
- 0,2000 jam
- 0,8000 jam
Tenaga Kerja
Mandor
Tukang Kayu
Kapasitas produksi perjam
Tukang Batu
Pekerja
Bahan
Tenaga Kerja
Mandor
Tukang Batu
Pekerja
Mandor
Per-m2 pengecoran Wet Lean Concrete t=10cm
Kapasitas produksi perjam
Koefisien alat / buah
Alat
Kapasitas produksi perjam
Koefisien alat / buah
Pekerja
Mandor
Tukang Kayu
Pekerja
Per-m2 pembongkaran bekisiting
Alat
Koefisien alat / buah
Kapasitas produksi perjam
Koefisien alat / buah
Kapasitas produksi perjam
Koefisien alat / buah
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : FABRIKASI BESI TULANGAN DOWEL
SATUAN PEMBAYARAN : M2
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,0045 20.375,00 92,21
2. Tukang Besi L06 jam 0,0136 15.750,00 213,84
3. Pekerja L04 jam 0,0272 14.375,00 390,35
696,41
B. BAHAN
1. Baja Tulangan (Polos) U24 M18 kg 0,7284 6.878,28 5.010,17
2. Baja Tulangan (Ulir) U40 M19 kg 0,2716 6.860,98 1.863,42
6.873,58
C. PERALATAN
1. -
0,00
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 7.569,99
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 1.135,50
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 8.705,49
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
JUMLAH HARGA PERALATAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : FABRIKASI BESI TULANGAN TIE BAR
SATUAN PEMBAYARAN : M2
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,0174 20.375,00 354,51
2. Tukang Besi L06 jam 0,0522 15.750,00 822,12
3. Pekerja L04 jam 0,1044 14.375,00 1.500,69
2.677,31
B. BAHAN
1. Baja Tulangan (Ulir) U40 M19 kg 1,0500 6.860,98 7.204,03
7.204,03
C. PERALATAN
1. -
0,00
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 9.881,34
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 1.482,20
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 11.363,54
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
JUMLAH HARGA PERALATAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : FABRIKASI BESI TULANGAN DOWEL DAN TIEBAR
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
1.
Volume pekerjaan V 711.149,77 kg Hasil perhtungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
a.
-
b.
Produksi menentukan Q 441,91 kg/jam
Produksi fabrikasi tulangan / hari  =  Tk x Q Qt 3535,28 kg
Kebutuhan tenaga
- M 2 orang
- TBs 6 orang
- P 12 orang
Koefisien tenaga
- 0,0045 jam
- 0,0136 jam
- 0,0272 jam
c.
Koefisien bahan
- Baja Tulangan (Polos) U24 0,7284 kg
- Baja Tulangan (Ulir) U40 0,2716 kg
2.
Volume pekerjaan V 7.684,44 kg Hasil perhtungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
a.
-
b.
Produksi menentukan Q 114,95 kg/jam
Produksi fabrikasi tulangan / hari  =  Tk x Q Qt 919,58 kg
Kebutuhan tenaga
- M 2 orang
- TK 6 orang
- P 12 orang
Koefisien tenaga
- 0,0174 jam
- 0,0522 jam
- 0,1044 jam
c.
Koefisien bahan
- Baja Tulangan (Ulir) U40 1,05 kg
Bahan
ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN FABRIKASI PEMBESIAN
URAIAN
Fabrikasi Besi Tulangan Dowel
Alat
Tenaga Kerja
Mandor
Tukang Besi
Pekerja
Mandor
Tukang Batu
Pekerja
Fabrikasi Besi Tulangan Tie Bar
Alat
Tenaga Kerja
Mandor
Tukang Besi
Pekerja
Mandor
Tukang Besi
Pekerja
Bahan
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : PENGECORAN PERKERASAN BETON K400
SATUAN PEMBAYARAN : M2
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,0485 20.375,00 987,88
2. Kepala Tukang Batu L07 jam 0,0485 19.125,00 927,27
3. Tukang Batu L08 jam 0,0970 15.750,00 1.527,27
4. Pekerja L04 jam 0,2909 14.375,00 4.181,82
7.624,24
B. BAHAN
1. Semen (PC) M07 kg 492,3400 1.476,00 726.693,84
2. Pasir Beton M08 m3 0,5024 260.000,00 130.620,00
3. Agregat  Kasar M09 m3 0,7440 487.900,00 362.997,60
4. Air M10 ltr 215,0000 28,00 6.020,00
5. Baja Wire Mesh M21 kg 3,0653 8.744,99 26.805,64
6. Joint Sealent M12 kg 0,9783 34.100,00 33.359,82
7. Cat Anti Karat M13 kg 0,0200 70.700,00 1.414,00
8. Expansion Cap M14 m2 0,1700 6.050,00 1.028,50
9. Polytene 125 mikron M15 kg 0,4375 19.250,00 8.421,88
10. Formwork Plate M11 m2 0,6525 750.000,00 489.375,00
11. Paku M05 kg 0,5700 19.800,00 11.286,00
12. Additive M17 ltr 0,3500 38.500,00 13.475,00
1.811.497,28
C. PERALATAN
1. Wheel Loader E08 jam 0,0176 633.100,00 11.154,36
2. Batching Plant E09 jam 0,0242 604.549,70 14.655,75
3. Dump Truck E02 jam 0,0209 307.425,19 6.429,28
4. Excavator E01 jam 0,0106 535.920,78 5.706,56
5. Water Tank Truck E06 jam 0,0432 547.800,00 23.650,00
6. Conc. Paver E12 jam 0,0357 554.538,88 19.796,12
81.392,07
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 1.900.513,60
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 285.077,04
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 2.185.590,64
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
JUMLAH HARGA PERALATAN
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BETON COR
SATUAN PEMBAYARAN : M2
NO SATUAN
PERKIRAAN 
KUANTITAS
HARGA SATUAN
(Rp)
JUMLAH HARGA
(Rp)
A. TENAGA
1. Mandor L01 jam 0,0291 20.375,00 592,73
2. Tukang L03 jam 0,0291 15.750,00 458,18
3. Pekerja L04 jam 0,0582 14.375,00 836,36
1.887,27
B. BAHAN
1. Curing Compound M16 ltr 0,6525 38.500,00 25.121,25
25.121,25
C. PERALATAN
1. -
0,00
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C) 27.008,52
E. OVERHEAD & PROFIT (15% x D) 4.051,28
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) 31.059,80
Note: 1. Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
berat untuk bahan-bahan.
2. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 
dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
JUMLAH HARGA PERALATAN
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
KOMPONEN
JUMLAH HARGA TENAGA
JUMLAH HARGA BAHAN
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : LAPIS PERKERASAN
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
1.
Volume pekerjaan V 37.608,00 m3 Hasil perhitungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
a.
- Wheel Loader
Kapasitas produksi per jam Q1 56,76 m3/jam Hasil perhitungan
Koefisien alat / buah 0,0176
- Batching Plant
Kapasitas produksi per jam Q2 41,25 m3/jam Hasil perhitungan
Koefisien alat / buah 0,0242
- Dump Truck
Kapasitas produksi per jam Q3 47,82 m3/jam Hasil perhitungan
Koefisien alat / buah 0,0209
- Excavator
Kapasitas produksi per jam Q4 93,91 m3/jam Hasil perhitungan
Koefisien alat / buah 0,0106
- Water Tank Truck
Kapasitas produksi per jam Q5 23,16 m3/jam Hasil perhitungan
Koefisien alat / buah 0,0432
- Conc. Paver
Kapasitas produksi per jam Q6 28,0125 m3/jam Hasil perhitungan
Koefisien alat / buah 0,0357
b.
Produksi menentukan : BATCHING PLANT Q2 41,25 m3/jam
Produksi Pengangkutan / hari  =  Tk x Q2 Qt 330,00 m3
Kebutuhan tenaga
- M 2 orang
- Kepala Tukang Batu KTb 2 orang
- TB 4 orang
- P 12 orang
Koefisien tenaga
- 0,0485 jam
- Kepala Tukang Batu 0,0485 jam
- 0,0970 jam
- 0,2909 jam
c.
Bahan untuk 1 m2 perkerasan beton t = 30 cm
- Semen (PC) 492,340 kg
- Pasir Beton 0,502 m3
- Agregat  Kasar 0,744 m3
- Air 215 ltr
- Baja Wire Mesh 3,065 kg
- Joint Sealent 0,978 kg
- Cat Anti Karat 0,020 kg
- Expansion Cap 0,170 m2
- Polytene 125 mikron 0,438 kg
- Formwork Plate 0,653 m2
- Paku 0,570 kg
- Additive 0,350 ltr
Bahan
ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN WET LEAN CONCRETE
URAIAN
Pengecoran Beton K400
Alat
Pekerja
Tenaga Kerja
Mandor
Tukang Batu
Pekerja
Mandor
Tukang Batu
PROYEK : PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
PROP / KAB / KODYA : JAWA TIMUR
JENIS PEKERJAAN : LAPIS PERKERASAN
SATUAN PEMBAYARAN : M3
NO KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN WET LEAN CONCRETE
URAIAN
2.
Volume pekerjaan V 37.608,00 m3 Hasil perhitungan
Jam kerja per hari Tk 8,00 jam
a.
-
b.
Kebutuhan tenaga
- M 1 orang
- TK 1 orang
- P 2 orang
Koefisien tenaga
- 0,0291 jam
- 0,0291 jam
- 0,0582 jam
c.
Koefisien bahan
- Curing Compound 0,6525 Ltr
Bahan
Mandor
Tukang
Pekerja
Per-m2 pemeliharaan beton cor (curing)
Alat
Tenaga Kerja
Mandor
Tukang
Pekerja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN C 
DAFTAR HARGA ALAT, BAHAN, DAN 
TENAGA KERJA 
 
NO. URAIAN KODE SATUAN
HARGA
(Rp)
KETERANGAN
1 Sewa Excavator E01 jam 535.920,78
2 Sewa Dump Truck 16 Ton E02 jam 307.425,19
3 Sewa Bulldozer E03 jam 685.887,31
4 Sewa Motor Grader E04 jam 304.400,00
5 Sewa Vibro Roller E05 jam 436.506,78
6 Sewa Water tank truck E06 jam 547.800,00
7 Sewa Flat Bed Truck E07 jam 110.600,00
8 Sewa Wheel Loader E08 jam 633.100,00
9 Sewa Batching Plant E09 jam 604.549,70
10 Sewa Truck Mixer E10 jam 555.208,88
11 Sewa Concrete Vibrator E11 jam 16.600,00
12 Sewa Concrete Paver E12 jam 554.538,88
NO. URAIAN KODE SATUAN
HARGA SATUAN
(Rp)
KETERANGAN
1 Tanah timbunan (Sirtu) M01 m3 163.300,00
2 Geotextile GTW 250 M02 m2 9.100,00
3 Multiplex 9 mm M03 lbr 206.500,00
4 Kayu Acuan M04 m3 1.250.000,00
5 Paku M05 kg 19.800,00
6 Minyak bekisting M06 ltr 30.100,00
7 Semen PC 50 kg M07 kg 1.476,00
8 Pasir Beton M08 m3 260.000,00
9 Agregat  Kasar M09 m3 487.900,00
10 Air M10 ltr 28,00
11 Formwork Plate M11 m2 750.000,00
12 Joint Sealent M12 kg 34.100,00
13 Cat Anti Karat M13 kg 70.700,00
14 Expansion Cap M14 m2 6.050,00
15 Polytene 125 mikron M15 kg 19.250,00
16 Curing Compound M16 ltr 38.500,00
17 Additive M17 ltr 38.500,00
18 Baja Tulangan (Polos) U24 M18 kg 6.878,28
19 Baja Tulangan (Ulir) U40 M19 kg 6.860,98
20 Kawat beton M20 kg 26.500,00
21 Baja Wiremesh M21 kg 8.744,99
1 Mandor L01 jam 20.375,00
2 Kepala tukang L02 jam 19.125,00
3 Tukang L03 jam 15.750,00
4 Pekerja L04 jam 14.375,00
5 Kepala tukang besi L05 jam 19.125,00
6 Tukang besi L06 jam 15.750,00
7 Kepala tukang batu L07 jam 19.125,00
8 Tukang batu L08 jam 15.750,00
9 Kepala tukang kayu L09 jam 19.125,00
10 Tukang kayu L10 jam 15.750,00
Sesuai dengan Daftar Standar 
Satuan Harga (SSH) Kota 
Surabaya Tahun 2017
HARGA DASAR SATUAN UPAH
Sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku (AHSP 
Kota Surabaya Tahun 2016, 
SSH Kota Surabaya Tahun 
2017, dan Harga Distributor)
NO. URAIAN KODE SATUAN
 HARGA YG DIGUNAKAN
(Rp) 
 KETERANGAN 
HARGA PEROLEHAN ALAT
Sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku (AHSP 
Kota Surabaya Tahun 2016, 
SSH Kota Surabaya Tahun 
2017)
HARGA DASAR SATUAN BAHAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN D 
PENJADWALAN DENGAN MS PROJECT 
 
 
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 PROYEK JALAN TOL 
SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 
RUAS WRR - DRIYOREJO
560 days Mon 7/31/17 Sun 2/10/19
2 Pekerjaan Persiapan 38 days Mon 7/31/17 Wed 9/6/17
3 Pekerjaan Persiapan 38 days Mon 7/31/17 Wed 9/6/17
4 Pengukuran rangka polygon 24 days Mon 7/31/17 Wed 8/23/17
5 Pengukuran situasi 24 days Sat 8/12/17 Mon 9/4/17 4FS-12 
days
6 Penggambaran hasil ukuran
situasi
12 days Sat 8/26/17 Wed 9/6/17 5FS-10 
days
7 Pekerjaan Tanah 395 days Thu 9/7/17 Sat 10/6/18
8 Zona 1 355 days Thu 9/7/17 Mon 8/27/18
9 Galian Tanah 323 days Thu 9/7/17 Thu 7/26/18
10 Galian dan 
pengangkutan material
3 days Thu 9/7/17 Sat 9/9/17 6
11 Perataan material galian 
di disposal area
5 days Thu 9/7/17 Mon 9/11/17 10SS
12 Pekerjaan galian saluran 9 days Tue 7/10/18 Wed 7/18/18 18
13 Pengangkutan material 
galian saluran
11 days Tue 7/10/18 Fri 7/20/18 12SS,18
14 Perataan material galian 
di disposal area
4 days Sat 7/21/18 Thu 7/26/18 13FF,18
Mandor,Tukang,Pekerja[300%],Bulldozer
Mandor,Pekerja[800%]
Mandor,Pekerja[200%],Excavator,Dump Truck 16 Ton
Mandor,Tukang,Pekerja[300%],Bulldozer
Sep Apr Nov Jun Jan Aug Mar Oct May Dec
3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Deadline
Critical
Critical Split
Progress
Page 1
Project: BIsmillah
Date: Fri 7/28/17
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
15 Timbunan dan Pemadatan 
Tanah
303 days Sun 9/10/17 Mon 7/9/18
16 Pengangkutan material 
timbunan
265 days Sun 9/10/17 Fri 6/1/18 10,11FS-9 
days
17 Penghamparan material 
timbunan
117 days Mon 2/5/18 Fri 6/1/18 16FF
18 Pemadatan material 
timbunan
155 days Mon 2/5/18 Mon 7/9/18 17SS
19 Penyiapan Badan Jalan 32 days Fri 7/27/18 Mon 8/27/18
20 Perataan badan jalan 12 days Fri 7/27/18 Tue 8/7/18 18FS-10 
days,17,14
21 Pemadatan badan jalan 31 days Sat 7/28/18 Mon 8/27/18 20FS-11 
days,18FS-10
days
22 Zona 2 395 days Thu 9/7/17 Sat 10/6/18
23 Galian Tanah 325 days Thu 9/7/17 Sat 7/28/18
24 Pengangkutan material 
galian tanah
87 days Thu 9/7/17 Sat 12/2/17 10SS
25 Perataan material galian 
di disposal area
124 days Thu 9/7/17 Mon 1/8/18 24SS
26 Pekerjaan galian saluran 8 days Tue 7/17/18 Tue 7/24/18 32
27 Pengangkutan material 
galian saluran
12 days Tue 7/17/18 Sat 7/28/18 26SS,32
Mandor,Tukang,Pekerja[300%],Dump Truck 16 Ton[6.600%],Tanah timbunan (Sirtu)[451.592,7],Wheel Loader[300%]
Mandor,Tukang,Pekerja[300%],Motor Grader
Mandor,Tukang[200%],Pekerja[600%],Vibro Roller,Water tank truck
Mandor,Tukang,Pekerja[300%],Motor Grader
Mandor,Tukang[200%],Pekerja[600%],Vibro Roller
Mandor,Tukang,Pekerja[300%],Bulldozer
Sep Apr Nov Jun Jan Aug Mar Oct May Dec
3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Deadline
Critical
Critical Split
Progress
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Project: BIsmillah
Date: Fri 7/28/17
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
28 Perataan material galian 
di disposal area
2 days Fri 7/27/18 Sat 7/28/18 32,27FF
29 Timbunan dan Pemadatan 
Tanah
313 days Thu 9/7/17 Mon 7/16/18
30 Pengangkutan material 
timbunan
274 days Thu 9/7/17 Thu 6/7/18 24SS
31 Penghamparan material 
timbunan
120 days Thu 2/8/18 Thu 6/7/18 30FF,25FS+4
days
32 Pemadatan material 
timbunan
159 days Thu 2/8/18 Mon 7/16/18 31SS
33 Penyiapan Badan Jalan 70 days Sun 7/29/18 Sat 10/6/18
34 Perataan badan jalan 27 days Sun 7/29/18 Fri 8/24/18 32FS-10 
days,28
35 Pemadatan badan jalan 70 days Sun 7/29/18 Sat 10/6/18 34SS
36 Pekerjaan Lapis Perkerasan 139 days Tue 9/25/18 Sun 2/10/19
37 Zona 1 88,65 days Tue 9/25/18 Sat 12/22/18
38 Wet Lean Concrete 40 days Tue 9/25/18 Sat 11/3/18
39 Fabrikasi Bekisting 12 days Tue 9/25/18 Sat 10/6/18 35FF
40 Pemasangan Bekisting 8 days Sat 10/6/18 Sun 10/14/18 39,34,35
41 Pengecoran Wet Lean 
Concrete
14 days Mon
10/15/18
Sun 10/28/18 21FS-20 
days,40
42 Pembongkaran Bekisting 10 days Wed 10/17/18 Sat 11/3/18 41SS+2 
days
Sep Apr Nov Jun Jan Aug Mar Oct May Dec
3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Deadline
Critical
Critical Split
Progress
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Project: BIsmillah
Date: Fri 7/28/17
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
43 Pembesian 60 days Tue 9/25/18 Fri 11/23/18
44 Fabrikasi Tulangan Dowel 60 days Tue 9/25/18 Fri 11/23/18 39SS
45 Fabrikasi Tulangan Tie 
Bar
3 days Tue 9/25/18 Wed 10/31/18 44SS
46 Lapis Perkerasan 49 days Sat 10/27/18 Fri 12/14/18
47 Pengecoran Perkerasan 
Beton K400
35 days Sun 11/4/18 Wed 12/12/18 44FS-30 
days,41,42
48 Pemeliharaan (Curing) 42 days Thu 11/8/18 Sat 12/22/18 47FS-34 
days
49 Zona 2 133 days Tue 9/25/18 Mon 2/4/19
50 Wet Lean Concrete 45,5 days Tue 9/25/18 Fri 11/9/18
51 Fabrikasi Bekisting 24 days Tue 9/25/18 Thu 10/18/18 39SS
52 Pemasangan Bekisting 16 days Sun 10/7/18 Mon
10/22/18
51FF
53 Pengecoran Wet Lean 
Concrete
33,5 days Sun 10/7/18 Fri 11/9/18 52SS
54 Pembongkaran Bekisting 27 days Tue 10/9/18 Sun 11/4/18 53SS+2 
days
55 Pembesian 132 days Tue 9/25/18 Sun 2/3/19
Mandor[200%],Tukang besi[600%],Pekerja[1.200%],Baja Tulangan (Polos) U24[155.987,95],Baja Tulangan (Ulir) U40[58.199,61]
Mandor[200%],Tukang besi[600%],Pekerja[1.200%],Baja Tulangan (Ulir) U40[2.548]
Mandor,Tukang kayu,Pekerja[400%]
Sep Apr Nov Jun Jan Aug Mar Oct May Dec
3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Deadline
Critical
Critical Split
Progress
Page 4
Project: BIsmillah
Date: Fri 7/28/17
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
56 Fabrikasi Tulangan Dowel 139 days Tue 9/25/18 Sun 2/10/19 51SS
57 Fabrikasi Tulangan Tie 
Bar
6 days Tue 9/25/18 Tue 12/11/18 56SS
58 Lapis Perkerasan 88 days Fri 11/9/18 Tue 2/5/19
59 Pengecoran Perkerasan 
Beton K400
80 days Fri 11/9/18 Mon 1/28/19 56FS-100 
days,53
60 Pemeliharaan (Curing) 87 days Sat 11/10/18 Tue 2/5/19 59FF+8 
days,54
Mandor[200%],Tukang besi[600%],Pekerja[1.200%],Baja Tulangan (Ulir) U40[5.136,44]
Sep Apr Nov Jun Jan Aug Mar Oct May Dec
3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Deadline
Critical
Critical Split
Progress
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Project: BIsmillah
Date: Fri 7/28/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN E 
VOLUME PEKERJAAN 
 
 
Pekerjaan : Galian Tanah
Luas (m2) Luas (m2)
a b c d e
1 16+375 12,08 16+400 44,26 28,17 25 584,24
2 16+400 44,26 16+425 10,84 27,55 25 578,18
3 16+425 10,84 16+450 46,73 28,79 25 609,04
4 16+450 46,73 16+475 52,82 49,78 25 1133,42
5 16+475 52,82 16+500 22,91 37,87 25 891,88
6 16+500 22,91 16+525 23,93 23,42 25 556,13
7 16+525 23,93 16+550 1,8 12,87 25 306,38
8 16+600 1,8 16+625 2,96 2,38 25 37,00
9 16+625 2,96 16+650 2,98 2,97 25 51,75
10 16+650 2,98 16+675 1,76 2,37 25 48,00
11 16+875 1,76 16+900 1,88 1,82 25 22,94
12 16+900 1,88 16+925 1,66 1,77 25 32,89
13 17+050 1,66 17+075 1,77 1,71 25 20,33
14 17+075 1,77 17+100 1,92 1,85 25 23,63
15 17+100 1,92 17+125 1,79 1,86 25 23,88
16 17+125 1,79 17+150 1,61 1,70 25 20,00
17 17+150 1,61 17+175 1,63 1,62 25 18,00
18 17+175 1,63 17+200 1,85 1,74 25 20,98
19 17+200 1,85 17+225 0,65 1,25 25 8,73
4.987,35
20 17+325 0,65 17+350 0,72 0,69 25 17,13
21 17+350 0,72 17+375 0,68 0,70 25 17,48
22 17+375 0,68 17+400 1,04 0,86 25 21,45
23 17+400 1,04 17+425 0,64 0,84 25 20,98
24 17+425 0,64 17+450 0,90 0,77 25 19,25
25 17+450 0,90 17+475 1,97 1,43 25 35,83
26 17+475 1,97 17+500 0,66 1,31 25 32,86
27 17+500 0,66 17+525 7,60 4,13 25 103,24
28 17+525 7,60 17+550 40,77 24,18 25 570,83
29 17+550 40,77 17+575 93,34 67,06 25 1586,38
30 17+575 93,34 17+600 173,96 133,65 25 3251,25
31 17+600 173,96 17+625 215,50 194,73 25 4778,25
32 17+625 215,50 17+650 232,56 224,03 25 5510,75
33 17+650 232,56 17+675 293,98 263,27 25 6485,75
34 17+675 293,98 17+700 328,29 311,14 25 7676,38
35 17+700 328,29 17+725 352,99 340,64 25 8381,00
36 17+725 352,99 17+750 410,22 381,61 25 9426,13
37 17+750 410,22 17+775 321,71 365,96 25 9035,10
38 17+775 321,71 17+800 215,63 268,67 25 6608,73
39 17+800 215,63 17+825 123,46 169,55 25 4142,63
40 17+825 123,46 17+850 58,43 90,95 25 2203,13
41 17+850 58,43 17+875 25,30 41,87 25 1024,13
42 17+875 25,30 17+900 6,40 15,85 25 373,69
43 17+900 6,40 17+925 1,25 3,82 25 73,06
44 17+925 1,25 17+950 3,06 2,16 25 53,88
45 17+950 3,06 17+975 1,36 2,21 25 55,25
46 17+975 1,36 18+000 3,41 2,39 25 59,66
47 18+000 3,41 18+025 2,50 2,96 25 73,91
48 18+025 2,50 18+050 19,52 11,01 25 275,25
49 18+050 19,52 18+075 60,39 39,96 25 965,18
50 18+075 60,39 18+100 65,89 63,14 25 1479,55
ZONA 1
TOTAL ZONA 1
PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN
PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
No.
STA Awal STA Akhir Luas rata-rata (m2)
(a+b)/2
Panjang (m)
Volume (m3)
(cxd)
STA STA
ZONA 2
Luas (m2) Luas (m2)
a b c d e
No.
STA Awal STA Akhir Luas rata-rata (m2)
(a+b)/2
Panjang (m)
Volume (m3)
(cxd)
STA STA
51 18+100 65,89 18+125 280,45 173,17 25 4215,25
52 18+125 280,45 18+150 341,03 310,74 25 7654,50
53 18+150 341,03 18+175 388,77 364,90 25 8994,25
54 18+175 388,77 18+200 399,94 394,36 25 9730,50
55 18+200 399,94 18+225 359,75 379,85 25 9367,63
56 18+225 359,75 18+250 324,60 342,18 25 8425,88
57 18+250 324,60 18+275 272,28 298,44 25 7332,50
58 18+275 272,28 18+300 206,92 239,60 25 5861,50
59 18+300 206,92 18+325 117,95 162,43 25 3956,34
60 18+325 117,95 18+350 62,82 90,38 25 2155,09
61 18+350 62,82 18+375 14,10 38,46 25 856,95
62 18+375 14,10 18+400 5,16 9,63 25 160,66
63 18+400 5,16 18+425 0,97 3,07 25 41,64
64 18+600 0,97 18+625 7,97 4,47 25 99,37
65 18+625 7,97 18+650 3,10 5,53 25 138,26
66 18+650 3,10 18+675 5,52 4,31 25 95,56
67 18+675 5,52 18+700 2,52 4,02 25 87,71
68 18+700 2,52 18+725 2,96 2,74 25 57,44
69 18+725 2,96 18+750 0,01 1,49 25 32,27
70 18+750 0,01 18+775 1,31 0,66 25 16,57
71 19+400 1,31 19+425 1,59 1,45 25 36,23
72 19+425 1,59 19+450 2,10 1,85 25 46,13
73 19+450 2,10 19+475 1,57 1,84 25 45,92
74 19+475 1,57 19+500 1,68 1,63 25 40,66
75 19+625 1,68 19+650 2,10 1,89 25 47,25
76 19+650 2,10 19+675 2,10 2,10 25 52,47
77 19+725 2,10 19+750 2,10 2,10 25 52,50
78 19+750 2,10 19+775 2,10 2,10 25 52,50
79 19+775 2,10 19+800 2,98 2,54 25 63,48
80 20+150 2,98 20+175 3,58 3,28 25 81,98
81 20+175 3,58 20+200 4,98 4,28 25 107,00
82 20+200 4,98 20+225 4,55 4,77 25 119,13
83 20+225 4,55 20+250 4,90 4,73 25 118,13
84 20+250 4,90 20+275 4,82 4,86 25 121,50
85 20+275 4,82 20+300 4,48 4,65 25 116,25
86 20+300 4,48 20+325 4,29 4,39 25 109,63
87 20+325 4,29 20+350 2,83 3,56 25 89,00
88 20+350 2,83 20+375 4,20 3,52 25 87,88
89 20+375 4,20 20+425 3,55 3,88 50 193,75
145.219,23
150.206,58
TOTAL ZONA 2
TOTAL ZONA 1 & 2
Pekerjaan : Galian Saluran
Luas (m2) Luas (m2)
a b c d e
1 15+675 0,93 15+725 0,94 0,94 50 46,75
2 15+725 0,94 15+750 0,96 0,95 25 23,75
3 15+750 0,96 15+775 0,92 0,94 25 23,50
4 15+775 0,92 15+800 0,98 0,95 25 23,75
5 15+800 0,98 15+825 0,98 0,98 25 24,50
6 15+825 0,98 15+850 0,98 0,98 25 24,50
7 15+850 0,98 15+875 0,98 0,98 25 24,50
8 15+875 0,98 15+900 0,98 0,98 25 24,50
9 15+900 0,98 15+925 0,98 0,98 25 24,50
10 15+925 0,98 15+950 0,98 0,98 25 24,50
11 15+950 0,98 15+975 0,98 0,98 25 24,50
12 15+975 0,98 16+000 0,98 0,98 25 24,50
13 16+000 0,98 16+025 0,98 0,98 25 24,50
14 16+025 0,98 16+050 0,98 0,98 25 24,50
15 16+050 0,98 16+075 0,98 0,98 25 24,50
16 16+075 0,98 16+100 0,98 0,98 25 24,50
17 16+100 0,98 16+125 0,98 0,98 25 24,50
18 16+125 0,98 16+150 0,98 0,98 25 24,50
19 16+150 0,98 16+175 0,98 0,98 25 24,50
20 16+175 0,98 16+200 0,98 0,98 25 24,50
21 16+200 0,98 16+225 0,98 0,98 25 24,50
22 16+225 0,98 16+250 0,98 0,98 25 24,50
23 16+250 0,98 16+275 0,98 0,98 25 24,50
24 16+275 0,98 16+300 0,98 0,98 25 24,50
25 16+300 0,98 16+325 0,98 0,98 25 24,50
26 16+325 0,98 16+350 0,98 0,98 25 24,50
27 16+500 0,00 16+525 0,00 0,00 25 0,00
28 16+525 0,00 16+550 0,98 0,49 25 12,25
29 16+550 0,98 16+575 0,98 0,98 25 24,50
30 16+575 0,98 16+600 0,98 0,98 25 24,50
31 16+600 0,98 16+625 0,98 0,98 25 24,50
32 16+625 0,98 16+650 0,98 0,98 25 24,50
33 16+650 0,98 16+675 0,98 0,98 25 24,50
34 16+675 0,98 16+700 0,98 0,98 25 24,50
35 16+700 0,98 16+725 0,98 0,98 25 24,50
36 16+725 0,98 16+750 0,98 0,98 25 24,50
37 16+750 0,98 16+775 0,98 0,98 25 24,50
38 16+775 0,98 16+800 0,98 0,98 25 24,50
39 16+800 0,98 16+825 0,98 0,98 25 24,50
40 16+825 0,98 16+850 0,99 0,99 25 24,63
41 16+850 0,99 16+875 0,99 0,99 25 24,75
42 16+875 0,99 16+900 0,99 0,99 25 24,75
43 16+900 0,99 16+925 0,99 0,99 25 24,75
44 16+925 0,99 16+950 0,99 0,99 25 24,75
45 16+950 0,99 16+975 0,99 0,99 25 24,75
46 16+975 0,99 17+000 0,99 0,99 25 24,75
47 17+000 0,99 17+025 0,99 0,99 25 24,75
48 17+025 0,99 17+050 0,99 0,99 25 24,75
49 17+050 0,99 17+075 0,99 0,99 25 24,75
50 17+075 0,99 17+100 0,99 0,99 25 24,75
51 17+100 0,99 17+125 0,99 0,99 25 24,75
52 17+125 0,99 17+150 0,99 0,99 25 24,75
PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN
PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
No.
STA Awal Luas rata-rata (m2)
[(a+b)/2]
Panjang (m)
Volume (m3)
[cxd]
STA STA
STA Akhir
ZONA 1
Luas (m2) Luas (m2)
a b c d e
No.
STA Awal Luas rata-rata (m2)
[(a+b)/2]
Panjang (m)
Volume (m3)
[cxd]
STA STA
STA Akhir
53 17+150 0,99 17+175 0,99 0,99 25 24,75
54 17+175 0,99 17+200 0,99 0,99 25 24,75
55 17+200 0,99 17+225 0,98 0,99 25 24,63
56 17+225 0,98 17+250 0,97 0,98 25 24,38
1.358,63
60 17+250 0,97 17+275 0,95 0,96 25 24,00
61 17+275 0,95 17+300 0,93 0,94 25 23,50
62 17+300 0,93 17+325 0,93 0,93 25 23,25
63 17+325 0,93 17+350 0,92 0,93 25 23,13
64 17+350 0,92 17+375 0,91 0,92 25 22,88
65 17+375 0,91 17+400 0,00 0,46 25 11,38
66 17+400 0,00 17+425 0,00 0,00 25 0,00
67 17+425 0,00 17+450 0,00 0,00 25 0,00
68 17+450 0,00 17+475 0,00 0,00 25 0,00
69 17+475 0,00 17+500 0,00 0,00 25 0,00
72 17+850 0,00 17+875 0,00 0,00 25 0,00
73 17+875 0,00 17+900 0,00 0,00 25 0,00
74 17+900 0,00 17+925 0,00 0,00 25 0,00
75 17+925 0,00 17+950 0,00 0,00 25 0,00
76 17+950 0,00 17+975 0,00 0,00 25 0,00
77 17+975 0,00 18+000 0,00 0,00 25 0,00
78 18+000 0,00 18+025 0,00 0,00 25 0,00
79 18+025 0,00 18+050 0,00 0,00 25 0,00
81 18+375 0,00 18+400 0,93 0,47 25 11,63
82 18+400 0,93 18+425 0,93 0,93 25 23,25
83 18+425 0,93 18+450 0,93 0,93 25 23,25
84 18+450 0,93 18+475 0,93 0,93 25 23,25
85 18+475 0,93 18+500 0,93 0,93 25 23,25
86 18+500 0,93 18+525 0,93 0,93 25 23,25
87 18+525 0,93 18+550 0,93 0,93 25 23,25
88 18+550 0,93 18+575 0,93 0,93 25 23,25
89 18+575 0,93 18+600 0,93 0,93 25 23,25
90 18+600 0,93 18+625 0,93 0,93 25 23,25
91 18+625 0,93 18+650 0,93 0,93 25 23,25
92 18+650 0,93 18+675 0,93 0,93 25 23,25
93 18+675 0,93 18+700 0,93 0,93 25 23,25
94 18+700 0,93 18+725 0,93 0,93 25 23,25
95 18+725 0,93 18+750 0,93 0,93 25 23,25
96 18+750 0,93 18+775 0,93 0,93 25 23,25
97 18+775 0,93 18+800 0,93 0,93 25 23,25
98 18+800 0,93 18+825 0,93 0,93 25 23,25
99 18+825 0,93 18+850 0,93 0,93 25 23,25
100 18+850 0,93 18+875 0,93 0,93 25 23,25
101 18+875 0,93 18+900 0,00 0,47 25 11,63
102 18+900 0,00 18+925 0,00 0,00 25 0,00
103 18+925 0,00 18+950 0,00 0,00 25 0,00
104 18+950 0,00 18+975 0,00 0,00 25 0,00
105 18+975 0,00 19+000 0,00 0,00 25 0,00
106 19+000 0,00 19+025 0,00 0,00 25 0,00
107 19+025 0,00 19+050 0,00 0,00 25 0,00
108 19+050 0,00 19+075 0,00 0,00 25 0,00
109 19+075 0,00 19+100 0,00 0,00 25 0,00
110 19+100 0,00 19+125 0,00 0,00 25 0,00
111 19+125 0,00 19+150 0,00 0,00 25 0,00
112 19+150 0,00 19+175 0,00 0,00 25 0,00
113 19+175 0,00 19+200 0,00 0,00 25 0,00
114 19+200 0,00 19+225 0,00 0,00 25 0,00
TOTAL ZONA 1 & 2
ZONA 2
Luas (m2) Luas (m2)
a b c d e
No.
STA Awal Luas rata-rata (m2)
[(a+b)/2]
Panjang (m)
Volume (m3)
[cxd]
STA STA
STA Akhir
115 19+225 0,00 19+250 0,00 0,00 25 0,00
116 19+250 0,00 19+275 0,00 0,00 25 0,00
117 19+275 0,00 19+300 0,00 0,00 25 0,00
118 19+300 0,00 19+325 0,00 0,00 25 0,00
119 19+325 0,00 19+350 0,00 0,00 25 0,00
120 19+350 0,00 19+375 0,00 0,00 25 0,00
121 19+375 0,00 19+400 0,00 0,00 25 0,00
122 19+400 0,00 19+425 0,00 0,00 25 0,00
123 19+425 0,00 19+450 0,00 0,00 25 0,00
124 19+450 0,00 19+475 0,00 0,00 25 0,00
125 19+475 0,00 19+500 0,00 0,00 25 0,00
126 19+500 0,00 19+525 0,00 0,00 25 0,00
127 19+525 0,00 19+550 0,00 0,00 25 0,00
128 19+550 0,00 19+575 0,00 0,00 25 0,00
129 19+575 0,00 19+600 0,00 0,00 25 0,00
130 19+600 0,00 19+625 0,00 0,00 25 0,00
131 19+625 0,00 19+650 0,00 0,00 25 0,00
132 19+650 0,00 19+675 0,00 0,00 25 0,00
133 19+675 0,00 19+700 0,00 0,00 25 0,00
134 19+700 0,00 19+725 0,00 0,00 25 0,00
135 19+725 0,00 19+750 0,00 0,00 25 0,00
136 19+750 0,00 19+775 0,93 0,47 25 11,63
137 19+775 0,93 19+800 0,95 0,94 25 23,50
138 19+800 0,95 19+825 0,98 0,97 25 24,13
139 19+825 0,98 19+850 1,00 0,99 25 24,75
140 19+850 1,00 19+875 1,02 1,01 25 25,25
141 19+875 1,02 19+900 1,04 1,03 25 25,75
142 19+900 1,04 19+925 1,04 1,04 25 26,00
143 19+925 1,04 19+950 1,04 1,04 25 26,00
144 19+950 1,04 19+975 1,04 1,04 25 26,00
145 19+975 1,04 20+000 1,04 1,04 25 26,00
146 20+000 1,04 20+025 1,04 1,04 25 26,00
147 20+025 1,04 20+050 1,04 1,04 25 26,00
148 20+050 1,04 20+075 1,04 1,04 25 26,00
149 20+075 1,04 20+100 1,04 1,04 25 26,00
150 20+100 1,04 20+125 1,04 1,04 25 26,00
151 20+125 1,04 20+150 1,04 1,04 25 26,00
152 20+150 1,04 20+175 1,04 1,04 25 26,00
153 20+175 1,04 20+200 1,04 1,04 25 26,00
154 20+200 1,04 20+225 1,04 1,04 25 26,00
155 20+225 1,04 20+250 1,04 1,04 25 26,00
156 20+250 1,04 20+275 1,04 1,04 25 26,00
157 20+275 1,04 20+300 1,04 1,04 25 26,00
158 20+300 1,04 20+325 1,04 1,04 25 26,00
159 20+325 1,04 20+350 1,04 1,04 25 26,00
160 20+350 1,04 20+375 1,04 1,04 25 26,00
161 20+375 1,04 20+425 1,04 1,04 50 52,00
1.274,13
2.632,75
TOTAL ZONA 2
TOTAL ZONA 1 & 2
Pekerjaan : Timbunan
Luas (m2) Luas (m2)
a b c d e
1 15+675 500,71 15+725 488,26 494,49 50 24724,25
2 15+725 488,26 15+750 533,15 510,71 25 12767,63
3 15+750 533,15 15+775 500,57 516,86 25 12921,50
4 15+775 500,57 15+800 469,36 484,97 25 12124,13
5 15+800 469,36 15+825 482,86 476,11 25 11902,75
6 15+825 482,86 15+850 499,59 491,23 25 12280,63
7 15+850 499,59 15+875 468,43 484,01 25 12100,25
8 15+875 468,43 15+900 433,09 450,76 25 11269,00
9 15+900 433,09 15+925 416,96 425,03 25 10625,63
10 15+925 416,96 15+950 356,10 386,53 25 9663,25
11 15+950 356,10 15+975 382,06 369,08 25 9227,00
12 15+975 382,06 16+000 379,17 380,62 25 9515,38
13 16+000 379,17 16+025 377,49 378,33 25 9458,25
14 16+025 377,49 16+050 358,75 368,12 25 9203,00
15 16+050 358,75 16+075 318,35 338,55 25 8463,75
16 16+075 318,35 16+100 261,66 290,01 25 7250,13
17 16+100 261,66 16+125 281,28 271,47 25 6786,75
18 16+125 281,28 16+150 271,94 276,61 25 6915,25
19 16+150 271,94 16+175 269,92 270,93 25 6773,25
20 16+175 269,92 16+200 263,28 266,60 25 6665,00
21 16+200 263,28 16+225 255,51 259,40 25 6484,88
22 16+225 255,51 16+250 247,04 251,28 25 6281,88
23 16+250 247,04 16+275 237,70 242,37 25 6059,25
24 16+275 237,70 16+300 223,60 230,65 25 5766,25
25 16+300 223,60 16+325 211,31 217,46 25 5436,38
26 16+325 211,31 16+350 182,29 196,80 25 4920,00
27 16+500 17,88 16+525 13,04 15,46 25 386,50
28 16+525 13,04 16+550 53,21 33,13 25 828,13
29 16+550 53,21 16+575 228,44 140,83 25 3520,63
30 16+575 228,44 16+600 294,37 261,41 25 6535,13
31 16+600 294,37 16+625 359,12 326,75 25 8168,63
32 16+625 359,12 16+650 338,98 349,05 25 8726,25
33 16+650 338,98 16+675 389,51 364,25 25 9106,13
34 16+675 389,51 16+700 400,44 394,98 25 9874,38
35 16+700 400,44 16+725 421,47 410,96 25 10273,88
36 16+725 421,47 16+750 430,59 426,03 25 10650,75
37 16+750 430,59 16+775 428,87 429,73 25 10743,25
38 16+775 428,87 16+800 453,73 441,30 25 11032,50
39 16+800 453,73 16+825 454,67 454,20 25 11355,00
40 16+825 454,67 16+850 483,89 469,28 25 11732,00
41 16+850 483,89 16+875 425,51 454,70 25 11367,50
42 16+875 425,51 16+900 336,52 381,02 25 9525,38
43 16+900 336,52 16+925 259,86 298,19 25 7454,75
44 16+925 259,86 16+950 182,04 220,95 25 5523,75
45 16+950 182,04 16+975 169,54 175,79 25 4394,75
46 16+975 169,54 17+000 182,08 175,81 25 4395,25
47 17+000 182,08 17+025 205,25 193,67 25 4841,63
48 17+025 205,25 17+050 208,92 207,09 25 5177,13
49 17+050 208,92 17+075 205,01 206,97 25 5174,13
50 17+075 205,01 17+100 238,08 221,55 25 5538,63
51 17+100 238,08 17+125 270,85 254,47 25 6361,63
52 17+125 270,85 17+150 311,13 290,99 25 7274,75
ZONA 1
PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN
PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
No.
STA Awal STA Akhir Luas rata-rata (m2)
[(a+b)/2]
Panjang (m)
Volume (m3)
[cxd]
STA STA
Luas (m2) Luas (m2)
a b c d e
No.
STA Awal STA Akhir Luas rata-rata (m2)
[(a+b)/2]
Panjang (m)
Volume (m3)
[cxd]
STA STA
53 17+150 311,13 17+175 339,56 325,35 25 8133,63
54 17+175 339,56 17+200 324,77 332,17 25 8304,13
55 17+200 324,77 17+225 280,63 302,70 25 7567,50
56 17+225 280,63 17+250 262,79 271,71 25 6792,75
466.345,75
57 17+250 262,79 17+275 225,14 243,97 25 6099,13
58 17+275 225,14 17+300 202,09 213,62 25 5340,38
59 17+300 202,09 17+325 133,68 167,89 25 4197,13
60 17+325 133,68 17+350 118,02 125,85 25 3146,25
61 17+350 118,02 17+375 98,54 108,28 25 2707,00
62 17+375 98,54 17+400 81,70 90,12 25 2253,00
63 17+400 81,70 17+425 114,92 98,31 25 2457,75
64 17+425 114,92 17+450 103,56 109,24 25 2731,00
65 17+450 103,56 17+475 71,98 87,77 25 2194,25
66 17+475 71,98 17+500 31,74 51,86 25 1296,50
67 17+850 3,19 17+875 0,30 1,75 25 43,63
68 17+875 0,30 17+900 11,03 5,67 25 141,63
69 17+900 11,03 17+925 26,73 18,88 25 472,00
70 17+925 26,73 17+950 59,08 42,91 25 1072,63
71 17+950 59,08 17+975 66,17 62,63 25 1565,63
72 17+975 66,17 18+000 16,76 41,47 25 1036,63
73 18+000 16,76 18+025 29,77 23,27 25 581,63
74 18+025 29,77 18+050 7,81 18,79 25 469,75
75 18+375 2,19 18+400 18,22 10,21 25 255,13
76 18+400 18,22 18+425 35,31 26,77 25 669,13
77 18+425 35,31 18+450 73,62 54,47 25 1361,63
78 18+450 73,62 18+475 60,65 67,14 25 1678,38
79 18+475 60,65 18+500 50,72 55,69 25 1392,13
80 18+500 50,72 18+525 57,55 54,14 25 1353,38
81 18+525 57,55 18+550 74,66 66,11 25 1652,63
82 18+550 74,66 18+575 84,20 79,43 25 1985,75
83 18+575 84,20 18+600 21,21 52,71 25 1317,63
84 18+600 21,21 18+625 8,19 14,70 25 367,50
85 18+625 8,19 18+650 14,82 11,51 25 287,63
86 18+650 14,82 18+675 10,21 12,52 25 312,88
87 18+675 10,21 18+700 15,08 12,65 25 316,13
88 18+700 15,08 18+725 14,11 14,60 25 364,88
89 18+725 14,11 18+750 29,19 21,65 25 541,25
90 18+750 29,19 18+775 57,57 43,38 25 1084,50
91 18+775 57,57 18+800 103,98 80,78 25 2019,38
92 18+800 103,98 18+825 127,06 115,52 25 2888,00
93 18+825 127,06 18+850 166,55 146,81 25 3670,13
94 18+850 166,55 18+875 208,12 187,34 25 4683,38
95 18+875 208,12 18+900 233,78 220,95 25 5523,75
96 18+900 233,78 18+925 261,11 247,45 25 6186,13
97 18+925 261,11 18+950 290,42 275,77 25 6894,13
98 18+950 290,42 18+975 281,67 286,05 25 7151,13
99 18+975 281,67 19+000 282,70 282,19 25 7054,63
100 19+000 282,70 19+025 270,75 276,73 25 6918,13
101 19+025 270,75 19+050 272,98 271,87 25 6796,63
102 19+050 272,98 19+075 261,22 267,10 25 6677,50
103 19+075 261,22 19+100 267,94 264,58 25 6614,50
104 19+100 267,94 19+125 249,35 258,65 25 6466,13
105 19+125 249,35 19+150 237,65 243,50 25 6087,50
106 19+150 237,65 19+175 231,02 234,34 25 5858,38
107 19+175 231,02 19+200 212,16 221,59 25 5539,75
108 19+200 212,16 19+225 176,85 194,51 25 4862,63
TOTAL ZONA 1 & 2
ZONA 2
Luas (m2) Luas (m2)
a b c d e
No.
STA Awal STA Akhir Luas rata-rata (m2)
[(a+b)/2]
Panjang (m)
Volume (m3)
[cxd]
STA STA
109 19+225 176,85 19+250 159,03 167,94 25 4198,50
110 19+250 159,03 19+275 135,71 147,37 25 3684,25
111 19+275 135,71 19+300 128,85 132,28 25 3307,00
112 19+300 128,85 19+325 146,27 137,56 25 3439,00
113 19+325 146,27 19+350 166,72 156,50 25 3912,38
114 19+350 166,72 19+375 179,60 173,16 25 4329,00
115 19+375 179,60 19+400 207,87 193,74 25 4843,38
116 19+400 207,87 19+425 288,92 248,40 25 6209,88
117 19+425 288,92 19+450 242,56 265,74 25 6643,50
118 19+450 242,56 19+475 237,15 239,86 25 5996,38
119 19+475 237,15 19+500 253,19 245,17 25 6129,25
120 19+500 253,19 19+525 251,95 252,57 25 6314,25
121 19+525 251,95 19+550 250,58 251,27 25 6281,63
122 19+550 250,58 19+575 248,21 249,40 25 6234,88
123 19+575 248,21 19+600 263,51 255,86 25 6396,50
124 19+600 263,51 19+625 287,43 275,47 25 6886,75
125 19+625 287,43 19+650 317,62 302,53 25 7563,13
126 19+650 317,62 19+675 363,10 340,36 25 8509,00
127 19+675 363,10 19+700 362,03 362,57 25 9064,13
128 19+700 362,03 19+725 317,40 339,72 25 8492,88
129 19+725 317,40 19+750 295,97 306,69 25 7667,13
130 19+750 295,97 19+775 274,49 285,23 25 7130,75
131 19+775 274,49 19+800 250,33 262,41 25 6560,25
132 19+800 250,33 19+825 238,93 244,63 25 6115,75
133 19+825 238,93 19+850 236,09 237,51 25 5937,75
134 19+850 236,09 19+875 201,25 218,67 25 5466,75
135 19+875 201,25 19+900 218,00 209,63 25 5240,63
136 19+900 218,00 19+925 224,92 221,46 25 5536,50
137 19+925 224,92 19+950 216,69 220,81 25 5520,13
138 19+950 216,69 19+975 228,11 222,40 25 5560,00
139 19+975 228,11 20+000 240,63 234,37 25 5859,25
140 20+000 240,63 20+025 255,24 247,94 25 6198,38
141 20+025 255,24 20+050 273,18 264,21 25 6605,25
142 20+050 273,18 20+075 286,00 279,59 25 6989,75
143 20+075 286,00 20+100 281,58 283,79 25 7094,75
144 20+100 281,58 20+125 312,16 296,87 25 7421,75
145 20+125 312,16 20+150 311,58 311,87 25 7796,75
146 20+150 311,58 20+175 325,93 318,76 25 7968,88
147 20+175 325,93 20+200 336,00 330,97 25 8274,13
148 20+200 336,00 20+225 346,27 341,14 25 8528,38
149 20+225 346,27 20+250 353,88 350,08 25 8751,88
150 20+250 353,88 20+275 367,63 360,76 25 9018,88
151 20+275 367,63 20+300 376,44 372,04 25 9300,88
152 20+300 376,44 20+325 387,43 381,94 25 9548,38
153 20+325 387,43 20+350 388,56 388,00 25 9699,88
154 20+350 388,56 20+375 371,44 380,00 25 9500,00
155 20+375 371,44 20+425 346,78 359,11 50 17955,50
480.322,00
946.667,75
TOTAL ZONA 2
TOTAL ZONA 1 & 2
Pekerjaan : Persiapan badan jalan
1 15+675 - 15+725 1863,01
2 15+725 - 15+750 931,51
3 15+750 - 15+775 924,55
4 15+775 - 15+800 888,26
5 15+800 - 15+825 812,65
6 15+825 - 15+850 740,06
7 15+850 - 15+875 713,75
8 15+875 - 15+900 713,75
9 15+900 - 15+925 713,75
10 15+925 - 15+950 713,75
11 15+950 - 15+975 713,75
12 15+975 - 16+000 713,75
13 16+000 - 16+025 713,75
14 16+025 - 16+050 713,75
15 16+050 - 16+075 713,75
16 16+075 - 16+100 713,75
17 16+100 - 16+125 713,75
18 16+125 - 16+150 713,75
19 16+150 - 16+175 713,75
20 16+175 - 16+200 713,75
21 16+200 - 16+225 713,75
22 16+225 - 16+250 713,75
23 16+250 - 16+275 713,75
PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN
No. STA
Volume
(m3)
ZONA 1
PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS 
WRR - DRIYOREJO
No. STA
Volume
(m3)
24 16+275 - 16+300 713,75
25 16+300 - 16+325 713,75
26 16+325 - 16+350 713,75
27 16+350 - 16+375 713,75
28 16+375 - 16+400 713,75
29 16+400 - 16+425 713,75
30 16+425 - 16+450 713,75
31 16+450 - 16+475 713,75
32 16+475 - 16+500 713,75
33 16+500 - 16+525 713,75
34 16+525 - 16+550 713,75
35 16+550 - 16+575 713,75
36 16+575 - 16+600 713,75
37 16+600 - 16+625 713,75
38 16+625 - 16+650 713,75
39 16+650 - 16+675 713,75
40 16+675 - 16+700 713,75
41 16+700 - 16+725 713,75
42 16+725 - 16+750 713,75
43 16+750 - 16+775 713,75
44 16+775 - 16+800 713,75
45 16+800 - 16+825 713,75
46 16+825 - 16+850 713,75
47 16+850 - 16+875 713,75
48 16+875 - 16+900 713,75
49 16+900 - 16+925 713,75
50 16+925 - 16+950 713,75
51 16+950 - 16+975 713,75
52 16+975 - 17+000 713,75
53 17+000 - 17+025 713,75
No. STA
Volume
(m3)
54 17+025 - 17+050 713,75
55 17+050 - 17+075 713,75
56 17+075 - 17+100 713,75
57 17+100 - 17+125 713,75
58 17+125 - 17+150 713,75
59 17+150 - 17+175 713,75
60 17+175 - 17+200 713,75
61 17+200 - 17+225 713,75
62 17+225 - 17+250 713,75
46130,15
63 17+250 - 17+275 713,75
64 17+275 - 17+300 713,75
65 17+300 - 17+325 713,75
66 17+325 - 17+350 713,75
67 17+350 - 17+375 713,75
68 17+375 - 17+400 713,75
69 17+400 - 17+425 713,75
70 17+425 - 17+450 713,75
71 17+450 - 17+475 715,26
72 17+475 - 17+500 716,78
73 17+500 - 17+525 716,78
74 17+525 - 17+550 716,78
75 17+550 - 17+575 716,78
76 17+575 - 17+600 716,78
77 17+600 - 17+625 716,78
78 17+625 - 17+650 716,78
79 17+650 - 17+675 716,78
80 17+675 - 17+700 716,78
81 17+700 - 17+725 716,78
TOTAL ZONA 1
ZONA 2
No. STA
Volume
(m3)
82 17+725 - 17+750 716,78
83 17+750 - 17+775 716,78
84 17+775 - 17+800 716,78
85 17+800 - 17+825 716,78
86 17+825 - 17+850 716,78
87 17+850 - 17+875 716,78
88 17+875 - 17+900 716,78
89 17+900 - 17+925 716,78
90 17+925 - 17+950 716,78
91 17+950 - 17+975 716,78
92 17+975 - 18+000 716,78
93 18+000 - 18+025 716,78
94 18+025 - 18+050 716,78
95 18+050 - 18+075 716,78
96 18+075 - 18+100 716,78
97 18+100 - 18+125 716,78
98 18+125 - 18+150 716,78
99 18+150 - 18+175 716,78
100 18+175 - 18+200 716,78
101 18+200 - 18+225 716,78
102 18+225 - 18+250 716,78
103 18+250 - 18+275 716,78
104 18+275 - 18+300 716,78
105 18+300 - 18+325 716,78
106 18+325 - 18+350 716,78
107 18+350 - 18+375 716,78
108 18+375 - 18+400 716,78
109 18+400 - 18+425 716,78
110 18+425 - 18+450 716,78
111 18+450 - 18+475 716,78
No. STA
Volume
(m3)
112 18+475 - 18+500 716,78
113 18+500 - 18+525 716,78
114 18+525 - 18+550 716,78
115 18+550 - 18+575 716,78
116 18+575 - 18+600 716,78
117 18+600 - 18+625 716,78
118 18+625 - 18+650 716,78
119 18+650 - 18+675 716,78
120 18+675 - 18+700 716,78
121 18+700 - 18+725 716,78
122 18+725 - 18+750 716,78
123 18+750 - 18+775 716,78
124 18+775 - 18+800 716,78
125 18+800 - 18+825 716,78
126 18+825 - 18+850 716,78
127 18+850 - 18+875 716,78
128 18+875 - 18+900 716,78
129 18+900 - 18+925 716,78
130 18+925 - 18+950 716,78
131 18+950 - 18+975 716,78
132 18+975 - 19+000 716,78
133 19+000 - 19+025 716,78
134 19+025 - 19+050 716,78
135 19+050 - 19+075 716,78
136 19+075 - 19+100 716,78
137 19+100 - 19+125 716,78
138 19+125 - 19+150 716,78
139 19+150 - 19+175 716,78
140 19+175 - 19+200 715,26
141 19+200 - 19+225 623,02
No. STA
Volume
(m3)
142 19+225 - 19+250 711,63
143 19+250 - 19+275 911,55
144 19+275 - 19+300 932,11
145 19+300 - 19+325 932,11
146 19+325 - 19+350 932,11
147 19+350 - 19+375 932,11
148 19+375 - 19+400 959,03
149 19+400 - 19+425 1022,84
150 19+425 - 19+450 1110,85
151 19+450 - 19+475 939,37
152 19+475 - 19+500 958,73
153 19+500 - 19+525 1200,68
154 19+525 - 19+550 1200,68
155 19+550 - 19+575 1220,33
156 19+575 - 19+600 1279,91
157 19+600 - 19+625 1449,28
158 19+625 - 19+650 1689,11
159 19+650 - 19+675 1799,50
160 19+675 - 19+700 1799,50
161 19+700 - 19+725 1799,50
162 19+725 - 19+750 1762,60
163 19+750 - 19+775 1576,61
164 19+775 - 19+800 1314,09
165 19+800 - 19+825 1200,68
166 19+825 - 19+850 1200,68
167 19+850 - 19+875 1200,68
168 19+875 - 19+900 1200,68
169 19+900 - 19+925 1200,68
170 19+925 - 19+950 958,73
171 19+950 - 19+975 716,78
No. STA
Volume
(m3)
172 19+975 - 20+000 716,78
173 20+000 - 20+025 716,78
174 20+025 - 20+050 716,78
175 20+050 - 20+075 716,78
176 20+075 - 20+100 716,78
177 20+100 - 20+125 716,78
178 20+125 - 20+150 716,78
179 20+150 - 20+175 716,78
180 20+175 - 20+200 716,78
181 20+200 - 20+225 716,78
182 20+225 - 20+250 716,78
183 20+250 - 20+275 716,78
184 20+275 - 20+300 716,78
185 20+300 - 20+325 716,78
186 20+325 - 20+350 716,78
187 20+350 - 20+375 716,78
188 20+375 - 20+425 1433,55
105519,45
151649,60
TOTAL ZONA 2
TOTAL ZONA 1 & 2
Pekerjaan : Wet Lean Concret
Luas (m2) Volume (m3) Luas (m2) Volume (m3) Luas (m2) Volume (m3)
1 15+675 - 15+725 770,00 77,00 770,00 77,00 1540,00 154,00
2 15+725 - 15+750 385,00 38,50 385,00 38,50 770,00 77,00
3 15+750 - 15+775 382,13 38,21 382,13 38,21 764,25 76,43
4 15+775 - 15+800 367,13 36,71 367,13 36,71 734,25 73,43
5 15+800 - 15+825 335,88 33,59 335,88 33,59 671,75 67,18
6 15+825 - 15+850 305,88 30,59 305,88 30,59 611,75 61,18
7 15+850 - 15+875 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
8 15+875 - 15+900 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
9 15+900 - 15+925 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
10 15+925 - 15+950 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
11 15+950 - 15+975 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
12 15+975 - 16+000 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
13 16+000 - 16+025 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
14 16+025 - 16+050 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
15 16+050 - 16+075 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
16 16+075 - 16+100 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
17 16+100 - 16+125 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
18 16+125 - 16+150 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
19 16+150 - 16+175 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
20 16+175 - 16+200 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
21 16+200 - 16+225 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
22 16+225 - 16+250 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
23 16+250 - 16+275 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
24 16+275 - 16+300 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
25 16+300 - 16+325 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
26 16+325 - 16+350 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
27 16+350 - 16+375 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
28 16+375 - 16+400 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
29 16+400 - 16+425 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
30 16+425 - 16+450 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
31 16+450 - 16+475 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
32 16+475 - 16+500 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
33 16+500 - 16+525 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
34 16+525 - 16+550 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
35 16+550 - 16+575 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
36 16+575 - 16+600 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
37 16+600 - 16+625 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
38 16+625 - 16+650 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
39 16+650 - 16+675 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
40 16+675 - 16+700 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
41 16+700 - 16+725 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
42 16+725 - 16+750 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
43 16+750 - 16+775 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
44 16+775 - 16+800 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
45 16+800 - 16+825 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
46 16+825 - 16+850 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
47 16+850 - 16+875 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
48 16+875 - 16+900 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
49 16+900 - 16+925 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
50 16+925 - 16+950 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
51 16+950 - 16+975 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
52 16+975 - 17+000 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
53 17+000 - 17+025 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
54 17+025 - 17+050 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
55 17+050 - 17+075 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
56 17+075 - 17+100 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
57 17+100 - 17+125 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
58 17+125 - 17+150 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
59 17+150 - 17+175 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
60 17+175 - 17+200 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
61 17+200 - 17+225 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN
PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2 RUAS WRR - DRIYOREJO
Total
AREA 1
STANo.
Sisi Kiri Sisi Kanan
62 17+225 - 17+250 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
38132,00 3813,20
63 17+250 - 17+275 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
64 17+275 - 17+300 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
65 17+300 - 17+325 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
66 17+325 - 17+350 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
67 17+350 - 17+375 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
68 17+375 - 17+400 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
69 17+400 - 17+425 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
70 17+425 - 17+450 295,00 29,50 295,00 29,50 590,00 59,00
71 17+450 - 17+475 295,63 29,56 295,63 29,56 591,25 59,13
72 17+475 - 17+500 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
73 17+500 - 17+525 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
74 17+525 - 17+550 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
75 17+550 - 17+575 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
76 17+575 - 17+600 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
77 17+600 - 17+625 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
78 17+625 - 17+650 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
79 17+650 - 17+675 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
80 17+675 - 17+700 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
81 17+700 - 17+725 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
82 17+725 - 17+750 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
83 17+750 - 17+775 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
84 17+775 - 17+800 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
85 17+800 - 17+825 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
86 17+825 - 17+850 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
87 17+850 - 17+875 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
88 17+875 - 17+900 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
89 17+900 - 17+925 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
90 17+925 - 17+950 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
91 17+950 - 17+975 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
92 17+975 - 18+000 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
93 18+000 - 18+025 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
94 18+025 - 18+050 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
95 18+050 - 18+075 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
96 18+075 - 18+100 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
97 18+100 - 18+125 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
98 18+125 - 18+150 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
99 18+150 - 18+175 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
100 18+175 - 18+200 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
101 18+200 - 18+225 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
102 18+225 - 18+250 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
103 18+250 - 18+275 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
104 18+275 - 18+300 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
105 18+300 - 18+325 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
106 18+325 - 18+350 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
107 18+350 - 18+375 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
108 18+375 - 18+400 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
109 18+400 - 18+425 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
110 18+425 - 18+450 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
111 18+450 - 18+475 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
112 18+475 - 18+500 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
113 18+500 - 18+525 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
114 18+525 - 18+550 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
115 18+550 - 18+575 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
116 18+575 - 18+600 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
117 18+600 - 18+625 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
118 18+625 - 18+650 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
119 18+650 - 18+675 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
120 18+675 - 18+700 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
121 18+700 - 18+725 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
122 18+725 - 18+750 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
123 18+750 - 18+775 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
124 18+775 - 18+800 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
125 18+800 - 18+825 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
126 18+825 - 18+850 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
127 18+850 - 18+875 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
128 18+875 - 18+900 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
AREA 2
TOTAL AREA 1
129 18+900 - 18+925 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
130 18+925 - 18+950 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
131 18+950 - 18+975 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
132 18+975 - 19+000 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
133 19+000 - 19+025 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
134 19+025 - 19+050 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
135 19+050 - 19+075 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
136 19+075 - 19+100 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
137 19+100 - 19+125 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
138 19+125 - 19+150 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
139 19+150 - 19+175 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
140 19+175 - 19+200 295,63 29,56 296,25 29,63 591,88 59,19
141 19+200 - 19+225 257,50 25,75 296,25 29,63 553,75 55,38
142 19+225 - 19+250 294,13 29,41 302,13 30,21 596,25 59,63
143 19+250 - 19+275 376,75 37,68 281,75 28,18 658,50 65,85
144 19+275 - 19+300 385,25 38,53 314,63 31,46 699,88 69,99
145 19+300 - 19+325 385,25 38,53 391,25 39,13 776,50 77,65
146 19+325 - 19+350 385,25 38,53 426,38 42,64 811,63 81,16
147 19+350 - 19+375 385,25 38,53 461,75 46,18 847,00 84,70
148 19+375 - 19+400 396,38 39,64 497,25 49,73 893,63 89,36
149 19+400 - 19+425 422,75 42,28 505,63 50,56 928,38 92,84
150 19+425 - 19+450 459,13 45,91 496,25 49,63 955,38 95,54
151 19+450 - 19+475 388,25 38,83 496,25 49,63 884,50 88,45
152 19+475 - 19+500 396,25 39,63 496,25 49,63 892,50 89,25
153 19+500 - 19+525 496,25 49,63 496,25 49,63 992,50 99,25
154 19+525 - 19+550 496,25 49,63 496,25 49,63 992,50 99,25
155 19+550 - 19+575 504,38 50,44 527,88 52,79 1032,25 103,23
156 19+575 - 19+600 529,00 52,90 617,13 61,71 1146,13 114,61
157 19+600 - 19+625 599,00 59,90 719,88 71,99 1318,88 131,89
158 19+625 - 19+650 698,13 69,81 818,13 81,81 1516,25 151,63
159 19+650 - 19+675 743,75 74,38 871,25 87,13 1615,00 161,50
160 19+675 - 19+700 743,75 74,38 871,25 87,13 1615,00 161,50
161 19+700 - 19+725 743,75 74,38 871,25 87,13 1615,00 161,50
162 19+725 - 19+750 728,50 72,85 854,00 85,40 1582,50 158,25
163 19+750 - 19+775 651,63 65,16 777,75 77,78 1429,38 142,94
164 19+775 - 19+800 543,13 54,31 659,63 65,96 1202,75 120,28
165 19+800 - 19+825 496,25 49,63 548,38 54,84 1044,63 104,46
166 19+825 - 19+850 496,25 49,63 496,25 49,63 992,50 99,25
167 19+850 - 19+875 496,25 49,63 396,25 39,63 892,50 89,25
168 19+875 - 19+900 496,25 49,63 296,25 29,63 792,50 79,25
169 19+900 - 19+925 496,25 49,63 296,25 29,63 792,50 79,25
170 19+925 - 19+950 396,25 39,63 296,25 29,63 692,50 69,25
171 19+950 - 19+975 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
172 19+975 - 20+000 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
173 20+000 - 20+025 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
174 20+025 - 20+050 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
175 20+050 - 20+075 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
176 20+075 - 20+100 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
177 20+100 - 20+125 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
178 20+125 - 20+150 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
179 20+150 - 20+175 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
180 20+175 - 20+200 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
181 20+200 - 20+225 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
182 20+225 - 20+250 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
183 20+250 - 20+275 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
184 20+275 - 20+300 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
185 20+300 - 20+325 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
186 20+325 - 20+350 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
187 20+350 - 20+375 296,25 29,63 296,25 29,63 592,50 59,25
188 20+375 - 20+425 592,50 59,25 592,50 59,25 1185,00 118,50
88213,75 8821,38
126345,75 12634,58
TOTAL AREA 2
TOTAL AREA 1 & AREA 2
Ø12 Ø32
(kg) (kg) Tie Bar Dudukan Polos (kg) Ulir (kg)
Area 1 10.518,54 145.469,41 2.548,00 58.199,61 155.987,94 60.747,61
Area 2 24.719,43 337.296,65 5.136,44 134.946,14 362.016,08 140.082,58
TOTAL 35.237,97 482.766,05 7.684,44 193.145,75 518.004,02 200.830,19
Ø12 Ø32
(m) (m) Tie Bar Dudukan Polos (m) Ulir (m)
Area 1 11.845,20 23.042,83 2.450,00 55.961,17 34.888,03 55.961,17
Area 2 27.837,20 53.428,90 4.938,89 129.755,90 81.266,10 129.755,90
TOTAL 39.682,40 76.471,73 7.388,89 185.717,07 116.154,13 185.717,07
Ø12 Ø32
(btg) (btg) Tie Bar Dudukan Polos (btg) Ulir (btg)
Area 1 988,00 1.921,00 205,00 4.664,00 2.908,00 4.664,00
Area 2 2.320,00 4.453,00 412,00 10.813,00 6.773,00 10.813,00
TOTAL 3.308,00 6.374,00 617,00 15.477,00 9.681,00 15.477,00
Tabel berat kebutuhan tulangan (kg)
Tabel panjang kebutuhan tulangan (m)
Tabel kebutuhan tulangan (batang)
Total
Total
Total
D13
D13
D13
Pekerjaan : Rigid Pavement
1 15+675 - 15+725 1530,00 459,00
2 15+725 - 15+750 765,00 229,50
3 15+750 - 15+775 756,88 227,06
4 15+775 - 15+800 716,88 215,06
5 15+800 - 15+825 651,25 195,38
6 15+825 - 15+850 601,25 180,38
7 15+850 - 15+875 585,00 175,50
8 15+875 - 15+900 585,00 175,50
9 15+900 - 15+925 585,00 175,50
10 15+925 - 15+950 585,00 175,50
11 15+950 - 15+975 585,00 175,50
12 15+975 - 16+000 585,00 175,50
13 16+000 - 16+025 585,00 175,50
14 16+025 - 16+050 585,00 175,50
15 16+050 - 16+075 585,00 175,50
16 16+075 - 16+100 585,00 175,50
17 16+100 - 16+125 585,00 175,50
18 16+125 - 16+150 585,00 175,50
19 16+150 - 16+175 585,00 175,50
20 16+175 - 16+200 585,00 175,50
21 16+200 - 16+225 585,00 175,50
22 16+225 - 16+250 585,00 175,50
23 16+250 - 16+275 585,00 175,50
24 16+275 - 16+300 585,00 175,50
25 16+300 - 16+325 585,00 175,50
REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN
No. STA
Volume
(m3)
Luas
(m2)
AREA 1
PROYEK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO PAKET 2
RUAS WRR - DRIYOREJO
26 16+325 - 16+350 585,00 175,50
27 16+350 - 16+375 585,00 175,50
28 16+375 - 16+400 585,00 175,50
29 16+400 - 16+425 585,00 175,50
30 16+425 - 16+450 585,00 175,50
31 16+450 - 16+475 585,00 175,50
32 16+475 - 16+500 585,00 175,50
33 16+500 - 16+525 585,00 175,50
34 16+525 - 16+550 585,00 175,50
35 16+550 - 16+575 585,00 175,50
36 16+575 - 16+600 585,00 175,50
37 16+600 - 16+625 585,00 175,50
38 16+625 - 16+650 585,00 175,50
39 16+650 - 16+675 585,00 175,50
40 16+675 - 16+700 585,00 175,50
41 16+700 - 16+725 585,00 175,50
42 16+725 - 16+750 585,00 175,50
43 16+750 - 16+775 585,00 175,50
44 16+775 - 16+800 585,00 175,50
45 16+800 - 16+825 585,00 175,50
46 16+825 - 16+850 585,00 175,50
47 16+850 - 16+875 585,00 175,50
48 16+875 - 16+900 585,00 175,50
49 16+900 - 16+925 585,00 175,50
50 16+925 - 16+950 585,00 175,50
51 16+950 - 16+975 585,00 175,50
52 16+975 - 17+000 585,00 175,50
53 17+000 - 17+025 585,00 175,50
54 17+025 - 17+050 585,00 175,50
55 17+050 - 17+075 585,00 175,50
56 17+075 - 17+100 585,00 175,50
57 17+100 - 17+125 585,00 175,50
58 17+125 - 17+150 585,00 175,50
59 17+150 - 17+175 585,00 175,50
60 17+175 - 17+200 585,00 175,50
61 17+200 - 17+225 585,00 175,50
62 17+225 - 17+250 585,00 175,50
37781,25 11334,38
63 17+250 - 17+275 585,00 175,50
64 17+275 - 17+300 585,00 175,50
65 17+300 - 17+325 585,00 175,50
66 17+325 - 17+350 585,00 175,50
67 17+350 - 17+375 585,00 175,50
68 17+375 - 17+400 585,00 175,50
69 17+400 - 17+425 585,00 175,50
70 17+425 - 17+450 585,00 175,50
71 17+450 - 17+475 586,25 175,88
72 17+475 - 17+500 587,50 176,25
73 17+500 - 17+525 587,50 176,25
74 17+525 - 17+550 587,50 176,25
75 17+550 - 17+575 587,50 176,25
76 17+575 - 17+600 587,50 176,25
77 17+600 - 17+625 587,50 176,25
78 17+625 - 17+650 587,50 176,25
79 17+650 - 17+675 587,50 176,25
80 17+675 - 17+700 587,50 176,25
81 17+700 - 17+725 587,50 176,25
82 17+725 - 17+750 587,50 176,25
83 17+750 - 17+775 587,50 176,25
84 17+775 - 17+800 587,50 176,25
85 17+800 - 17+825 587,50 176,25
86 17+825 - 17+850 587,50 176,25
87 17+850 - 17+875 587,50 176,25
88 17+875 - 17+900 587,50 176,25
89 17+900 - 17+925 587,50 176,25
90 17+925 - 17+950 587,50 176,25
91 17+950 - 17+975 587,50 176,25
92 17+975 - 18+000 587,50 176,25
93 18+000 - 18+025 587,50 176,25
AREA 2
TOTAL AREA 1
94 18+025 - 18+050 587,50 176,25
95 18+050 - 18+075 587,50 176,25
96 18+075 - 18+100 587,50 176,25
97 18+100 - 18+125 587,50 176,25
98 18+125 - 18+150 587,50 176,25
99 18+150 - 18+175 587,50 176,25
100 18+175 - 18+200 587,50 176,25
101 18+200 - 18+225 587,50 176,25
102 18+225 - 18+250 587,50 176,25
103 18+250 - 18+275 587,50 176,25
104 18+275 - 18+300 587,50 176,25
105 18+300 - 18+325 587,50 176,25
106 18+325 - 18+350 587,50 176,25
107 18+350 - 18+375 587,50 176,25
108 18+375 - 18+400 587,50 176,25
109 18+400 - 18+425 587,50 176,25
110 18+425 - 18+450 587,50 176,25
111 18+450 - 18+475 587,50 176,25
112 18+475 - 18+500 587,50 176,25
113 18+500 - 18+525 587,50 176,25
114 18+525 - 18+550 587,50 176,25
115 18+550 - 18+575 587,50 176,25
116 18+575 - 18+600 587,50 176,25
117 18+600 - 18+625 587,50 176,25
118 18+625 - 18+650 587,50 176,25
119 18+650 - 18+675 587,50 176,25
120 18+675 - 18+700 587,50 176,25
121 18+700 - 18+725 587,50 176,25
122 18+725 - 18+750 587,50 176,25
123 18+750 - 18+775 587,50 176,25
124 18+775 - 18+800 587,50 176,25
125 18+800 - 18+825 587,50 176,25
126 18+825 - 18+850 587,50 176,25
127 18+850 - 18+875 587,50 176,25
128 18+875 - 18+900 587,50 176,25
129 18+900 - 18+925 587,50 176,25
130 18+925 - 18+950 587,50 176,25
131 18+950 - 18+975 587,50 176,25
132 18+975 - 19+000 587,50 176,25
133 19+000 - 19+025 587,50 176,25
134 19+025 - 19+050 587,50 176,25
135 19+050 - 19+075 587,50 176,25
136 19+075 - 19+100 587,50 176,25
137 19+100 - 19+125 587,50 176,25
138 19+125 - 19+150 587,50 176,25
139 19+150 - 19+175 587,50 176,25
140 19+175 - 19+200 586,88 176,06
141 19+200 - 19+225 548,75 164,63
142 19+225 - 19+250 591,25 177,38
143 19+250 - 19+275 653,50 196,05
144 19+275 - 19+300 694,88 208,46
145 19+300 - 19+325 771,50 231,45
146 19+325 - 19+350 806,63 241,99
147 19+350 - 19+375 842,00 252,60
148 19+375 - 19+400 888,63 266,59
149 19+400 - 19+425 923,38 277,01
150 19+425 - 19+450 950,38 285,11
151 19+450 - 19+475 879,50 263,85
152 19+475 - 19+500 887,50 266,25
153 19+500 - 19+525 987,50 296,25
154 19+525 - 19+550 987,50 296,25
155 19+550 - 19+575 1027,25 308,18
156 19+575 - 19+600 1141,13 342,34
157 19+600 - 19+625 1313,88 394,16
158 19+625 - 19+650 1511,25 453,38
159 19+650 - 19+675 1610,00 483,00
160 19+675 - 19+700 1610,00 483,00
161 19+700 - 19+725 1610,00 483,00
162 19+725 - 19+750 1577,50 473,25
163 19+750 - 19+775 1424,38 427,31
164 19+775 - 19+800 1197,75 359,33
165 19+800 - 19+825 1039,63 311,89
166 19+825 - 19+850 987,50 296,25
167 19+850 - 19+875 887,50 266,25
168 19+875 - 19+900 787,50 236,25
169 19+900 - 19+925 787,50 236,25
170 19+925 - 19+950 687,50 206,25
171 19+950 - 19+975 587,50 176,25
172 19+975 - 20+000 587,50 176,25
173 20+000 - 20+025 587,50 176,25
174 20+025 - 20+050 587,50 176,25
175 20+050 - 20+075 587,50 176,25
176 20+075 - 20+100 587,50 176,25
177 20+100 - 20+125 587,50 176,25
178 20+125 - 20+150 587,50 176,25
179 20+150 - 20+175 587,50 176,25
180 20+175 - 20+200 587,50 176,25
181 20+200 - 20+225 587,50 176,25
182 20+225 - 20+250 587,50 176,25
183 20+250 - 20+275 587,50 176,25
184 20+275 - 20+300 587,50 176,25
185 20+300 - 20+325 587,50 176,25
186 20+325 - 20+350 587,50 176,25
187 20+350 - 20+375 587,50 176,25
188 20+375 - 20+425 1175,00 352,50
87578,75 26273,63
125360,00 37608,00
TOTAL AREA 2
TOTAL AREA 1 & AREA 2
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